

ZMĚNOVÝ LIST

Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209	číslo ZL: 29
smlouva:	NPÚ-450/75963/2019	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Archatt, s.r.o., IČO 46960180	
název ZL:	Změna vybavení ve Strážním domku	
dotčené st. objekty:	SH Šternberk - Šternberské návrší	SO 01 Strážní domek
předmět změny: Předmětem změny je záměna druhu radiátorů v přízemí strážního domku za stejně výkonná tělesa ÚT. Projektem stanovená tělesa ÚT již nejsou ve výrobním programu výrobce. Změnou dispozice půdního prostoru v jeden celek odpadá dodávka a montáž půdních PO schodů. Naopak je nutné zajistit přiznané dřevěné prvky krovu PO nátěrem.		
zdůvodnění nezbytnosti změny: Navrhována změna je nezbytně nutná s ohledem na aktuální stav trhu stavebních materiálů; a ve 2.NP potřeb dispozičního dořešení prostoru v podkroví.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: popsaná změna vyplynula v průběhu provádění prací.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení prací ve strážním domku a jejich provedení nebo neprovedení navazuje na již probíhající stavební práce, proto je nelze oddělit a zadat zvlášť.		
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst 4		

záporná hodnota změny	bez DPH	118 727,82	Kč
	21%DPH	24 932,84	Kč
	celkem	143 660,66	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	139 668,89	Kč
	21%DPH	29 330,47	Kč
	celkem	168 999,36	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	20 941,07	Kč
	21%DPH	4 397,62	Kč
	celkem	25 338,69	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD: Provedení změny je nezbytné vzhledem k situaci na trhu stavebních materiálů a úpravy podkroví strážního domku.
vyjádření TDI: Provedení změny je žádoucí.
vyjádření objednatele: Navrhována změna odpovídá aktuálnímu stavu na trhu stavebních materiálů a potřeb dispozičního dořešení prostoru v podkroví.
vyjádření orgánu památkové péče: není v rozporu se zájmy památkové péče.
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Rozpočet vícepráce
příloha č.2	Rozpočet méněpráce
příloha č.3	Rozpočet vícepráce
příloha č.4	Rozpočet méněpráce

za zhotovitele:	xxxxxxx	Datum	
za AD:	xxxxxxxx	Datum	
za TDS:	xxxxxx	Datum	
za objednatele:	xxxxxxx xxxxxxx	Datum	