

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2300/SD/00036/21 na provedení stavby: „**Oprava chodníku a obrub ve Štítného ulici**“ (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem:

II.

Článek V. Cena, odst. 5.1 se mění a doplňuje takto:

Celková nabídková cena dle SoD bez DPH:	740 959,14 Kč
Dodatek č. 1:	- 39 535,00 Kč

Celková cena dle SoD a Dodatku č.1:	701 424,14 Kč
DPH 21%:	147 299,07 Kč
Celková cena včetně DPH:	848 723,21 Kč

III.

Důvod změny smlouvy o dílo
dle změnového listu č. 1 ze dne 1. 11. 2021

IV.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2300/SD/00036/21 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. 2300/SD/00036/21 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2300/SD/00036/21 jsou tyto její přílohy:

- změnový list č. 1

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 4.11.2021

V Stachách dne 4.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta města

.....
XXX. XXXXX XXXXX
jednatel a ředitel společnosti