



# DODATEK č.1

## ke SMLouvĚ O DíLO č. 05/2021

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami

**OBJEDNATEL** Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362  
se sídlem: nábřeží Kpt. Nálepky 362, Klatovy, 339 01  
IČO: 61750883  
DIČ: CZ61750883  
zastoupený: Ing. Bohumír Kopecký  
bankovní spojení: 371216273/0300  
dále jen „objednatel“

**ZHOTOVITEL** STAFIKO stav s. r.o.  
se sídlem: Petrovická 283, 344 01 Domažlice  
IČO: 26352516  
DIČ: CZ26352516  
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: odd. C, vložka 14785 uvedená u Krajského soudu v Plzni  
zastoupený: Zbyněk Štuiber, jednatel společnosti  
bankovní spojení: KB, a.s. Klatovy, číslo účtu 199960665/0300  
Osoba pověřená vedením stavby: Zbyněk Štuiber – autorizovaný stavitel pro obor pozemní stavitelství  
dále jen „zhotovitel“

### 1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2021 Smlouvu o dílo č. 05/2021, jejímž předmětem je provedení stavby na základě veřejné zakázky “Polytechnické centrum SPŠ Klatovy – stavební práce” (dále jen Smlouva). Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím dodatku č. 1.

Na realizaci projektu – stavby bylo zažádáno a projekt bude na základě poskytnutí rozhodnutí o podpoře spolufinancován dotací v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_054/0004876, název projektu: “Polytechnické centrum SPŠ Klatovy”.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy. Jedná se o nezbytné změny zapsané ve Změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek se uzavírá s přihlédnutím a v souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.



## 2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve Změnovém listu, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č. 1. Nedílnou součástí Změnového listu je oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací.

## 3. TERMÍNY PLNĚNÍ

Odstavec Dokončení stavebních prací se ruší a nahrazuje se tímto:

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 170 (sto sedmdesát) kalendářních dní od předání staveniště**

## 4. CENA

Článek 6.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

**Celkem cena za dílo bez DPH činí** 6 438 383,82 Kč

(slovy: šest milionů čtyři sta třicet osm tisíc tři sta osmdesát tři koruny české a osmdesát dva haléře)

**Celkem za DPH 21%** 1 352 060,60 Kč

(slovy: jeden milion tři sta padesát dva tisíc šedesát korun českých a šedesát haléřů)

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí** 7 790 444,42 Kč

(slovy: sedm milionů sedm set devadesát tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun českých a čtyřicet dva haléře)

## 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 provede Objednatel.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha k Dodatku č.1:

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

v Klatovech dne

v Klatovech dne

.....

.....

Ing. Bohumír Kopecký

Ing. Zbyněk Štuiber

ředitel školy

Jednatel společnosti

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt.  
Nálepky 362

STAFIKO stav s.r.o.

za objednatele

za zhotovitele