

# Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

uzavřené podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Číslo smlouvy příkazce:

Číslo smlouvy příkazníka:

(dále jen „**smlouva**“ nebo „**tato smlouva**“)

## I.

### Smluvní strany

Společnost STaRS Karviná, s.r.o.

Se sídlem Karola Šliwky 783/2a, 733 01 Kaviná-Fryštát

IČO: 25857444

DIČ: CZ25857444

bankovní spojení:

číslo účtu:

e-mail: dyszdiewicz@stars-karvina.cz

(dále jen „**příkazce**“)

### a

Společnost název : FLAGRO, a.s.

Se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz

IČ: 28644344

DIČ: CZ28644344

e-mail: varmuza@flagro-ostava.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 284541502/0300 |

(dále jen „**příkazník**“)

## I.

### Předmět Dodatku

1. Příkazce realizuje projekt „**STAVEBNÍ ÚPRAVY KRYTÉHO BAZÉNU V KARVINÉ**“ (dále jen „**stavba**“), dne 3.12. 2020 uzavřel Příkazce smlouvu o dílo se společností Metrostav – DIZ bazén Karviná na předmětnou stavbu s termínem realizace 950 dnů od předání staveniště. K předání staveniště došlo zápisem dne 7.12.2020 a stavba tedy bude realizována 2,6 roku (tedy cca 32 měsíců). Při podpisu Příkazní smlouvy byla však předpokládána lhůta výstavby pouze 12 měsíců.

2. Příkazce požaduje výkon Příkazce po celou dobu stavby, tedy o 20 měsíců déle

Předmětem plnění dle dodatku k této smlouvě je výkon technického dozoru stavebníka, zajištění výkonu koordinátora BOZP a odborná technická pomoc (dále

jen „TDS, Supervize“) při realizaci investiční akce v průběhu realizace výše uvedeného projektu včetně všech souvisejících činností ve fázi 2.3 Realizační fáze až do skončení výstavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby v rozsahu dle čl.3 Příkazní smlouvy.

## II.

### Doba plnění

Doba plnění sjednané činnosti – realizační fáze začíná dnem 7.12.2020 a končí dnem vydání kolaudačního souhlasu, není-li dále sjednáno jinak.

## III.

### Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedení sjednané činnosti (realizační fáze ) se navýší o částku **1 068 000,-Kč bez DPH** (dále jen „odměna“).Realizační fáze tedy bude odměněna celkově částkou 2 020 000,-Kč (původní částka ) + 1 068 000,-Kč (Dodatek č.1), celkem 3 088 000,-Kč bez DPH

<b>Etapa díla</b>	<b>Odměna bez DPH (v Kč)</b>	<b>DPH % (v Kč)</b>	<b>včetně DPH (v Kč)</b>
<b>Realizační fáze</b>	3 088 000,00 Kč	648 480,00 Kč	3 736 480,00 Kč
<b>Celkem (všechny činnosti)</b>	<b>4 628 000,00 Kč</b>	<b>971 880,00 Kč</b>	<b>5 599 880,00 Kč</b>

Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy se nemění

V ..... dne .....

V Ostravě dne .....2021

Za příkazce:

Za příkazníka

.....

Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.  
Člen představenstva FLAGRO, a.s.