

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 5. 2021

na dílo „Realizace nové fotovoltaické elektrárny na střeše hlavní budovy UIACH“

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Společnost: Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.
Sídlo: Veveří 967/97, Brno, 602 00
Právní forma: veřejná výzkumná instituce
Zastoupena: Ing. Františkem Foretem, DSc, ředitelem
Osoba zmocněná k jednání ve věcech
technických a organizačních: xxx
IČ: 68081715
DIČ: CZ68081715, společnost je plátcem DPH
Kontaktní osoba: xxx
xxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Společnost: JOYCE ČR, s.r.o.
Sídlo: Venhudova 6, 614 00 Brno
Jednající: Ing. Petr Jarošík - jednatel společnosti
IČ: 27751082
DIČ: CZ27751082, společnost je plátcem DPH
Zapsaná v obch. Rejstříku vedeném KS v Brně, odd. C, vl. 25184
Bankovní spojení: č.ú.: xxx
Osoba zmocněná k jednání ve věcech
technických a organizačních: xxx
Telefon: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také „smluvní strany“)

obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo následovně:

I. Změna SOD

Změna odstavce č. 1, článku IV. Cena díla a způsob úhrady

Původní znění odstavce č. 1

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1.344.169,- Kč (slovy:jednmilióntrístičtyřicetčtyřitisícjednostošedesátdevět korun českých)bez DPH – přenesená daňová povinnost dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, v platném znění. Výše sazby DPH činí 21% vzhledem k tomu, že objekt, na který je dílo

instalováno, není určen k bydlení. Cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 12. 4. 2021.

Nové znění odstavce č. 1

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1.393.186,- Kč (slovy: jeden milion třístadevadesát tisíc jednoosmdesát šest korun českých) bez DPH – přenesená daňová povinnost dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, v platném znění. Výše sazby DPH činí 21% vzhledem k tomu, že objekt, na který je dílo instalováno, není určen k bydlení. Cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 12. 4. 2021 a upřesněným počtem prvků v projektové dokumentaci.

II. Důvod změny SOD

Důvodem změny ceny díla je upřesnění počtu prvků v projektové dokumentaci oproti cenové nabídce.

Dojde k navýšení počtu panelů o 8 ks, k navýšení počtu konstrukcí o 8 ks a k navýšení počtu výkonových optimizérů o 3 ks.

Celkové navýšení ceny díla je o 49 017 Kč bez DPH a bylo stanoveno v souladu s odstavcem č. 7, článku IV. smlouvy o dílo.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Ostatní ujednání

Dodatek č. 1 vč. příloh bude vyhotoven v elektronické formě a bude podepsán oběma smluvními stranami platným elektronickým podpisem.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu, tj. připojením platného elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti dodatek č. 1 nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Zhotovitel souhlasí a podpisem dodatku č. 1 stvrzuje zveřejnění dodatku a jeho příloh v plném znění.

Objednatel svým podpisem výslovně stvrzuje, že se seznámil se všemi uvedenými přílohami tohoto dodatku č. 1, tyto převzal a rozumí jejich obsahu.

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz své pravé, svobodné a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 1 obsahuje tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný výpis prvků

V Brně dne

Zhotovitel:

JOYCE ČR, s.r.o.

Ing. Petr Jarošík

V Brně dne

Objednatel:

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Ing. František Foret, DSc.

