



ŠUGAR stavební s.r.o.  
Vykmanov 12  
363 01 OSTROV  
mobil: 603 259 917

## OSTROV – oprava 4 byty

### Harmonogram postupu prací:

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 08.11.- 12.11.2021 | - | Předání a převzetí staveniště  |
| 15.11.- 19.11.2021 | - | Demontáže,bourací práce,úklid stavby 706/6 a 1035/54   |
| 22.11.-26.11.2021  | - | Demontáže,bourací práce,úklid stavby 698/14 a 701/18   |
| 29.11.-03.12.2021  | - | Bourací práce pro elektro,vodu,kanalizaci<br>přípravné zed.práce,bourání a vyčištění podlah<br>odvoz sutí na skládku Brigádnická 706/6   |
| 06.12.-10.12.2021  | - | Bourací práce pro elektro,vodu,kanalizaci<br>přípravné zed.práce,bourání a vyčištění podlah<br>odvoz sutí na skládku Brigádnická 1035/54   |
| 13.12.-17.12.2021  | - | Bourací práce pro elektro,vodu,kanalizaci<br>přípravné zed.práce,bourání a vyčištění podlah<br>odvoz sutí na skládku Masarykova 698/14   |
| 20.12.-02.01.2022  | - | Na stavbě se nepracuje   |
| 03.01.-07.01.2022  | - | Bourací práce pro elektro,vodu,kanalizaci<br>přípravné zed.práce,bourání a vyčištění podlah<br>odvoz sutí na skládku Nerudova 701/18<br>Montáž rozvodů elinstalace,vody kanalizace |
| 10.01.-14.01.2022  | - | Zednické práce,vyzdívky,zazdívky<br>Dokončení rozvodů elinstalace,vody kanalizace<br>Brigádnická 706/6   |
| 17.01.-21.01.2022  | - | Zednické práce,vyzdívky,zazdívky<br>Dokončení rozvodů elinstalace,vody kanalizace<br>Brigádnická 1035/54   |
| 24.01.-28.01.2022  | - | Zednické práce,vyzdívky,zazdívky<br>Dokončení rozvodů elinstalace,vody kanalizace<br>Masarykova 698/14   |

- 24.01.-28.01.2022 - Zednické práce,vyzdívky,zazdívky  
Dokončení rozvodů elinstalace,vody kanalizace  
Nerudova 701/1
- 31.01.-04.02.2022 - Montáž tepelných izolací podlah  
Lití podlah samonivelační potěr anhydrit
- 07.02.-11.02.2022 - Zednické práce,opravy omítek
- 14.02.-18.02.2022 - Zednické práce,opravy omítek
- 21.02.-26.02.2022 - Montáž ker.obkladů,zed.práce  
Topenářské práce
- 28.02.-04.03.2022 - Montáž ker.obkladů,zed.práce  
Topenářské práce, malířské práce
- 07.03.-11.03.2022 - Dokončovací práce,montáž dlažeb  
Kompletace elektro,montáž sanita
- 14.03.-18.03.2022 - Dokončovací práce,malířské práce  
Truhlářské práce – montáž podlah,obložkových zárubní a dveří  
Úklid stavby
- 21.03.-25.03.2022 - Dokončovací práce,opravy maleb,osazení a seřízení dveří  
Úklid stavby
- 28.03.-30.03.2022 - Dokončovací práce, úklid stavby k předání objednateli
- 31.03.2022 - Předání stavby objednateli dle SoD - 4 byty

Vykmanov 22.9.2021

