

Projekt: II/384 Brno, ulice Rakovecká

		Rozpočet dle dodatku č. 2					
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
I. Objekty SÚS JMK							
SO 101	Silnice II/384	23 720 332,23	28 701 602,00		64 800,00	23 785 132,23	28 780 010,00
SO 101.4.1	Zastávky-vozovka	594 662,80	719 541,99			594 662,80	719 541,99
SO 101.5	Vyztužená zemina	4 906 598,40	5 936 984,06			4 906 598,40	5 936 984,06
SO 201	Výšková úprava mostu k hájence Prádelna	635 405,40	768 840,53			635 405,40	768 840,53
SO 211	Opěrná zeď v km 0,900	1 884 150,00	2 279 821,50			1 884 150,00	2 279 821,50
SO 212	Opěrná zeď v km 1,200	3 770 245,42	4 561 996,96	-1 687 905,98	2 845 230,81	4 927 570,25	5 962 360,00
SO 901.1	Zajištění stěn výkopů - Hlavní	2 333 040,80	2 822 979,37			2 333 040,80	2 822 979,37
SO 901.2	Zajištění stěn výkopů - Vedlejší	933 504,00	1 129 539,84			933 504,00	1 129 539,84
SO 902.1	Přechodné dopravní značení - letní období	347 812,00	420 852,52			347 812,00	420 852,52
SO 902.2	Přechodné dopravní značení - zimní období	56 936,00	68 892,56			56 936,00	68 892,56
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		39 182 687,05	47 411 051,33	-1 687 905,98	2 910 030,81	40 404 811,88	48 889 822,37
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady							
Popis		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		1 585 000,00	1 917 850,00			1 585 000,00	1 917 850,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		1 585 000,00	1 917 850,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 917 850,00
Rekapitulace							
I. Objekty SÚS JMK a ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady		40 767 687,05	49 328 901,33	-1 687 905,98	2 910 030,81	41 989 811,88	50 807 672,37
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady							
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 101.4.2.1	Zastávky - nástupiště Nové Dvory	263 310,00	318 605,10	-150 000,00	130 000,00	243 310,00	294 405,10
SO 101.4.2.2	Zastávky - přístřešek Veverčí	182 889,00	221 295,69			182 889,00	221 295,69
SO 801	Náhradní zeleň	454 150,00	549 521,50			454 150,00	549 521,50
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		900 349,00	1 089 422,29	-150 000,00	130 000,00	880 349,00	1 065 222,29
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK							
Popis		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		85 000,00	102 850,00			85 000,00	102 850,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY		128 000,00	154 880,00			128 000,00	154 880,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		213 000,00	257 730,00	0,00	0,00	213 000,00	257 730,00
II. Rekapitulace							
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem -		1 113 349,00	1 347 152,29	-150 000,00	130 000,00	1 093 349,00	1 322 952,29
I + II.Rekapitulace							
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM		41 881 036,05	50 676 053,62	-1 837 905,98	3 040 030,81	43 083 160,88	52 130 624,66