



721	Závěrečná - vnější kanalizace	21 457	16	2 165,74	3
725	Závěrečná - zahřívací přehledy	4 829	6	804,86	3
SO 91.6	Ostatní a vedlejší náklady	119 914	16		
SO 91.6	Ostatní a vedlejší náklady	119 914	16		
	Ostatní a vedlejší náklady	119 914	16	7 084,06	
	ETAPA III.	2 128 896			
SO 95.1	Stavění částeč	1 140 751	12		
	SO 95.1 - Stavění částeč	1 140 751	12		
3	Stráží a kompletní konstrukce	41 176	4	19 294,05	3
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výtahů	164 523	10	16 452,31	3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 212	12	3 050,59	3
997	Přesun sušů	111 586	12	6 297,18	3
998	Přesun hmot	6 473	12	790,12	3
730	Výhledy	43 219	10	4 321,85	3
762	Konstrukce hodňáků	185 201	11	19 018,25	3
763	Konstrukce suché výtahy	219 480	9	27 432,49	3
766	Konstrukce křápků	189 980	7	14 854,32	3
767	Konstrukce zámočnická	7 998	7	1 014,05	3
775	Podlahy skládané	10 925	5	2 188,06	3
776	Podlahy povlakové	183 431	6	30 695,20	3
784	Dokovací práce - omítky a tapety	35 286	5	7 057,28	3
SO 93.2	Slaboproud	116 776	16		
	SO 93.2 - Slaboproud	116 776	16		
D1	SK (Strukturovaná kabeláž) - Dodávka materiálu	24 455	10	2 445,51	3
D2	SK (Strukturovaná kabeláž) - Montáž materiálu	26 152	10	2 615,20	3
D3	SK (Strukturovaná kabeláž) - Ostatní	14 274	10	1 427,40	3
D4	PZB (Poplachový zabezpečovací a šifrový systém) - Dodávka materiálu	6 104	10	610,40	3
D5	PZB (Poplachový zabezpečovací a šifrový systém) - Montáž materiálu	4 475	10	447,50	3
D6	PZB (Poplachový zabezpečovací a šifrový systém) - Ostatní	21 002	10	2 100,20	3
D7	Příprav a test pro AV technologie v JS	10 987	10	1 098,74	3
H5V	H5V	9 127	10	912,70	3
SO 93.3	Elektromontáž	184 975	16		
	SO 93.3 - Elektromontáž	184 975	16		
D1	Elektromontáž	30 470	16	3 047,00	3
D2	Stavění práce - výšky, kapy, rýhy	8 947	16	894,70	3
D3	Materiály	97 791	16	9 779,11	3
D4	Dodávky zařízení	10 844	16	1 084,40	3
D5	H2S	20 124	16	2 012,40	3
D6	H2S	16 798	16	1 679,80	3
SO 91.4	Výhledy	690 696	6		
	SO 91.4 - Výhledy	690 696	6		
D1	ZARÍZENÍ Č.1 - KLIMATIZACE V SOONICH SINI V 1. NP	558 584	6	55 858,40	3
H5V	H5V	44 022	6	5 502,75	3
SO 91.5	Závěrečná	20 014	12		
	SO 91.5 - Závěrečná	20 014	12		
3	Stráží a kompletní konstrukce	587	5	117,40	3
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výtahů	585	6	97,50	3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 247	3	415,87	3
997	Přesun sušů	1 548	12	128,81	3
998	Přesun hmot	114	12	9,50	3
722	Závěrečná - vnější vodovod	88	6	16,57	3
721	Závěrečná - vnější kanalizace	15 133	6	1 891,61	3
725	Závěrečná - zahřívací přehledy	732	6	122,01	3
SO 91.6	Ostatní a vedlejší náklady	64 935	12		
SO 91.6	Ostatní a vedlejší náklady	64 935	12		
	Ostatní a vedlejší náklady	64 935	12	5 411,25	
	ETAPA IV.	2 188 875			
SO 94.1	Stavění částeč	1 248 672	16		
	SO 94.1 - Stavění částeč	1 248 672	16		
3	Stráží a kompletní konstrukce	19 965	6	2 827,47	3
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výtahů	224 877	11	20 443,37	3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 046	16	2 753,03	3
997	Přesun sušů	104 687	16	6 541,66	3
998	Přesun hmot	10 943	16	682,95	3
730	Výhledy	32 787	11	3 288,30	3
762	Konstrukce hodňáků	130 732	11	13 073,20	3
763	Konstrukce suché výtahy	217 894	10	21 789,44	3
766	Konstrukce křápků	84 996	7	12 142,39	3
767	Konstrukce zámočnická	141 352	16	8 834,49	3
775	Podlahy skládané	8 993	5	1 798,60	3
776	Podlahy povlakové	147 432	6	18 454,01	3
784	Dokovací práce - omítky a tapety	82 796	6	10 349,52	3
SO 94.2	Slaboproud	124 647	14		
	SO 94.2 - Slaboproud	124 647	14		
D1	SK (Strukturovaná kabeláž) - Dodávka materiálu	35 387	14	2 519,06	3
D2	SK (Strukturovaná kabeláž) - Montáž materiálu	26 152	14	1 866,00	3
D3	SK (Strukturovaná kabeláž) - Ostatní	14 274	14	1 019,57	3
D4	PZB (Poplachový zabezpečovací a šifrový systém) - Dodávka materiálu	3 801	14	271,49	3
D5	PZB (Poplachový zabezpečovací a šifrový systém) - Montáž materiálu	4 037	14	288,36	3
D6	PZB (Poplachový zabezpečovací a šifrový systém) - Ostatní	21 002	14	1 500,14	3
D7	Příprav a test pro AV technologie v JS	10 987	14	784,81	3
H5V	H5V	9 127	14	651,30	3
SO 94.3	Elektromontáž	153 798	14		
	SO 94.3 - Elektromontáž	153 798	14		
D1	Elektromontáž	29 246	14	2 924,60	3
D2	Stavění práce	9 957	14	711,23	3
D3	Materiály	76 994	14	5 492,40	3
D4	Dodávky zařízení (specifikace)	7 456	14	561,14	3
D5	H2S	15 444	14	1 102,14	3
D6	H2S	15 400	14	1 089,37	3
SO 94.4	Výhledy	518 694	12		
	SO 94.4 - Výhledy	518 694	12		
D1	ZARÍZENÍ Č.1 - KLIMATIZACE SOUDNICH SINI V 2. NP	477 518	12	47 751,80	3
H5V	H5V	41 176	12	5 421,31	3
SO 94.5	Závěrečná	58 130	14		
	SO 94.5 - Závěrečná	58 130	14		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výtahů	2 340	6	389,00	3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 350	6	558,33	3
997	Přesun sušů	4 187	14	297,67	3
998	Přesun hmot	115	14	8,23	3
722	Závěrečná - vnější vodovod	351	10	36,19	3
721	Závěrečná - vnější kanalizace	45 092	10	4 509,21	3
725	Závěrečná - zahřívací přehledy	2 715	6	452,47	3
SO 91.6	Ostatní a vedlejší náklady	64 935	16		
SO 91.6	Ostatní a vedlejší náklady	64 935	16		
	Ostatní a vedlejší náklady	64 935	16	4 058,44	
	ETAPA V.	2 980 452			
SO 95.1	Stavění částeč	1 971 655	16		
	SO 95.1 - Stavění částeč	1 971 655	16		
3	Stráží a kompletní konstrukce	99 975	6	18 662,50	3
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výtahů	445 006	11	40 455,07	3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	76 827	16	4 891,09	3
997	Přesun sušů	119 393	16	7 458,42	3

598	Přesun beton	21 333	16	1 335,25	3
730	Výběžní	40 811	11	5 091,86	3
742	Konstrukce tesalžká	225 842	11	20 531,12	3
743	Konstrukce suchá výstavba	376 209	10	37 620,90	3
746	Konstrukce železobeton	148 600	7	21 155,50	3
747	Konstrukce zámečnická	19 932	10	1 246,74	3
775	Podlahy skládkové	15 731	5	3 146,35	3
776	Podlahy povlakové	261 184	6	22 647,06	3
781	Dokončovací práce - obklady	19 398	6	3 286,45	3
784	Dokončovací práce - malby a tapety	103 334	6	13 516,78	3
SO 95.3	Slaboproud	190 740	14	1	2
SO 95.2 - Slaboproud*	190 740	14	1		
O1	SK (Strukturovaná kabeláž) - Dodávka materiálu	112 232	14	6 016,61	3
O2	SK (Strukturovaná kabeláž) - Montáž materiálu	50 544	14	3 618,20	3
O3	SK (Strukturovaná kabeláž) - Odstav	22 172	14	1 543,71	3
O4	PZTB Demontáž a ověření	5 790	14	412,77	3
SO 95.3	Elektronoměr	363 824	14	1	1
SO 95.3 - Elektronoměr *	363 824	14	1	1	2
O1	Elektronoměr	70 517	14	5 036,30	3
O2	Stavění práce	31 977	14	2 219,80	3
O3	Materiály	186 416	14	13 220,64	3
O4	Dodávky zařízení (specifikace)	13 356	14	954,00	3
O5	NDS	33 228	14	2 373,42	3
O6	NDS	39 636	14	2 958,15	3
SO 95.4	Vodohodnota	1 14 040	12	1	1
SO 95.4 - Vodohodnota*	1 14 040	12	1	2	
O1	PŘÍRŮČNÉ OŠTŘI KLIMATIZACE SERVERŮ V 3.NP PAVILONU A	98 219	12	8 194,89	3
HBV	HBV	15 821	12	1 318,41	3
SO 95.5	Zdravotnická	158 664	14	1	1
SO 95.5 - Zdravotnická *	158 664	14	1	2	
4	Vodovodní konstrukce	574	6	60,38	3
5	Úpravy povrchů, podlahy a ostatní výtah	3 510	6	585,00	3
9	Odstav konstrukce a práce, bourání	5 375	6	895,00	3
597	Přesun sádk	6 266	14	447,56	3
598	Přesun beton	275	14	19,93	3
722	Zdravotnická - vnější vodovod	21 774	10	1 177,40	3
713	Isolace tepelné	2 427	10	242,75	3
721	Zdravotnická - vnější kanalizace	34 107	10	3 410,71	3
725	Zdravotnická - zahřívací předměty	77 786	6	12 964,37	3
726	Zdravotnická - předřizovací instalace	5 586	4	1 441,50	3
SO 91.6	Osazení a vedjší náklady	81 729	16		
SO 91.6 - Osazení a vedjší náklady*	81 729	16		5 109,09	
O1	Osazení a vedjší náklady	81 729	16		
SO 96.1	Mříž na schodišti	432 000	16		
SO 96.1 - Mříž na schodišti *	432 000	16			
3	Špišák a kompletní konstrukce	37 000	16	2 562,00	
787	Konstrukce zámečnická	375 000	16	23 427,50	
Časová rezerva zhotovitele			2		
Obrázcovní historické díla			1		
Colíkům se stavělo	19 410 000				
Finanční plnění po týdnu					
Měsíční sazby					
SEJMA 051					63052,25
SEJMA 052					16368,61
SEJMA 053					80316,82
SEJMA 054					61724,61
SEJMA 055					13024,46
SEJMA 056					119103,30
SEJMA 057					196485,09
SEJMA 058					160811,73
SEJMA 059					513704,93
SEJMA 060					
SEJMA 061					
SEJMA 062					
SEJMA 063					
SEJMA 064					
SEJMA 065					
SEJMA 066					
SEJMA 067					
SEJMA 068					
SEJMA 069					
SEJMA 070					
SEJMA 071					
SEJMA 072					
SEJMA 073					
SEJMA 074					
SEJMA 075					
SEJMA 076					
SEJMA 077					
SEJMA 078					
SEJMA 079					
SEJMA 080					
SEJMA 081					
SEJMA 082					
SEJMA 083					
SEJMA 084					
SEJMA 085					
SEJMA 086					
SEJMA 087					
SEJMA 088					
SEJMA 089					
SEJMA 090					
SEJMA 091					
SEJMA 092					
SEJMA 093					
SEJMA 094					
SEJMA 095					
SEJMA 096					
SEJMA 097					
SEJMA 098					
SEJMA 099					
SEJMA 100					
SEJMA 101					
SEJMA 102					
SEJMA 103					
SEJMA 104					
SEJMA 105					
SEJMA 106					
SEJMA 107					
SEJMA 108					
SEJMA 109					
SEJMA 110					
SEJMA 111					
SEJMA 112					
SEJMA 113					
SEJMA 114					
SEJMA 115					
SEJMA 116					
SEJMA 117					
SEJMA 118					
SEJMA 119					
SEJMA 120					
SEJMA 121					
SEJMA 122					
SEJMA 123					
SEJMA 124					
SEJMA 125					
SEJMA 126					
SEJMA 127					
SEJMA 128					
SEJMA 129					
SEJMA 130					
SEJMA 131					
SEJMA 132					
SEJMA 133					
SEJMA 134					
SEJMA 135					
SEJMA 136					
SEJMA 137					
SEJMA 138					
SEJMA 139					
SEJMA 140					
SEJMA 141					
SEJMA 142					
SEJMA 143					
SEJMA 144					
SEJMA 145					
SEJMA 146					
SEJMA 147					
SEJMA 148					
SEJMA 149					
SEJMA 150					