

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

2021/04 ze dne 22.1.2021 ve znění dodatku č.1 OSTRM/2021/109 ze dne 20.8.2021 (dále jen „Dohoda“)

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
sídlo: Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupený: MUDr. Raduan Nwelati – primátor
IČO: 00238295
DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: MUDr. Raduan Nwelati – primátor
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE] – vedoucí
odboru stavebního a rozvoje města

Zhotovitel: MDS PROJEKT s.r.o.
sídlo: Försterova 175
56601, Vysoké Mýto – Město
zastoupený: [REDAKCE] Jednatel
IČO: 27487938
DIČ: CZ27487938
telefon: [REDAKCE]
email: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22.01.2021 Smlouvu o dílo č. OSTRM/2021/04 týkající se akce „Lávka přes Klenici, Mladá Boleslav“ ve znění dodatku č. 1 OSTRM/2021/109 ze dne 22.8.2021 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 V souladu s ustanovením § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, došlo v průběhu realizace díla k podstatné změně okolností, které se objednateli staly známými až po uzavření smlouvy. Tyto změny okolností založily neúměrné zvýšení nákladů plnění, a tak došlo k obnovení jednání o smlouvě. Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody, jejímž předmětem je ukončení smlouvy, a zastavení prací na díle a stanovuje rozsah rozpracovanosti části pořizované projektové dokumentace. Důvodem zastavení prací je zjištění, že oproti původnímu řešení došlo k výraznému prodloužení i zvýšení mostní konstrukce tak, aby byly minimalizovány zásahy do průtočného profilu říčky Klenice. Tím se výrazně změnilo původní zadání PD „Lávka přes Klenici, Mladá Boleslav“ prodloužením mostní konstrukce a související úpravy okolí a na tyto skutečnosti navazující neúměrné navýšení nákladů na realizaci díla. Tyto skutečnosti vyvolaly podstatnou změnu podmínek plnění smlouvy.

II. Předmět Dohody:

- 2.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I., odst. 1.2. této Dohody se smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy za níže uvedených podmínek.
- 2.2. Práce na díle byly zhotovitelem ukončeny ke dni 12.10.2021.
- 2.3. Na základě dohody obou smluvních stran vycházející z doložené kalkulace ceny dosud provedených prací zhotovitelem, která je přílohou tohoto Dodatku č. 2, se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za zhotovení části díla ve výši 126.900,-Kč bez DPH.
K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.
- 2.4. Zhotovitel předal objednateli část zhotoveného díla, která je samostatně použitelná pro další potřeby objednatele. V této souvislosti zhotovitel potvrzuje, že přejímá záruky a povinnosti stanovené Smlouvou v souvislosti se zhotovením díla, včetně autorských práv specifikovaných ve Smlouvě.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s ukončením Smlouvy dle článku II. této Dohody nejsou mezi smluvními stranami žádné další nevypořádané závazky či pohledávky.
- 2.6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tuto Dohodu o ukončení Smlouvy považují za oboustranně nejvhodnější a nejvýhodnější způsob ukončení závazkového vztahu založeného Smlouvou. Zástupci smluvních stran dále prohlašují, že při uzavření této Dohody jednájí informovaně a v obhajitelném zájmu právnických osob, které zastupují.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Dohoda, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že Dohodu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha: Nabídka na ukončení rozpracované PD z 12.10.2021 s kalkulací ceny

V Mladé Boleslavi dne 22.10.2021

Objednatel:

- 1 - 11- 2021

Zhotovitel:

MDS PROJEKT s.r.o.

MUDr. Raduan Nwelati,
Primátor

jednatel

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 21 -10- 2021

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav

394/2020 Nabídka

na ukončení rozpracované projektové dokumentace DUSP+PDPS na akci:

Lávka přes Klenici, Mladá Boleslav 2021-10-12

1. Úvod

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na ukončení rozpracované projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení (**DUSP**) a provádění stavby (**PDPS**) - akce: **Lávka přes Klenici, Mladá Boleslav**.

2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti akce a daného rozsahu prací

Kalkulace ceny v tomto odstavci je provedena na základě skutečné časové náročnosti jednotlivých výkonových fází s předpokládanou hodinovou sazbou.

A) Projektová dokumentace DUSP+PDPS				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Průvodní zpráva	0	500	0,00
2	B - Souhrnná technická zpráva	0	600	0,00
3	C - Situační výkresy	0	600	0,00
4	D - Dokumentace objektu			
	SO 201 - Lávka	90	650	58 500,00
5	E - Související dokumentace	10	600	6 000,00
6	F - Soupis prací, výkaz výměr, rozpočet	-	-	0,00
7	Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu	soubor	-	17 500,00
8	Inženýrsko-geologický průzkum - IG+HG průzkum	soubor	-	42 500,00
9	Hydrotechnický návrh	soubor	-	0,00
10	Dendrologický průzkum	soubor	-	0,00
11	Projednání dokumentace	4	600	2 400,00
12	Planografie + CD	soubor	-	0,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci				126 900,00
A) Projektová dokumentace DUSP+PDPS				
Číslo	Název výkonové fáze	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
		126 900,00	26 649,00	153 549,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM DSP+PDPS		126 900,00	26 649,00	153 549,00
B) Inženýrská činnost - IČ				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Celková inženýrská činnost vč. cestovného	0	600	0,00
2	Správní poplatek za vydání územního rozhodnutí - uhradí objednatel	soubor		neobsahuje
3	Správní poplatek za vydání stavebního povolení - uhradí objednatel	soubor		neobsahuje
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ZA IČ				0,00
celkem dokumentace DUSP+PDPS+IČ				
		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
A)	Projektová dokumentace DUSP+PDPS	126 900,00	26 649,00	153 549,00
B)	Inženýrská činnost - IČ	0,00	0,00	0,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DUSP+PDPS+IČ		126 900,00	26 649,00	153 549,00
CELKEM REKAPITULACE CENA DUSP+PDPS A AD				
		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DUSP+PDPS+IČ		126 900,00	26 649,00	153 549,00
CELKOVÁ CENA DLE POPTÁVKY		126 900,00	26 649,00	153 549,00



jednatel společnosti

