

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Vysoké Mýto - Litomyšl“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 025 300 21

ev. č. registru VZ: 64021015

číslo jednací: 26915/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost „OTÚ VM-Litomyšl“

se sídlem: HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Založená společníky:

HROCHOSTROJ a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 3297

zastoupená: Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva
(vedoucí společník)

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1441

zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 12. 4. 2021

bank. spojení: ČSOB Hradec Králové, č. účtu: 117562883/0300

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2021/5510/0021

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava trati v úseku Vysoké Mýto - Litomyšl**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 025 300 21, číslo smlouvy zhotovitele: 2021/5510/0021, uzavřené dne 20. 5. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **87 062 918,88 Kč**

(slovy: osmdesát sedm milionů šedesát dva tisíc devět set osmnáct korun českých osmdesát osm haléřů)

Celková výše víceprací činí: 1 496 541,52 Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta devadesát šest tisíc pět set čtyřicet jedna korun českých padesát dva haléřů)

Celková výše méněprací činí: 1 496 595,17 Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta devadesát šest tisíc pět set devadesát pět korun českých sedmnáct haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 53,65 Kč (slovy: padesát tři korun českých šedesát pět haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 87 062 865,23 Kč

(slovy: osmdesát sedm milionů šedesát dva tisíc osm set šedesát pět korun českých dvacet tři haléřů).

II. Změny smlouvy

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 87 062 865,23 Kč

slovy: osmdesát sedm milionů šedesát dva tisíc osm set šedesát pět korun českých dvacet tři haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.12 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 13. 4. 2021 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací k ZL č. 1
Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 5. 11. 2021

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

V Pardubicích dne 4. 11. 2021

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Varecha, MBA
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2056633

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5ff86484-2b35-4ffe-8c65-499ad95be60d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.11.2021 12:58:07



9581e1f7-fb83-47fe-b5bf-23b3041821db