

# **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Zateplení obvodového pláště PS v  
Šumperku“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: DláždĚná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové MĚsto

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

e-mail:

**Korespondenční e-mail (vyjma faktur):**

**Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:**

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-2339/2021**

a

**B.H.S. BOHEMIA, a.s.**

se sídlem: Nad spádem 641/20, 140 00 Praha 4

IČO: 267 82 014, DIČ: CZ26782014

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 8246

bank. spojení:

zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

**Korespondenční adresa:**

Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8

**Korespondenční e-mail:**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **42/2021**

## I.

Dne 20. 5. 2021 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-2339/2021, č. zhotovitele 42/2021 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je zateplení obvodového pláště PS v Šumperku.

Tímto Dodatkem ke smlouvě se mění čl. 3.3 Cena díla na základě Změnového listu č. 1, který je součástí tohoto dodatku ke smlouvě následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Původně: Cena Díla bez DPH: 4 811 560,12 Kč

**Nově po změně tohoto dodatku: Cena Díla bez DPH: 5 096 458,17 Kč**

Důvod změny ceny díla v průběhu realizace prací:

Při realizaci díla došlo k vícepracím (dále jen VCP), kde v určitých místech byla zjištěna potřeba opravy cementové škrábané omítky. Při realizaci uzemňovací soustavy je nutné provést rozebrání panelů, výkop pro uložení zemního pásku, který je veden kolem schodiště na straně do ulice, došlo k prodloužení výkopu.

Jedná se o změny podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.


Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v písemné podobě ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 19. 10. 2021

V Olomouci dne 19. 10. 2021

**Ing. Ladislav Kašpar**  
Ředitel Oblastního ředitelství Olomouc  
Správa železnic, státní organizace

 Správa železnic  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc  
Nerudova 1, 779 00, Olomouc  
IČ: 70954234 DIČ: CZ70954234  
[099]

**Bc. Jana Štůlová**  
Člen představenstva  
B.H.S. BOHEMIA, a.s.  
**B.H.S. BOHEMIA, a.s. (5)**  
Nad Spádem 20/641, 140 00 Praha 4

ICO: 26782014, DIČ: CZ26782014

**SMLOUVA O DÍLO**  
Zhotovení stavby