

D O D A T E K č. 1

Ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-002310 ze dne 18.12.2020

Název akce: **Výkon TDS - mosty**

S ohledem na posun realizace staveb "I/34 Havlíčkův Brod, ev.č. 34 - 045 a I/38 Skuhrov, most ev.č. 38 - 059" dochází k prodloužení doby plnění, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupeným
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

IMDS s.r.o., Jiráskova 370, 533 72 Moravanv
zastoupeným
jednatel společnosti
IČ: 03402606 DIČ: CZ03402606
(dále jen poskytovatel)

Tento dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 18.12.2020 Smlouvu na poskytování služeb.

III.


Původní doba plnění: 31.03.2022
Doba plnění dle Dodatku č.1: 30.04.2023

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 Digitální podpis: 05.11.2021 17:22