

Navrhovaný harmonogram prací

veřejná zakázka s názvem:

**Obnova stavby tarasních zdí letohrádku Valdštejnské lodžie, nemovité kulturní památky, rejstř. č.
ÚSKP 24168/6-1030, část obce Sedličky, obec Jičín, na pozemku parc. č. 1696/1, k. ú. Jičín
4. etapa**

týden	termín	Navrhované práce
1	1. – 6. 8. 2016	Předání staveniště + zařízení staveniště
2	8. – 13. 8. 2016	Výkopové práce
3	15. – 20. 8. 2016	Výkopové práce + betonářské práce (spodní věnec) + terénní úpravy
4	22. – 27. 8. 2016	Výkopové práce + kamenické práce + terénní úpravy
5	29. – 3. 9. 2016	kamenické práce
6	5. – 10. 9. 2016	Kamenické + zednické práce
7	12. – 17. 9. 2016	Kamenické + zednické práce
9	19. – 24. 9. 2016	Kamenické + zednické práce
10	26. – 1. 10. 2016	Kamenické + zednické práce
11	3. – 8. 10. 2016	Kamenické + zednické práce
12	10. – 15. 10. 2016	Kamenické + zednické práce
13	17. – 22. 10. 2016	Kamenické + zednické práce
14	24. – 29. 10. 2016	Kamenické + zednické práce
15	31. – 5. 11. 2016	Kamenické + zednické práce
16	7. – 12. 11. 2016	Kamenické + zednické práce
17	14. – 19. 11. 2016	Kamenické + zednické práce + terénní úpravy
18	21. – 26. 11. 2016	terénní úpravy
19	28. – 31. 11. 2016	terénní úpravy + předání staveniště

V Lužanech dne 27. 7. 2016