


**„Dodavatel stavebních prací pro modernizaci přírodovědné učebny,
přírodovědného kabinetu a vybudování bezbariérového WC“
v Základní škole Vyškov, Morávková 40**

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 001/2021

Objednatel:	Základní škola Vyškov Morávková 492/40 682 01 Vyškov příspěvková organizace	
Zhotovitel:	S.O.K. Group spol. s r.o. Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno IČ: 26966221 DIČ: CZ26966221	
Projektant:		
TDI:	Ing. Petr Hájek	
Předmět změny:	<p><u>Neprovedené práce:</u> v přírodovědné učebně a přírodovědném kabinetu, vybudování bezbariérového WC</p> <p>Snížení počtu umyvadel o 1 ks včetně příslušných prací (obklady, vodoinstalace, atd.), odstranění olejového nátěru, omytí podkladu a oprášení stěn, snížení plochy celoplošné stěrky a příslušných souvisejících prací, snížení ceny uložení odpadu včetně kontejneru, snížení ceny materiálu pro nájezd pro handicapované.</p> <p><u>Nové práce:</u> v přírodovědném kabinetu</p> <p>Dodávka a montáž celoplošné nivelační stěrky s armovacím vláknem.</p>	
Důvod změny:	<p>Učebna - ve stávající učebně požadavek pouze na dodávku 1 ks umyvadla. Nebyly odstraněny radiátory pro montáž celoplošné stěrky pod okny.</p> <p>Kabinet – nevyhovující podklad podlahy – hobra.</p>	
Cena za stavební práce (viz. oceněný výkaz výměr):	Vícepráce +5 940,00 Kč bez DPH +7 187,40 Kč vč. DPH	Méněpráce - 40 319,00 Kč bez DPH - 48 785,99 Kč vč. DPH
Rozdíl ceny:		- 34 379,00 Kč bez DPH - 41 598,59 Kč vč. DPH
Vyjádření TDI:		

Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou o dílo ze dne 04.06.2021.



DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 1
(dále jen „Dodatek č. 1“)

ke smlouvě o dílo s číslem 14361/2 na realizaci veřejné zakázky s názvem:
**„Dodavatel stavebních prací pro modernizaci přírodovědné učebny,
přírodovědného kabinetu a vybudování bezbariérového WC“
v Základní škole Vyškov, Morávková 40 (dále jen Dodatek č. 1)**
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi mluvnými stranami:

Smluvní strany

Název objednatele: **Základní škola Vyškov, Morávková 40, příspěvková organizace**
IČ: 46271040
DIČ: CZ46271040
zastoupená: **Mgr. Zdeňkem Šlapalem, ředitelem školy**
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
se sídlem: **Morávková 492/40, 682 01 Vyškov**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu/kód: [redacted]

na straně jedné

/dále jen „objednatel“, resp. „zadavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/

a

Název zhotovitele: **S.O.K. Group spol. s r.o.**
IČ: 269 66 221
DIČ: CZ26966221
zastoupená: **Mgr. Michal Ryšavý, jednatel společnosti**
se sídlem: **Jedovnická 2565/6a, 682 00 Brno**
Bankovní spojení: **Sberbank CZ a.s.**
Číslo účtu/kód: [redacted]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 48607
Kontaktní osoba: **Ing. Lubomír Ryšavý, ředitel společnosti**
Tel.: [redacted]
E-mail.: [redacted]

na straně jedné

/dále jen „zhotovitel“, resp. „dodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/



I. Úvodní ustanovení dodatku č. 1

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne **04.06.2021** mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „**Dodavatel stavebních prací pro modernizaci přírodovědné učebny, přírodovědného kabinetu a vybudování bezbariérového WC**“.
2. Smluvní strany se dohodly na **změnách díla uvedených** ve Změnovém listu č. 001/2021, který je přílohou dodatku smlouvy o dílo č. 1.

II. Předmět plnění dodatku č. 1

Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla „**Dodavatel stavebních prací pro modernizaci přírodovědné učebny, přírodovědného kabinetu a vybudování bezbariérového WC**“ – dodavatel stavebních prací pro projekt (dále jen „dílo“), včetně odstranění vad a nedodělků. Kromě stavebních prací se jedná o elektromontážní práce a vybavení nábytkem.

III. Cena díla dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH: **1 562 611,01 Kč**

DPH ve výši 21%: **328 148,31 Kč**

Cena včetně DPH: **1 890 759,32 Kč**

slovy: jeden milion osm set devadesát tisíc sedm set padesát devět korun českých třicet dva haléřů

2. Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá Příloha obsahující Změnový list č. 001/2021.

IV. Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.



4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Tento dodatek byl schválen na 71. schůzi Rady města Vyškova dne 01.11.2021 usnesením č. 3714 – 05.

vle Vyškove..... dne 5.11.2021 vle Vyškově..... dne 5.11.2021

Příloha: Změnový list č. 001/2021

