

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

reg. č. sml. (zhotovitel):

reg. č. sml. (objednatel): D200/33000/00098/21/00

I. Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]
č. ú. [redacted]

Zastoupený: [redacted], zástupcem ředitele odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
Ing. [redacted], technický pracovník oddělení investic a správy majetku
Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



Zhotovitel: **G-Team INOX SERVIS s.r.o.**
Nám. Osvobození 6, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43209
IČO: 27840816 **DIČ:** CZ27840816, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]
č. ú. [redacted]

Zastoupený: [redacted] a [redacted] jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[redacted]
Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně rozsahu plnění o provedení víceprací nutných k dokončení díla, resp. neprovedení části plnění - méněpráce, na související změně ceny díla a dále na změně termínu plnění.
2. Předmět plnění dle čl. II odst. 1 písm. c) smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací, zahrnujících provedení dodatečných stavebních úprav stávající konstrukce soklu nádrže nad rámec plnění ujednaného smlouvou, a to z důvodu zjištění nevyhovujícího technického stavu konstrukce soklu nádrže v průběhu provádění díla dle smlouvy, a dále se zužuje o neprovedení části plnění – méněpráce, vše v souladu se Změnovým listem č. N2100315-ABH000001 A1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
3. Cena za plnění dle čl. II odst. 1 písm. c) smlouvy, uvedená v čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy, se s ohledem na vícepráce/méněpráce dle předchozího odstavce tohoto článku navyšuje o částku 330.657,73 Kč bez DPH (slovy: tři sta třicet tisíc šest set padesát sedm korun českých sedmdesát tři haléřů) a čl. III odst. 1 smlouvy nově zní takto:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran ve výši:

- a) **401.000 Kč bez DPH** za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a);
- b) **95.560 Kč bez DPH** za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b);
- c) **4.434.215,73 Kč bez DPH** za plnění dle čl. II odst. 1 písm. c);
- d) **106.000 Kč bez DPH** za plnění dle čl. II odst. 1 písm. d).

Cena celkem **5.036.775,73 Kč bez DPH** za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) až d) této smlouvy.

(slovy: pět milionů třicet šest tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých sedmdesát tři haléřů bez DPH)

Cena zahrnuje veškeré náklady na provedení předmětu plnění dle této smlouvy.

K ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

4. Z důvodu změny rozsahu plnění dle tohoto dodatku se termín úplného dokončení díla prodlužuje o 2 týdny a čl. IV odst. 2 smlouvy nově zní takto:
Zhotovitel je povinen dílo v celém rozsahu podle této smlouvy dokončit a bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli nejpozději do 15. 11. 2021.
Pro jednotlivá plnění podle čl. II odst. 1 této smlouvy jsou stanoveny tyto dílčí termíny:
 - a) do **18. 6. 2021** pro plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy;
 - b) do **15. 11. 2021** pro plnění dle čl. II odst. 1 písm. c) a d) této smlouvy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.


2. Veškerá plnění realizovaná smluvními stranami v souladu se smlouvou ve znění tohoto dodatku před nabytím účinnosti tohoto dodatku se považují za plnění dle smlouvy ve znění tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez dalších podmínek.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.
5. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednáno v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Ve Stráži pod Ralskem dne 08.11.2021


Za DIAMO, státní podnik:




zástupce ředitele odštěpného závodu

V Hranicích dne 01.11.2021

Za G-Team INOX SERVIS s.r.o.:



Příloha č. 1: Změnový list č. N2100315-ABH000001 A1

ZMĚNA / CHANGE: no.001				N2100315-ABH000001 A1	
Zhotovitel / Contractor: G-Team INOX SERVIS s. r. o. Náměstí Osvobození 6, 753 61 Hranice		Zákazník / Client: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem o. z. Těžba a úprava uranu Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem			
Projekt / Project: Nerezová nádrž HNO3					
Změnu žádá / Applicant of change: G-Team INOX SERVIS s. r. o. - HRANICE		Funkce, jméno, podpis: Jednatel: [redacted]		Datum / Date: 25.08.2021	
Strany příloh / Annex pages: Příloha č.1					
I. Objednávka změny / Change order					
Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) / Concerning item (Drawing title and No.): Nerezová nádrž HNO3 - základ nádrže - provedení vyrovnávací armované betonové vrstvy na stávajícím základu (soklu) nádrže + změna chemicky odolné povrchové úpravy základu (soklu) nádrže. Důvod: zjištění nevyhovujícího technického stavu a nadlimitních nerovností konstrukce základu(soklu) po odstranění původní nádrže.					
Návrh změny /na základě žádosti zhotovitele nebo zákazníka/: <i>Contractor's proposal of change /the reasons on the side of contractor or client/:</i> Návrh změny podává zhotovitel.					
Popis prací, které budou souviset se změnou /Description of the works to be performed relating to the change/: Změna spočívá v provedení vyrovnávací armované betonové vrstvy na stávajícím základu (soklu) nádrže, který po základním vyrovnaní degradovaných ploch a kanálků pode dnem původní nádrže vykazoval nadlimitní nerovnosti vylučující realizaci nové nerezové nádrže. S provedením nové betonové vyrovnávací vrstvy změněno materiálové složení chemicky odolné povrchové úpravy základu (soklu) - vícevrstvý chemicky odolný systém na bázi epoxidové živice se sklotextilní armaturou náhradou za chemicky odolný epoxidový nátěr Vícepráce - penetrace, uložení KARI sítí, bednění betonová vyrovnávací vrstva, osazení ocel. rámu, odbednění, příprava pro nátěr - sbroušení, epoxid.penetrace, vícevrstvý chem odolný systém. Kalkulace viz příloha č.1.					
Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele / Contractor's estimation of the increase (+) or decrease (-) cost of such change: ANO - rozdíl (+) 330.657,73 Kč bez DPH Méněpráce (-) 112.044,- Kč bez DPH Vícepráce (+) 442.701,73 Kč bez DPH					
Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) / Contractor's estimation of acceleration (+) or delay (-) (days in Time schedule): ANO - prodloužení realizace o cca 2 týdny.					
Potvrzení zhotovitele / Contractor's confirmation			Souhlas technického dozoru		
Datum / Date: 30.08.2021		Datum / Date: 30.08.2021			
Jméno / Print name: [redacted]		Jméno / Print name: [redacted]			
Podpis / Signature: [redacted]		Podpis / Signature: [redacted]			
II. Provedení změny/ Change execution					
Provedení práce / Work done: [redacted]					
Provedeno dne / Date of execution:			Konečná cena / Final price: 330.657,73 Kč bez DPH		
Potvrzení zhotovitele / Contractor's confirmation			Souhlas zákazníka / Client's agreement		
Datum / Date: [redacted]		Datum / Date: [redacted]			
Jméno / Print name: [redacted]		Jméno / Print name: [redacted]			
Podpis / Signature: [redacted]		Podpis / Signature: [redacted]			

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Kód:

Stavba: Nerezová nádrž HNO3

KSO:

Místo: Areál stáčírny chemikálií, DIAMO, s.p.

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

NUCLEAR POWER ENGINEERING s.r.o.

IČ:

06889727

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

330 657,73

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	330 657,73	69 438,12
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

400 095,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Nerezová nádrž HNO₃

Místo: Areál stáčírny chemikálií, DIAMO, s.p.

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem

Projektant: NUCLEAR POWER
ENGINEERING s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Náklady celkem

330 657,73

400 095,85

SO24	Sklad HNO ₃	330 657,73	400 095,85	STA
SO24.1	Stavební část - MĚNĚPRÁCE	442 701,73	535 669,09	Soupis
SO24.1	Stavební část - VÍCEPRÁCE	-112 044,00	-135 573,24	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nerezová nádrž HNO3

Objekt:

SO24 - Sklad HNO3

Soupis:

SO24.1 - Stavební část

KSO:

Místo: Areál stáčírny chemikálií, DIAMO, s.p.

Zadavatel:

DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem

Zhotovitel:

Projektant:

NUCLEAR POWER ENGINEERING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

IČ:

DIČ:

IČ: 06889727

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-112 044,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-112 044,00	21,00%	-23 529,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-135 573,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nerezová nádrž HNO₃

Objekt: SO24 - Sklad HNO₃

Soupis: **SO24.1 - Stavební část**

Místo: Areál stáčírny chemikálií, DIAMO, s.p.

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem

Projektant: NUCLEAR POWER
ENGINEERING s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Gena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-112 044,00
------------------------------	--------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	-32 000,00
---------------------------	------------

4 - Vodorovné konstrukce	0,00
--------------------------	------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
--	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-32 000,00
---	------------

997 - Přesun sutě	0,00
-------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	-80 044,00
---------------------------	------------

767 - Konstrukce zámečnické	0,00
-----------------------------	------

777 - Podlahy lité	-62 282,65
--------------------	------------

783 - Dokončovací práce - nátěry	-17 761,35
----------------------------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nerezová nádrž HNO₃

Objekt:

SO24 - Sklad HNO₃

Soupis:

SO24.1 - Stavební část - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: Areál stáčírny chemikálií, DIAMO, s.p.

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

NUCLEAR POWER ENGINEERING s.r.o.

IČ:

06889727

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

442 701,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	472 077,99	21,00%	92 967,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

535 669,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nerezová nádrž HNO₃

Objekt: SO24 - Sklad HNO₃

Soupis: **SO24.1 - Stavební část - VÍCEPRÁCE**

Místo: Areál stáčírny chemikálií, DIAMO, s.p.

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem

Projektant: NUCLEAR POWER
ENGINEERING s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

442 701,73

HSV - Práce a dodávky HSV

151 962,48

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 761,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

129 201,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

290 739,25

767 - Konstrukce zámečnické

6 031,80

777 - Podlahy lité

284 707,45