

## **DODATEK č. 4**

### **ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace**

č.j.: **VS-82974-8/ČJ-2016-802251-IV** ze dne **16. 10. 2017**, uzavřené  
podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

---

uzavřený mezi:

#### **Česká republika**

#### **Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

zastoupená ředitelem Věznice Valdice Vrchním radou plk. Mgr. Jiřím Machem

na základě pověření č. j.: VS 5/038/001/2014-50/PRV/080 ze dne 1. 9. 2016

adresa věznice: Věznice Valdice, nám. Míru 55, 507 11 Valdice

IČO: 00212423

DIČ: podle § 5 odst.3) Zákona o DPH č.235/2004 Sb. se jako organizační složka státu při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažujeme za osobu povinnou k dani

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

**(dále jen „objednatel“)**

#### **PDE s. r. o.**

se sídlem v Hradci Králové 500 02, Dykova ul. 1069,

za kterou jedná Ing. Martin Hovorka

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28622,

IČO: 28811208

DIČ: CZ 28811208

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

**(dále jen „zhotovitel“)**

### **Čl. I**

#### **Dohoda smluvních stran o uzavření dodatku**

Smluvní strany se v souladu s čl. XII.a odst. 4. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### **Čl. II**

#### **Změna čl. V odst. 1. Smlouvy**

Dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku se mění čl. V. odst. 1. část Smlouvy, pojednávající o ceně díla za provádění autorského dozoru při realizaci stavby, a to následovně:

Položka	cena bez DPH	% DPH	cena včetně DPH
Provádění autorského dozoru při realizaci stavby	115 000,- Kč	24 150,- Kč	139 150,- Kč

Rozpis ceny slovně:

Položka	cena včetně DPH
Výkon autorského dozoru při realizaci stavby	sti třicetdevět tisíc sto padesát korun českých

Cena za výkon autorského dozoru se navyšuje o 50 000,- Kč bez DPH.

### **Čl. III Změna čl. VI. odst. 5. Smlouvy**

Dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku se doplňuje čl. VI. odst. 5. Smlouvy, pojednávající o proplacení výkonové fáze díla za provádění autorského dozoru při realizaci stavby, o nové písm. e), a to následovně:

e) za Výkon autorského dozoru po projednání a odsouhlasení veškerých změn dokumentace pro provedení stavby ve výši 60 500 Kč a po ukončení vlastní realizace díla ve výši 78 650 Kč na základě protokolu o předání a převzetí podepsaného oběma smluvními stranami.

### **Čl. IV Odůvodnění změny Smlouvy a vztah k ostatním ustanovením Smlouvy**

Znění Smlouvy je měněno v souladu se změnou rozsahu předmětu díla. Jedná se o odsouhlasování změn dokumentace pro provedení stavby na základě potřebných úprav projektu ze strany zhotovitele stavby. Tyto změny jsou popsány v dodatcích Smlouvy o dílo na provedení stavby. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### **Čl. V Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží jeden a Objednatel dva stejnopisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která jej podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede Objednatel.

Ve Valdicích dne:

V Hradci Králové dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_

██████████  
██████████  
██████████

\_\_\_\_\_

████████████████████  
████████████████████