



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupena Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

č. smlouvy: S-3304/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634,

zastoupena Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou STRABAG a.s. a

Ing. Renatou Hamrskou, prokuristou STRABAG a.s.

č. smlouvy: 841/TC/FA/2019/038/FAFK

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

## **Preambule:**

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 7. 11. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/101 Brandýs nad Labem – přeložka – Část obchvat Zápy**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 15.14 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

## **I. Předmět Dodatku č. 2**

1.1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Na základě

změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v článku 8.1. Smlouvy o dílo. Dodatkem se dále mění termín dokončení díla v článku 4.1. Smlouvy o dílo.

## II. Cena díla

2.1. Na základě nepředvídatelných okolností, jež jsou podrobně popsány v ZBV č. 1, které je přílohou tohoto Dodatku č. 2, dochází ke změně ceny Díla, a to následovně:

Bod 8.1 Smlouvy o dílo se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

8.1 *Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:*

<b><i>Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</i></b>	<b>240.576.069,65 Kč</b>
<b>ZBV:</b>	
č. 2 - SO 104 Silnice II/101- II/101 - Sanace podloží náspu silničního tělesa	2 067 489,37 Kč
č. 3 - SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6	1 887 383,05 Kč
č. 4 - SO 102.1 Příprava území - Odvoz a rozprostření přebytečné ornice	9 453 090,04 Kč
č. 5 - SO 332 - Ochrana vodovodu	211 788,14 Kč
č. 6 - SO 333 - Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104	-798 504,17 Kč
č. 7 - SO 334a - Ochrana vodovodu pod větví SO 108	-54 020,85 Kč
č. 8 - SO 334b - Přeložka vodovodu pod SO 107	308 591,76 Kč
č. 9 - SO 107 Silnice II/245 - Přeložka oplocení p.č. 773/6	-26 377,86 Kč
č. 10 - SO 334c - Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107	304 361,14 Kč
<b>CELKEM ZBV č. 2 - 10</b>	<b>13 353 800,62 Kč</b>
<b><i>Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH</i></b>	<b>253 929 870,27 Kč</b>
<i>DPH 21%</i>	<i>53 325 272,76 Kč</i>
<i>DPH 15 %</i>	<i>0,- Kč</i>
<b><i>Cena Díla včetně DPH</i></b>	<b>307 255 143,03 Kč</b>

2.2. Součet všech změn kladných a změn záporných činí 7,49 % původní hodnoty závazku, tedy nepřesahuje povolený limit 50 % dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Jedná se o změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je podle § 5 odst. 1 písm. c), resp. § 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 5. 2017), upřesňující k provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222 odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

### III. Doba plnění

Bod 4.1 Smlouvy o dílo se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

4.1. *Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat Objednateli do 30. 06. 2023.*

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

Přílohy:           Objednatelem odsouhlasené Změnové listy č. 2 – 10  
                      Žádost o prodloužení termínu

V Říčanech dne

V Praze dne

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

---

STRABAG a.s.  
Ing. Tomáš Hajič, prokurista

STRABAG a.s.  
Ing. Renata Hamrská, prokurista