

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. VS-90592-24/ČJ-2021-8033PS-VERZAK

I.
Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-93116-2/ČJ-2021-800020-SP

ze dne 1. 6. 2021, vrchní rada, plk. PhDr. Petr Juříček, Ph.D., ředitel Věznice Kuřim

adresa věznice: Věznice Kuřim, Blanenská 1191/127, 664 34 Kuřim

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

se sídlem Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19054

Zastoupený: Ing. Ladislavem Pospíšilem, jednatelem společnosti

IČO: 60748982

DIČ: CZ60748982

Bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením článku XVII. bodu 5 Smlouvy o dílo č. j. VS-90592-24/ČJ-2021-8033PS-VERZAK ze dne 14. 10. 2021 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, a to z důvodu pozdějšího termínu zahájení realizace oproti předpokládanému termínu v důsledku administrativní náročnosti vyhodnocení a zpracování zakázky, pokročilému termínu, který již značně přesáhl do hlavní topné sezóny, vzhledem k vysokým nárokům na koordinace prací a nutným dlouhodobějším odstavkám v dodávkách tepla a teplé vody pro ubytované odsouzené osoby.

Dochází tak k prodloužení doby realizace o 150 dnů celkem tedy na 210 dnů.

Uzavřením Dodatku č. 1 nedojde k navýšení ceny díla

II.

Smlouva o dílo č. j. VS-90592-24/ČJ-2021-8033PS-VERZAK ze dne 14. 10. 2021 se mění takto:

V čl. IV. Doba a místo plnění bod 1 zní:

„1. Dílo vymezené v čl. III. této smlouvy (po odstranění případných vad a nedodělků bránících bezpečnému užívání díla), bude zhotovitelem předáno do zkušebního provozu objednateli nejpozději do 210 kalendářních dnů od data zahájení realizace díla dle odst. 2 a 3 tohoto článku.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti vložním do registru smluv. Do registru smluv vloží dodatek objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele ze dne 4. 11. 2021

Příloha č. 2 – Vyjádření objednatele ze dne 5. 11. 2021

V Kuřimi dne 8. 11. 2021

Ve Vyškově dne 8. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. PhDr. Petr Juříček, Ph.D.
ředitel Věznice Kuřim

Ing. Ladislav Pospíšil
jednatel společnosti