

DODATEK č. 3

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2020/0953

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
 IČO: 00268810
 DIČ: CZ00268810
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru

- tel. 495 707 680

- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz

Ing. Karel Hausvater - investiční technik

- tel. 495 707 690

- e-mail: karel.hausvater@mmhk.cz*dále jen „objednatel“*

a

2. **Zhotovitel:** STRABAG a.s.
 Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Zastoupený: Ing. Radimem Aulickým a Ing. Alešem Fišerem, prokuristy
 IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 Spisová značka: B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
 ze dne 01.03.1994
 Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.05.2020 (dále jen „Smlouva“):

„Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové“**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II, odst. 5, Smlouvy a dále v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj. na provedení těchto víceprací a neprovedení těchto méněprací:

Specifikace jednotlivých víceprací a méněprací je uvedena ve změnovém listu č. 6, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Jedná se o tyto dílčí změny díla:

- Změnový list č. 6a - Změna stavby před dokončením podle revize PD z 10_2020
- Změnový list č. 6b - Změny slaboproudých rozvodů - přesun vrátníku a doplnění elektrického zámku
- Změnový list č. 6c - Ústřední vytápění - doplnění v části měření a regulace
- Změnový list č. 6d - Změna PD - větrání schodiště, změna výplní V14, V18, světlíku Z 29
- Změnový list č. 6e - Redukce vybavení centrální koupelny
- Změnový list č. 6f - Změna stavby před dokončením podle revize PD z 05_2021
- Změnový list č. 6g - Změny ve slaboproudých rozvodech
- Změnový list č. 6h - Rozšíření zdravotně technických instalací
- Změnový list č. 6i - Rozšíření slaboproudých rozvodů v části dodávky systému sestra-pacient
- Změnový list č. 6j - Změna technického řešení stavební části, konstrukce podlah, komínové těleso
- Změnový list č. 6k - Změna v sádkartonových konstrukcích - úpravy pro závěsný systém

Součástí přípočtů a odpočtů jsou dále:

- Změnový list č. 6l - oprava chyby ve změnovém listu č. 5, který je součástí dodatku č. 2 ke Smlouvě
- Změnový list 6m - haléřové vyrovnání dodatku č. 1 a 2
- Změnový list 6n - redukce o údržbu zeleně po předání stavby, doplnění délky kolejnice závěsu kolem lůžka, doplnění žulových krajníků u chodníku poškozených již před stavbou

2. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	přípočty	odpočty	celkem
Smlouva o dílo			95.584.578,00 Kč
Dodatek č. 1	1.723.244,00 Kč	-1.735.263,00 Kč	-12.019,00 Kč
Dodatek č. 2	725.221,00 Kč	-101.249,00 Kč	623.972,00 Kč
Dodatek č. 3	1.089.774,55 Kč	-154.745,49 Kč	935.029,06 Kč
Celkem bez DPH	3.538.239,55 Kč	-1.991.257,49 Kč	97.131.560,06 Kč

Celková smluvní cena činí: devadesát sedm milionů sto třicet jedna tisíc pět set šedesát korun českých šest haléřů bez DPH.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že znění čl. IV, odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto

Termín zahájení provádění díla (předání staveniště): 11.5.2020

Termín dokončení díla (včetně vyklizení staveniště): do 10.12.2021

Zhotovitel se dále zavazuje, že bude dílo rovněž provádět dle dílčích termínů stanovených harmonogramem pro provádění díla, který předložil zhotovitel před podpisem smlouvy objednateli a je nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště do předání a převzetí celého díla.

4. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném nadimitním řízení pod názvem „Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové“, posoudil objednatel změny, realizované tímto dodatkem č. 3 podle ustanovení § 222 zákona, zda se případně nejedná o změny podstatné takto:

- a) Změnu spočívající ve zvýšení ceny za dílo posoudil objednatel podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona. Částka méněprací, které jsou realizovány tímto dodatkem, činí 154.745,49 Kč bez DPH, což představuje 0,16 % původní hodnoty závazku. Částka víceprací, které jsou realizovány tímto dodatkem, činí 1.089.774,55 Kč, což představuje 1,14 % původní hodnoty závazku. Změna ceny za dílo dle tohoto dodatku č. 3 není považována za podstatnou v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. a), b) bod. 2 zákona, když hodnota změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku a celkem i se změnami provedenými dodatky č. 1 a 2 činí 5,78 % původní hodnoty závazku. Jak vyplývá z předchozích ustanovení tohoto článku, změna ceny nemění ani celkovou povahu veřejné zakázky.
- b) Prodloužení termínu dokončení díla o 29 dní posoudil objednatel podle ustanovení § 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona. Pokud by nebyly realizovány méněpráce a vícepráce dle odst. 1. tohoto článku na základě požadavků objednatele, bylo by dílo ke dni uzavření tohoto dodatku č. 3 zhotovitelem dokončeno v termínu dle Smlouvy. Nezbytnost prodloužit termín plnění vyplynula zejména z požadavků objednatele blíže specifikovaných ve změnových listech č. 6a, 6f a 6g, spočívajících ve změnách dispozic I. a III. NP, které vyžadovaly kromě jiného přepracování projektové dokumentace a povolení stavebního úřadu ke změně stavby před dokončením. Prodloužení termínu plnění tak není dohodnuto ve prospěch zhotovitele, tedy tato změna by nebyla s to umožnit účast jiných dodavatelů či ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně (§ 222 odst. 3 písm. a) zákona). Rovněž prodloužení termínu nemá za následek změnu ekonomické rovnováhy závazku ze Smlouvy ve prospěch zhotovitele, když termín plnění se sice prodlužuje, ale pouze na nezbytně nutnou dobu a především v přímé návaznosti na méněpráce a vícepráce sjednané na základě dodatečných požadavků objednatele (§ 222 odst. 3 písm. b) zákona). Prodloužení termínu plnění ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, protože rozšíření rozsahu plnění spočívá pouze ve finálních uživatelských úpravách stávajícího předmětu plnění (§ 222 odst. 3 písm. c) zákona).


5. Smluvní strany se dohodly, že znění čl. VIII. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních:



Ve věcech technických:



Osoby prokazující kvalifikaci:

viz Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Karel Hausvater

tel: 495 707 690, 606 647 461

e-mail: karel.hausvater@mmhk.cz

6. Smluvní strany se dohodly, že znění čl. XIII. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude převzato i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani s jinými neztěžují užívání díla objednatelům ani nebrání řádnému užívání díla. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude probíhat přejímací řízení. O převzetí stavby bude pořízen samostatný zápis. Součástí tohoto zápisu bude i soupis movitých věcí, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy, a tyto budou předány samostatně po jednotlivých kusech.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové ze dne 4.10.2021, číslo usnesení ZM/2021/1379.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinností nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51,
502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
DS: bebb2in
 - a
 - STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 60838744
DS: Byuchp8
 - vymezení předmětu dodatku:

Smlouva o dílo – Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové – dodatek č. 3 – vícepráce + méněpráce, změna ceny díla a termínu plnění
 - cena: 935.029,06 Kč bez DPH

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.


8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v lisí a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy


1. změnový list č. 6 + položkové rozpočty
2. soupis movitých věcí

08. 11. 2021

V Hradci Králové dne




za zhotovitele
Ing. Radim Aulický
prokurista



za zhotovitele
Ing. Aleš Fišer
prokurista

- 8 -11- 2021

V Hradci Králové dne



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:

06

ZE DNE:

02.09.2021

OBJEDNATEL:

Název: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00, Hradec Králové

Zastoupený:

ZHOTOVITEL:

Název: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:

Název: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA, HONKOVA ULICE, HRADEC KRÁLOVÉ

1. Předmět změny:

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
6a	Změna stavby před dokončením podle revize PD z 10_2020 (požadavek objednatele)	1	kpl.	181 317,19 Kč	181 317,19 Kč
6b	Změny PLP - přesun vrátníku a doplnění elektrického zámku (požadavek objednatele)	1	kpl.	20 540,00 Kč	20 540,00 Kč
6c	ÚT - doplnění MaR (požadavek objednatele)	1	kpl.	244 841,68 Kč	244 841,68 Kč
6d	Změna PD - větrání schodiště, změna výplní V14 a V18, změna světlíku Z29 (oprava PD podle PBR)	1	kpl.	105 891,53 Kč	105 891,53 Kč
6e	Redukce vybavení centrální koupelny (požadavek objednatele)	1	kpl.	-108 931,03 Kč	-108 931,03 Kč
6f	Změna stavby před dokončením podle revize PD z 05_2021 (požadavek objednatele)	1	kpl.	-17 464,53 Kč	-17 464,53 Kč
6g	Změna ve slaboproudých rozvodech (požadavek objednatele)	1	kpl.	421 619,09 Kč	421 619,09 Kč
6h	Rozšíření zdravotně technických instalací (požadavek objednatele)	1	kpl.	19 404,69 Kč	19 404,69 Kč
6i	Rozšíření SLP - dodávky systému sestra - pacient (požadavek objednatele)	1	kpl.	49 238,99 Kč	49 238,99 Kč
6j	Změna technického řešení stavební části, konstrukce podlah, komínové těleso (změna bez vlivu na cenu díla)	1	kpl.	-1 250,15 Kč	-1 250,15 Kč
6k	Změna v SDK - oprava pro závěsný systém (závěsný systém dodáván na základě samostatné smlouvy objednatele a třetí stranou)	1	kpl.	25 012,00 Kč	25 012,00 Kč
6l	Oprava chyby ve ZL 6.5	1	kpl.	22 109,38 Kč	22 109,38 Kč
6m	Haléřové vyrovnání dodatku č. 1 a 2	1	kpl.	-1,08 Kč	-1,08 Kč
6n	Odpočít dveřních cedulek, údržby zeleně a žlabu, zvýšení rozsahu kolejnic a obrubníků	1	kpl.	-27 098,70 Kč	-27 098,70 Kč
CELKEM					936 029,06 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	96 198 531,00
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	936 029,06
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	97 131 560,06


3. Čas plnění:

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém


b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SOD	11.11.2021	10.12.2021

dílčí termíny	původní termín	nový termín



Za objednatele (podpis a datum)



Za zhotovitele (podpis a datum)



Za projektanta (podpis a datum)



Za TDS (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	TDS

Přílohy: Položkový rozpočet



ZL 8 celkem	935 029,06
a Změnový list č. 8a - Změna stavby před dokončením podle revize PD z 10_2020 (požadavek objednatele)	181 317,19
b Změnový list č. 8b - Změny v SLP - přesun vrátníku a doplnění elektrického zámku (požadavek objednatele)	20 540,00
c Změnový list č. 8c - ÚT - doplnění MaR (požadavek objednatele)	244 841,88
d Změnový list č. 8d - Změna PD - vnitřní schodiště, změna výpíní V14 a V18, změna světlíku Z 20 (úprava PD podle PBŘ)	105 891,53
e Změnový list č. 8e - Redukce vybavení centrální kroupeiny (požadavek objednatele)	-108 931,09
f Změnový list č. 8f - Změna stavby před dokončením podle revize PD z 05_2021 (požadavek objednatele)	-17 464,53
g Změnový list č. 8g - Změny ve slaboproudých rozvodech (požadavek objednatele)	421 619,09
h Změnový list č. 8h - Rozšíření zdravotně technických instalací (požadavek objednatele)	19 404,69
i Změnový list č. 8i - Rozšíření SLP - dodávky systémů sesira-pocient (požadavek objednatele)	49 238,99
j Změnový list č. 8j - Změna technického řešení stavební části, konstrukce podlah, keramické těleso (změna bez vlivu na cenu díla)	-1 250,15
k Změnový list č. 8k - Změna v SDK - úpravy pro závěsný systém (závěsný systém střešán na základě samostatné smlouvy objednatele s třetí stranou)	26 012,00
l Změnový list č. 8l - Oprava chyby ve Zl, č. 5	22 109,38
m Změnový list č. 8m - Hledákové vyrovnání dodatek č. 1 a 2	-1,08
n Změnový list č. 8n - Odpočet dvojitých modulů, údržby zeleně a žlebu navýšení rozsahu kolejnič a obrubníků	-27 098,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba: Objednatel: Služba Horníkovice ulice Hradec Králové - Pražské Předměstí
Objekt: SO 01 - Objednatel: Služba
Soupis:

Změnový list č. 6a - ZSPD 20_10 - změna dispozice 1.NP, příslušenství WC a umyvadel, zárubně+dveře v 1.PP, madla

KSO: 601 99
Místo: K.Ú. Pražské předměstí č.p.st.1736,929/1,930/2,2340

CC-CZ:
Datum: 12.05.2021

Zedavatel: Statutární město Hradec Králové Českoslo armády406

IO: 00266610

Uchazeč: STRABAG a.s.

IO: 60838744
OIČ: CZ60838744

Projektant:

IO:
OIČ:

Zpracovatel:

IO:
OIČ:

Průběh:

Cena bez DPH	181 317,19
--------------	------------

opr: základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	181 317,19	21,00%	38 076,61
		10,00%	

Cena s DPH	v CZK	219 393,80
------------	-------	------------

REKAPITULACE

Služba: Objednatel: Služba
Objekt: SO 01
Soupis: Z
Místo: Hradec Králové
Zedavatel: Uchazeč
IO: 60838744
OIČ: CZ60838744

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odlehčovací služba Hradec Králové - Prádelna Předměstí

Objekt: 80.01 - Odlehčovací služba

Společnost: Změnový list č. 6a - ZSPD 20_10 - změna dispozice 1.NP, přírůbek WC a umyvadel, zárubně+dvěře v 1.PP, maldia

Město: K.Ú. Předměstí Předměstí č.p. 1730, 1731, 1732, 1733

Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové Česká republika

Projednatel: Zpracovatel

Uchazeč: STRABAG a.s.

Číslo účtu: 0290

Náklady stavby celkem

181 317,19

0.1.1.1 - Architektonicko-stavobní řešení

51 026,30

HSV - Práce a dodávky HSV

37 318,27

3 - Stavba s kompletní konstrukcí

38 787,22

8 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

18 088,97

9 - Ostatní konstrukce a práce

15 852,98

997 - Překážky

671,33

998 - Přesuny

84,71

PSV - Práce a dodávky PSV

14 307,03

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 646,99

713 - Izolace tepelná

43,98

761 - Konstrukce prosvětlovací

10 870,84

763 - Konstrukce suché výšlapky

27 055,79

765 - Konstrukce lůžnicové

28 842,90

767 - Konstrukce záměrné ovl. v. povrchové úpravy

24 052,23

771 - Podlahy z dlaždic

9 381,55

776 - Podlahy povrchové

2 649,80

781 - Dokončovací práce - obklady

17 798,20

783 - Dokončovací práce - malby

81,81

784 - Dokončovací práce - malby

9 833,34

0.1.1.4.1 - Zdravotně-technické instalace

15 184,50

PSV - Práce a dodávky PSV

15 104,68

721 - Zdravotně-technické - vodní kanalizace

4 197,32

722 - Zdravotně-technické - vodní vodovod

7 980,08

725 - Zdravotně-technické - zdravotní přístroje

6 007,21

0.1.1.4.2 - Vytápění

90 230,97

OST - Ostatní

7 444,35

PSV - Práce a dodávky PSV

2 776,62

733 - Ústřední vytápění - potrubí

2 776,62

0.1.1.4.3 - Větrotechnika

9 297,12

751.3 - Větrotechnika - Závěsné

11 874,33

751.3 - Větrotechnika - Přesuny, výměny, výměny, výměny, výměny

2 677,21

0.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blakovod

38 840,83

741.1MA - Elektrotechnika - silnoproudé materiály

18 943,50

741.1MD - Elektrotechnika - silnoproudé materiály

22 005,11

0.1.1.4.6 - Slaboproudá zařízení

74 653,82

742.1 - Rozvody elektrické energie - telefon, data, EKV, KAMERY

60 764,88

742.1ma - Rozvody elektrické energie - telefon, data, EKV, KAMERY materiály

38 387,30

742.1md - Rozvody elektrické energie - telefon, data, EKV, KAMERY materiály

22 357,58

742.2 - DETEKTOR POŽÁRU DP

3 029,83

742.2ma - DETEKTOR POŽÁRU DP materiály

990,79

742.2md - DETEKTOR POŽÁRU DP materiály

2 039,08

742.3 - SYSTÉM PR VOLÁNÍ POMOCI SIP KOMUNIKACE BISTRA-KLIENT

10 873,09

742.3ma - SYSTÉM PR VOLÁNÍ POMOCI SIP KOMUNIKACE BISTRA-KLIENT materiály

4 619,88

742.3md - SYSTÉM PR VOLÁNÍ POMOCI SIP KOMUNIKACE BISTRA-KLIENT materiály

6 253,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odlehčovací služba Hradec Králové - Prádelna Předměstí

Objekt: 80.01 - Odlehčovací služba

Společnost: Změnový list č. 6a - ZSPD 20_10 - změna dispozice 1.NP, přírůbek WC a umyvadel, zárubně+dvěře v 1.PP, maldia

Město: K.Ú. Předměstí Předměstí č.p. 1730, 1731, 1732, 1733

Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové Česká republika

Projednatel: Zpracovatel

Uchazeč: STRABAG a.s.

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	M-část	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady stavby celkem							181 317,19	
0.1.1.1 - Architektonicko-stavobní řešení							51 026,30	
0							37 318,27	
0							38 787,22	
1	K	31-338321	Zednářské práce - zdivo z cihel s výšlapky 230 mm, výška 230 mm	m2	-1,818	1 221,03	-1 843,74	CS ÚRS 2018 02
2	K	31-338351	Překlady kamenné výšlapky zdivo z cihel s výšlapky 230 mm, výška 230 mm	m2	-2,000	319,88	-639,76	CS ÚRS 2018 02
3	K	31-338352	Překlady kamenné výšlapky zdivo z cihel s výšlapky 230 mm, výška 230 mm	m2	-1,000	411,78	-411,78	CS ÚRS 2018 02
4	K	31-338353	Překlady kamenné výšlapky zdivo z cihel s výšlapky 230 mm, výška 230 mm	m2	0,000	480,06	2 480,06	CS ÚRS 2018 02
5	K	31-338354	Překlady kamenné výšlapky zdivo z cihel s výšlapky 230 mm, výška 230 mm	m2	-1,046	771,76	-771,76	CS ÚRS 2018 02
6	K	31-338355	Překlady kamenné výšlapky zdivo z cihel s výšlapky 230 mm, výška 230 mm	m2	-1,000	881,81	-881,81	CS ÚRS 2018 02
7	K	34-2244101	Práce na podlahách - podlahy z dlaždic na písko a štěrku na malbě M5, povrchová úprava	m2	-2,000	508,03	-1 016,06	CS ÚRS 2018 02
8	K	34-2244121	Práce na podlahách - podlahy z dlaždic na písko a štěrku na malbě M5, povrchová úprava	m2	1,077	631,53	631,53	CS ÚRS 2018 02
9	K	34-2244151	Práce na podlahách - podlahy z dlaždic na písko a štěrku na malbě M5, povrchová úprava	m2	47,820	817,00	38 823,84	CS ÚRS 2018 02
0							18 088,97	
10	K	811131101	Překlady kamenné výšlapky zdivo z cihel s výšlapky 230 mm, výška 230 mm	m2	-3,778	18,27	-52,99	CS ÚRS 2018 02
11	K	811131141	Překlady kamenné výšlapky zdivo z cihel s výšlapky 230 mm, výška 230 mm	m2	-3,778	223,61	-1 222,54	CS ÚRS 2018 02

12	K	61231101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový potřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-28,870	52,52	-1 516,25	CS ÚRS 2019 02
13	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvoustvrstě, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-28,870	270,99	-7 823,49	CS ÚRS 2019 02
14	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 25/30	m3	-0,021	4 712,00	-98,95	CS ÚRS 2019 02
15	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za střešní povrchu spodní vrstvy mazaniny látí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. dvou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	-0,021	55,44	-1,16	CS ÚRS 2019 02
16	K	63131917801	Příplatek za příplatek pro UT	m3	-0,021	809,36	-17,00	
17	K	63132021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,004	23 282,02	-93,13	CS ÚRS 2019 02
18	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým pláskem z pěnového PE a fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	-11,557	8,87	-102,51	CS ÚRS 2019 02
19	K	634093111	Výpň dilatačních spár mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm	m	-0,381	49,69	-19,01	CS ÚRS 2019 02
20	K	634911124	Rezní dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	-0,381	69,85	-26,61	CS ÚRS 2019 02
21	K	642942611	Osažení zábrubní nebo rámu kovových dřevěných lsovových nebo z ušlechtilých bez dřevěných křidel na montážní pění, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	787,76	787,76	CS ÚRS 2019 02
22	K	642942721	Osažení zábrubní nebo rámu kovových dřevěných lsovových nebo z ušlechtilých bez dřevěných křidel na montážní pění, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	-1,000	892,80	-892,80	CS ÚRS 2019 02
23	M	65331203.1	zábrubň ocelová pro bílné zdišlní hranatý profil a polodrážkou pro těsnění 700-900 levá, pravá	kus	1,000	1 624,86	1 624,86	
24	M	65331192.1	zábrubň ocelová pro dveře s nadsvětlikem hranatý profil a polodrážkou pro těsnění 1600/2720 pravá	kus	-1,000	6 426,16	-6 426,16	
d 9							15 852,98	
25	K	971038691	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčkové dutých tvárnice nebo příčkové, velikosti plochy do 4 m2, tl. přes 150 mm	m3	0,375	953,00	357,38	CS ÚRS 2020 02
26	K	971038241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčkové dutých tvárnice nebo příčkové, velikosti plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000	62,80	125,60	CS ÚRS 2020 02
27	K	97103825R1	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčkové velikosti plochy do 0,0225 m2, tl. přes 450 mm	kus	1,000	200,00	200,00	
28	K	97103835R1	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčkové, velikosti plochy do 0,09 m2, tl. přes 450 mm	kus	2,000	250,00	500,00	
29	K	971052341	Vybourání a pročištění otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2020 02
30	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	2,000	2 830,00	5 660,00	CS ÚRS 2020 02
31	K	977151121	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	0,250	3 100,00	775,00	CS ÚRS 2020 02
32	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	1,500	3 430,00	5 145,00	CS ÚRS 2020 02
33	K	977R1	Dodatečné zapravení otvorů ve ŽB atropch	m3	0,078	30 000,00	2 340,00	
d 997							671,33	
34	K	997006511	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složení do 100 m	t	1,014	23,57	23,90	CS ÚRS 2019 02
35	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složení přes 100 m do 1 km	t	1,014	74,24	75,28	CS ÚRS 2019 02
36	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složení Píplatek k ceně za každý další i započítá 1 km	t	4,056	6,42	26,04	CS ÚRS 2019 02
37	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	1,014	5,68	5,76	CS ÚRS 2019 02
38	K	997013802	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,237	280,09	66,38	CS ÚRS 2019 02
39	K	997013803	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,777	610,00	473,97	CS ÚRS 2020 02
d 998							94,71	
40	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,493	37,99	94,71	CS ÚRS 2019 02
d PSV							14 307,03	
d 711							-3 846,99	
41	K	711493111	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	-5,729	472,66	-2 707,87	CS ÚRS 2019 02
42	K	711493121	Izolace proti podzemní vodě a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé 5 dvoustupňovou na bázi cementu	m2	-1,948	472,66	-920,74	CS ÚRS 2019 02
43	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	-0,035	525,18	-18,38	CS ÚRS 2019 02
d 713							-45,98	
44	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	-0,761	36,76	-27,97	CS ÚRS 2019 02
45	M	28379900.1	podlahový polystyren EPS DEO 040 tl. 20 mm	m2	-0,761	21,29	-16,29	
46	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	-0,001	1 810,88	-1,81	CS ÚRS 2019 02
d 761							-10 870,88	
47	K	761814111	Okna ze skleněných tvárnice zděné rozměr 150 x 100 x 100 mm bezbarvé lesklé desky mřížka	m2	-1,600	6 618,49	-10 589,58	CS ÚRS 2019 02
48	K	998761103	Přesun hmot pro konstrukce skobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,185	438,38	-81,10	CS ÚRS 2019 02
d 763							27 065,79	
49	K	763111722	Příbka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek ochrana rohů ušlechtilky pozinkované	m	-4,800	126,04	-604,99	CS ÚRS 2019 02
50	K	763121426	Stěna představená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	-8,640	903,30	-7 804,51	CS ÚRS 2019 02
51	K	763121449	Stěna představená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 90 mm, profil 75, Rv do 25 dB	m2	22,811	639,00	14 576,23	CS ÚRS 2020 02
52	K	763121426	Stěna představená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100 v m. c. 105	m2	7,850	903,30	7 090,91	CS ÚRS 2019 02
53	K	763121714	Stěna představená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	30,661	17,55	538,10	CS ÚRS 2019 02
54	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvoustvrstvě zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-12,422	640,72	-7 959,02	CS ÚRS 2019 02
55	K	763131451	Podhled ze sádkartonových desek dvoustvrstvě zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou do dvouhodině ušlechtilého prostředí tl. 12,5 mm vyztužená rohově, faktor difúzního odporu $\mu = 18,2$, absorpce vody objemová < 5%, rozměrová stabilita < 1%, nosné profily zvlášť se zvýšenou antikorozí odolností (RC3 dle ČSN EN 10169) pro použití v extrémně vlhkém prostředí (kategorie C dle ČSN EN 13 964), reakce na oheň tř. A1, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-5,687	682,73	-3 882,69	CS ÚRS 2019 02
56	K	763131491	Podhled ze sádkartonových desek dvoustvrstvě zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm	m2	21,442	787,76	16 891,15	CS ÚRS 2019 02
57	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	8,833	19,33	170,74	CS ÚRS 2019 02
58	K	763131722	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	2,000	588,20	1 176,40	CS ÚRS 2019 02
59	K	763131785	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	-18,215	15,76	-287,07	CS ÚRS 2019 02
60	K	763131786	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	-0,200	15,76	-3,15	CS ÚRS 2019 02
61	K	763132251	Podhled ze sádkartonových desek - samostatný požární předěl dvoustvrstvě nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s požární odolností zdiva bez izolace dvojité opláštěná deskou standardní 2 x A tl. 2 x 12,5 mm, EI 30	m2	5,500	863,00	4 746,50	CS ÚRS 2020 02
62	K	763171211	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních klapků pro podhledy, velikost do 0,10 m2	kus	1,000	661,72	661,72	CS ÚRS 2019 02
63	M	69030191.1	dvířka revizní tl. 12,5 mm 150x150 mm protipožární EI30 DP1	kus	1,000	1 049,05	1 049,05	
64	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádkartonových, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,723	977,07	708,42	CS ÚRS 2019 02
d 766							-28 649,59	
65	K	766660001	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevřených do ocelové zábrubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	679,41	679,41	CS ÚRS 2019 02
66	M	611656102.1	ozn.T04 dveře vnitřní plně HPL fólie 1křídlové 800x1970 mm vč.kování a zámku	kus	1,000	7 315,02	7 315,02	
67	K	766660002	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevřených do ocelové zábrubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	749,11	749,11	CS ÚRS 2019 02
68	M	611656102.1	ozn.T02 dveře vnitřní plně HPL fólie 1křídlové 900x1970 mm vč.kování a zámku	kus	1,000	7 315,02	7 315,02	
69	K	766660002	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevřených do ocelové zábrubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,000	749,11	-749,11	CS ÚRS 2019 02
70	M	611656105.1	ozn.T05 dveře vnitřní plně HPL fólie 1křídlové 900x1970 mm vč.kování a zámku,invalidní madlo	kus	-1,000	9 009,15	-9 009,15	
71	K	766660001	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevřených do ocelové zábrubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-5,000	679,41	-3 397,05	CS ÚRS 2019 02
72	K	766660002	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevřených do ocelové zábrubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000	749,11	3 745,55	CS ÚRS 2019 02
73	K	766660012	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevřených do ocelové zábrubně povrchově upravených dvakřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	-1,000	1 202,06	-1 202,06	CS ÚRS 2019 02
74	M	611656101.1	ozn.T01 dveře vnitřní plně HPL fólie 2křídlové 1600x1970 mm s nadsvětlikem v.750 mm vč.kování a zámku	kus	-1,000	15 902,86	-15 902,86	
75	K	766660352	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průřez šířky přes 800 do 1200 mm	kus	-1,000	2 717,69	-2 717,69	CS ÚRS 2019 02

76 M 611656110.1
77 M 611656110.1
78 K 7666602111
79 M 611656110.1
80 K 6908766102
81 K 76768
82 K 767
83 K 767
84 K 767
85 K 767
86 K 767
87 K 767
88 K 767
89 K 767
90 K 767

76	M	617666110.1	odstránenie vnútornej izolácie, ktorá zabezpečuje ochranu proti požiaru, presahujúcu na stenu v celkovej dĺžke 2,5 m	kus	1,000	4 660,66	4 660,66	-4 660,66	CS ÚHS 2019 02
77	M	617682317	konštrukcia vnútornej steny podlažia na základe súhlasu s prílohou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	4 660,66	-4 660,66	CS ÚHS 2019 02			
78	M	784682111	konštrukcia vnútornej steny podlažia na základe súhlasu s prílohou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	kus	1,000	4 660,66	4 660,66	-4 660,66	CS ÚHS 2019 02
79	M	784682111	konštrukcia vnútornej steny podlažia na základe súhlasu s prílohou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454,						

[illegible]

03/20/14

91/0750

148	K	751311092	Montáž výusti čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2	kus	-1,000	162,80	-162,80	CS ÚRS 2019 02
149	M	429.R.073	Výustka přívodní komfortní dvouhadá 580x140mm s regulací 1 Poz. 3.3.16	ks	-1,000	1 005,20	-1 005,20	
150	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	-1,000	43,41	-43,41	CS ÚRS 2019 02
151	M	429.R.078	Přívodní plastový ventil průměr 200mm Poz. 3.3.19	ks	-1,000	145,71	-145,71	
152	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	-2,000	27,13	-54,26	CS ÚRS 2019 02
153	M	429.R.077	Přívodní plastový ventil průměr 125mm Poz. 3.20	ks	-2,000	70,93	-141,86	
154	K	751.R.081	Montáž ohebné hadice ø 127mm	m	-8,000	16,28	-130,24	CS ÚRS 2019 02
155	M	429.R.081	Ohebná hadice s útlumem hluku ø 127mm Poz. 3.24	m	-8,000	118,08	-920,48	
156	K	751514602	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové a přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	-1,000	75,98	-75,98	CS ÚRS 2019 02
157	M	429.R.083	Regulační klapka ruční průměr 125mm Poz. 3.26	ks	-1,000	221,72	-221,72	
158	K	751514811	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné a přírubou, průřezu do 0,035 m2	kus	-1,000	151,95	-151,95	CS ÚRS 2019 02
159	M	429.R.085	Regulační klapka ruční 250x140mm Poz. 3.29	ks	-1,000	683,35	-683,35	
160	K	751.R.086	Montáž celopozinkovaného potrubí	m	-14,000	66,83	-1 215,62	
161	M	429.R.086	Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsu potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů Poz. 3.3.30	m2	-14,000	669,66	-9 375,24	
162	K	751514602	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové a přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	-1,000	66,83	-66,83	CS ÚRS 2019 02
163	M	429.R.088	Regulační klapka ruční průměr 200mm Poz. 3.32	ks	-1,000	340,44	-340,44	
164	K	751311092	Montáž výusti čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2	kus	1,000	124,82	124,82	CS ÚRS 2019 02
165	M	429.R.137	Výustka přívodní komfortní dvouhadá 525x225mm s regulací 1 Poz. 3.3.13	ks	1,000	1 205,20	1 205,20	
166	K	751311098	Montáž výusti čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,250 m2	kus	1,000	510,12	510,12	CS ÚRS 2019 02
167	M	429.R.138	Výustka přívodní komfortní dvouhadá 625x125mm s regulací 1 Poz. 3.3.18	ks	1,000	1 945,87	1 945,87	
168	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	1,000	21,71	21,71	CS ÚRS 2019 02
169	M	429.R.139	Odvodní ventil průměr 100mm Poz. 3.23	ks	1,000	44,84	44,84	
170	K	751.R.106	Montáž ohebné hadice průměr 102mm	ks	2,000	10,85	21,70	
171	M	429.R.105	Ohebná hadice s útlumem hluku průměr 102mm Poz. 3.25	ks	2,000	102,97	205,94	
172	K	751514812	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné a přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,07 m2	kus	1,000	369,02	369,02	CS ÚRS 2019 02
173	M	429.R.057	Regulační klapka ruční 200x200mm Poz. 3.28	ks	1,000	744,98	744,98	
174	K	751514812	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné a přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,07 m2	kus	1,000	336,46	336,46	CS ÚRS 2019 02
175	M	429.R.140	Regulační klapka ruční 315x140mm Poz. 3.29	ks	1,000	799,58	799,58	
176	K	751514602	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové a přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	75,98	75,98	CS ÚRS 2019 02
177	M	429.R.141	Regulační klapka ruční průměr 100mm Poz. 3.34	ks	1,000	191,72	191,72	
178	K	751.R.144	Protipožární izolace tl. 40mm s požární odolností min. 45 minut s polepem Al fólií	m2	2,000	595,39	1 190,78	
179	K	751.R.145	Protipožární ucpávka	m	2,000	612,89	1 225,78	
		751-7	Vzduchotechnika Přesuny, vyregulování mimostaveništní doprava				2 677,21	
180	K	988751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,010	1 683,79	-16,84	CS ÚRS 2019 02
181	K	Pol2	Vyregulování a komplexní zkoušky	hod	5,000	538,81	2 694,05	
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod							38 948,63	
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod							16 943,52	
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, blekovod								
D.								

221	K	741313008	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ka	11,000	64,72	823,02	C8 ÚRS 2019 02
222	K	7411400026	Bytová (na instalaci) přehradzovací LED svítidla, kovové, dlouhý arýr, IP20, 1x 42 W, 5400 m, Ra 85, 3x1,5 mm2	ks	3,000	336,11	1 008,33	
223	K	7411400010	Morákův záskok, kladkostroj pro max. 12 přístrojů (konkrétně: samostatně 1x záskok), 3x1,5 mm2	ks	-1,000	777,26	-777,26	
224	K	741120016	Morákův záskok, měřičový bez ukázaných údajů pod omítkou prýmků kupačků (CIVK), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	10,000	17,66	176,60	C8 ÚRS 2019 02
225	K	741120016	Morákův záskok, měřičový bez ukázaných údajů pod omítkou prýmků kupačků (CIVK), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	26,000	18,51	477,26	C8 ÚRS 2019 02
226	K	741313008	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ka	12,000	56,72	680,64	C8 ÚRS 2019 02
227	K	7411400026	Bytová (na instalaci) přehradzovací LED svítidla, kovové, dlouhý arýr, IP20, 1x 42 W, 5400 m, Ra 85, 3x1,5 mm2	ks	1,000	336,11	336,11	
228	K	741120016	Morákův záskok, měřičový bez ukázaných údajů pod omítkou prýmků kupačků (CIVK), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	-5,000	18,51	-94,55	C8 ÚRS 2019 02
229	K	741313008	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ka	-2,000	56,72	-113,44	C8 ÚRS 2019 02
230	K	741120016	Morákův záskok, měřičový bez ukázaných údajů pod omítkou prýmků kupačků (CIVK), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	10,000	17,66	176,60	C8 ÚRS 2019 02
231	K	7411400026	Bytová (na instalaci) přehradzovací LED svítidla, kovové, dlouhý arýr, IP20, 1x 42 W, 5400 m, Ra 85, 3x1,5 mm2	ks	1,000	336,11	336,11	
232	K	741120016	Morákův záskok, měřičový bez ukázaných údajů pod omítkou prýmků kupačků (CIVK), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	5,000	18,51	94,55	C8 ÚRS 2019 02
233	K	741313008	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ka	2,000	56,72	113,44	C8 ÚRS 2019 02
234	K	974031121	Vysoká rýh ve zbitu chodníku na natlu splavenou nebo výpouštěčovou do 10 mm a šířky do 30 mm	m	12,000	87,22	806,64	C8 ÚRS 2019 02
235	K	974031122	Vysoká rýh ve zbitu chodníku na natlu splavenou nebo výpouštěčovou do 10 mm a šířky do 70 mm	m	17,000	89,28	1 517,76	C8 ÚRS 2019 02
236	K	7411400026	Přístrojů drážky v betonovém zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	m	20,000	115,54	2 310,80	
237	K	971033131	Výhledový systém na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ks	9,000	112,38	1 011,51	C8 ÚRS 2019 02
238	K	971033141	Výhledový systém na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ks	7,000	132,34	926,38	C8 ÚRS 2019 02
239	K	7411400026	Kladkostroj s rozváděčem	h	5,000	399,13	1 995,65	
240	K	7411400026	Kladkostroj s rozváděčem	h	10,000	420,14	4 201,40	
241	K	7411400026	Kladkostroj s rozváděčem	h	10,000	336,11	3 361,10	
242	K	7411400026	Kladkostroj s rozváděčem	ks	0,100	504,17	50,42	
243	K	741810003	Kladkostroj s rozváděčem	ks	0,030	30 042,10	902,46	C8 ÚRS 2019 02
244	K	967031114	Kladkostroj s rozváděčem	l	0,300	1 045,10	313,53	C8 ÚRS 2019 02
245	K	967031159	Kladkostroj s rozváděčem	l	0,300	9,98	2,99	C8 ÚRS 2019 02
246	K	967031351	Kladkostroj s rozváděčem	l	0,300	228,98	68,69	C8 ÚRS 2019 02
247	K	967031363	Kladkostroj s rozváděčem	l	0,300	1 827,61	548,78	C8 ÚRS 2019 02
74 653,82								
D.1.4.6 - Staboprouhá zařízení								
D 742-1 Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj								
248	M	R1000003	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ks	16,000	163,92	2 622,72	
249	M	R1000003	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ks	1 200,000	7,25	8 700,00	
250	M	34331705	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ks	8,000	44,11	352,88	C8 ÚRS 2019 02
251	M	REK00001	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ks	1,000	23 942,20	23 942,20	
252	M	3433001	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ks	1,000	1 808,10	1 808,10	
253	M	3433100	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ks	60,000	7,98	478,80	C8 ÚRS 2019 02
254	M	343318001	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ks	8,000	23,95	191,60	
D 742-2 Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj								
255	K	74231001	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ka	1 260,000	8,82	11 113,20	C8 ÚRS 2019 02
256	K	82400004	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ka	10,000	83,07	830,70	C8 ÚRS 2019 02
257	K	742330042	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ka	16,000	126,04	2 016,64	C8 ÚRS 2019 02
258	K	7412111003	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ka	8,000	12,60	100,80	
259	K	742330024	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ka	1,000	1 247,82	1 247,82	C8 ÚRS 2019 02
260	K	742330011	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ka	1,000	3 151,08	3 151,08	C8 ÚRS 2019 02
261	K	742110091	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ka	6,000	31,51	189,06	C8 ÚRS 2019 02
262	K	742110061	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ka	60,000	31,51	1 890,60	C8 ÚRS 2019 02
263	K	DPW00278	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	h	5,000	315,11	1 575,55	
264	K	DPW00029	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ks	0,010	3 151,08	31,51	
D 742-3 Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj								
265	M	742-3002	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	m	5,000	9,14	45,70	
266	M	DPW012	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ka	1,000	905,79	905,79	
267	M	34371003	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	m	8,000	7,98	63,84	C8 ÚRS 2019 02
268	M	742-3002	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	m	5,000	44,10	220,50	C8 ÚRS 2019 02
269	M	742200232	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ka	1,000	220,35	220,35	C8 ÚRS 2019 02
270	K	742110061	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	m	5,000	31,51	157,55	C8 ÚRS 2019 02
271	K	DPW00278	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	h	5,000	315,11	1 575,55	
272	K	DPW00029	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ks	0,010	3 151,08	31,51	
D 742-3 Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj								
273	M	SPW00005	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ka	1,000	737,67	737,67	
274	M	SPW00026	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ka	1,000	970,42	970,42	
275	M	SPW00022	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ka	1,000	920,93	920,93	
276	M	SPW00027	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ka	1,000	1 341,09	1 341,09	
277	M	SPW00034	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ka	6,000	18,91	113,46	
278	M	SPW00047	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	m	35,000	5,48	191,70	
279	M	SPW00043	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ka	3,000	23,95	71,85	
280	M	34371002	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	m	35,000	6,23	218,05	C8 ÚRS 2019 02
D 742-3 Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj								
281	K	742300411	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ka	1,000	149,38	149,38	C8 ÚRS 2019 02
282	K	742300201	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ka	1,000	247,87	247,87	C8 ÚRS 2019 02
283	K	742300124	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ka	1,000	1 414,82	1 414,82	C8 ÚRS 2019 02
284	K	742300161	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	ka	1,000	335,27	335,27	C8 ÚRS 2019 02
285	K	SPW00034	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ka	8,000	12,60	76,80	
286	K	SPW00043	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ka	35,000	6,82	238,70	C8 ÚRS 2019 02
287	K	SPW00043	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ka	3,000	26,46	79,38	
288	K	742110091	Morákův záskok, demontáž na zájezdovém vozeč. kladkostroj s připojem zájezdových ruko. zapojitých 10/16 A, provedení zp + PE a ochrannými vodiči a třípólovým odpojovačem	m	35,000	31,51	1 107,85	C8 ÚRS 2019 02
289	K	SPW00081	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	h	5,000	189,06	945,30	
290	K	SPW00084	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	h	5,000	315,11	1 575,55	
291	K	SPW00095	Rozvodná struktura kladkostroj - kladkostroj, kladkostroj, kladkostroj	ks	0,010	3 151,08	31,51	

KRYCÍ LIST SOUHRN PRACÍ

Zákazník: **Č. 123456789** - Jméno: **Jan Novák** - Příjmení: **Příjmení**
 Ověřeno: **90 01** - Ověřeno: **12.05.2021**
 Změnový list č. **1** - předmět: **Práce na stavbě** - popis: **Práce na stavbě**

Kód: **001 02**
 Město: **K. p. Prácheňská ulice č. 10, 123 00, 123 00**

CČ-02
 Datum: **12.05.2021**

Adresa: **Stavba: Prácheňská ulice č. 10, 123 00, 123 00**

CČ-02
 Datum: **12.05.2021**

Učastník: **STŘEDAG s.r.o.**

ID: **00000000**
 Dle: **00000000**

Práce:

ID:

Změny:

ID:

Změny:

ID:

Cena bez DPH

29 549,00

DPH:

Plocha:

Plocha:

Plocha:

Cena s DPH

v CZK

34 469,40

REKAPITULACE
 Stav: **00000000**
 Datum: **12.05.2021**
 Práce: **00000000**
 Město: **00000000**
 Učastník: **00000000**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

91203

Q 7 441.

Zmluvný list č. 116 - priesun vrátníku, úprava dvereí 1402 - doplnení st. zámkov

K.J. Fraňková předsední: č.p. ul. 1736/325/1; 630 07 2340

Date: 12.06.2021

С. И. Шенников
С. И. Шенников

Р. 100-101 н.
Заря-зарница

எனது 2014 - 2015-ம் ஆண்டு

David Williams (F&N)

Náklady stavby celkem

20 543,00

0.1.1.1 - Aplikované elektronické učebné texty

20 549,00
20 640,00

198V - 198V

20 640,00
20 540,00

887. Котомбадзе З. И. *Судья и адвокат*. — М.: Юридическое издательство, 1964. — 128 с.

20 340.00
20 340.00

SOUFIS PRACI

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse

BO 01 - On and coming to a stop

Změnový list č. 66 - přechod vlastník, oprava dvakrát H₂O - doplnění st. zámků

Address: K. L. Prasad, 6/2, Acharya J. C. Bose Street, 1st Floor, Madhavaram, Chennai 600 030

Date: 12-05-2021

Zatření: 6. listopadu 2010
Místo: Praha

2. *Arz. unguic. 2.0000*



Kane, Nathan | 1009

Wiskindig souplan delkam

2015.02.04.00

Q 1.3.4 Architectonically, alcohol, fat and

20 140,00

[illegible]

20 340.00

PSV

20 540,00

2 76P Komitica zbirništva vl. osnovni gradiv

2016.03.20

20 940,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oděvní a služební Hranice - Hranice - Pražská Plynárna
 Objekt: 00 01 - Oděvní a služební
 Soupis: Změnový list č. 6c - doplnění MaR

Kód: 801 99
 Míst: K 9 Pražská předměstí č. p. st. 1738, 9281, 9302, 9340

CC-CZ
 Datum: 12.05.2021

Zakázka: Stavební město Hranice Křídlo Českého armády 608

Číslo: 0026810

Uživatel: BTHADAG a.s.

Číslo: 00338744
 CZ00338744

Projektant:

Číslo:

Zpracovatel:

Číslo:

Popis práce:

Číslo:

Cena bez DPH: 244 841,68

Cena s DPH: 290 258,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oděvní a služební Hranice - Hranice - Pražská Plynárna
 Objekt: 00 01 - Oděvní a služební
 Soupis: Změnový list č. 6c - doplnění MaR

Kód: 801 99
 Míst: K 9 Pražská předměstí č. p. st. 1738, 9281, 9302, 9340

Datum: 12.05.2021

Zakázka: Stavební město Hranice Křídlo Českého armády 608

Číslo: 00338744

Kód účt. práce:

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem: 244 841,68

D.1.1.4.2 - Vytápění: 222 620,62

OST - Ostatní: 7 181,78

PSV - PSV: 215 347,07

735 - Vytápění vytápění - ostatní práce: 215 347,07

D.1.1.4.5 - Elektrická instalace, elektrické práce: 22 512,86

741-1MA - Elektrická instalace - elektrické práce: 8 129,84

741-1MD - Elektrická instalace - elektrické práce: 14 383,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oděvní a služební Hranice - Hranice - Pražská Plynárna
 Objekt: 00 01 - Oděvní a služební
 Soupis: Změnový list č. 6c - doplnění MaR

Kód: 801 99
 Míst: K 9 Pražská předměstí č. p. st. 1738, 9281, 9302, 9340

Datum: 12.05.2021

Zakázka: Stavební město Hranice Křídlo Českého armády 608

Číslo: 00338744

Číslo	Typ	Název	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Popis celkem (CZK)
Náklady stavby celkem							244 841,68	
D.1.1.4.2 - Vytápění							222 520,62	
OST - Ostatní							7 181,78	
1	R	128820	LES - lesní práce	kg	9 585	438,82	4 200,00	
2	R	128910	Demontáž střešní konstrukce	kg	6 800	387,82	2 625,00	
3	R	139311	MA - střešní práce, st. - střešní	kg	3 000	587,42	1 762,26	
4	R	139315	Demontáž střešní konstrukce	kg	3 000	518,11	1 554,33	
PSV - PSV							215 347,07	
5	R	735	Vytápění vytápění - ostatní práce	kg	110 000	858,00	94 380,00	
6	R	735	Vytápění vytápění - ostatní práce	kg	32 000	1 160,00	37 120,00	
7	R	735	Vytápění vytápění - ostatní práce	kg	5 000	23 120,00	115 600,00	
8	R	735	Vytápění vytápění - ostatní práce	kg	1 000	1 122,73	1 122,73	
D.1.1.4.5 - Elektrická instalace, elektrické práce							22 512,86	
9	R	741-1MA	Elektrická instalace - elektrické práce	kg	434 000	18,72	8 129,84	
10	R	741-1MD	Elektrická instalace - elektrické práce	kg	16 000	125,25	2 004,00	
11	R	741-1MD	Elektrická instalace - elektrické práce	kg	434 000	17,86	7 751,24	
12	R	741-1MD	Elektrická instalace - elektrické práce	kg	18 000	140,00	2 520,00	
13	R	741-1MD	Elektrická instalace - elektrické práce	kg	64 000	23,11	1 483,04	
14	R	741-1MD	Elektrická instalace - elektrické práce	kg	1 000	480,14	480,14	
15	R	741-1MD	Elektrická instalace - elektrické práce	kg	5 000	338,11	1 690,55	
16	R	741-1MD	Elektrická instalace - elektrické práce	kg	8 000	39 042,10	312 336,80	

[illegible]

Համայնության 14-րդ և 15-րդ համագումարները, քաղաքականության 14-րդ և 15-րդ ժողովները

[illegible]

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

STRASSER, R. F.

Keywords:

7. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 10-19.

For more

QC 62
P46-78 12.05.8021

00280886

W.C.

006991744
C2601561/44

did

105 691.53

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Číslo účtu DPH	Y CZK	127 840,73
----------------	-------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Strana:

Objednatel: Stavební úřad Město Krasice, Krasice, Příjezdová 100

Objekt: SO 01 - Úprava chodníku a parku

Str. 1/1

Změnový list č. 01 - doplnění nové vlny, zřízení pro vlnu Parku

Kód

001 99

Místo

K u Právních úřadů č. 01 - 1738-0201/0007, 0010

CC - CZ

Datum

12.05.2001

Změna číslo

Stavební úřad Město Krasice, Krasice, Příjezdová 100

CC

001 99

Uživatel

STRABO s.p.

CC

001 99

0000000000

0000000000

Objednatel

CC

001 99

Zpráva číslo

CC

001 99

Objekt číslo

CC

001 99

Cena bez DPH

-128 831,01

Objekt

001 99

Základní cena

-109 851,03

Průměr cena

21,00%

Průměr cena

-22 979,98

Cena s DPH

v CZK

-131 800,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odlehčovací služba Hradec Králové - Přeztápe Předměstí
Objekt: 800 01 - Odlehčovací služba
Soupis: Změnový list č. 61 - Změna stavby před dokončením podle revize PÚ z 03_2021 (požadavek objednatele)

KSO: 601 00
Město: K.ú. Přeztápe předměstí č.p.l. 1738,929/1,930/2,2340

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové Česká republika
Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: BAH spol. s r.o. Václavova 29/1, 568 01 Vysoká Myto
Zpracovatel: [redacted]
Podpis: [redacted]

OSKZ: Datum: 1.7.2021
IČ: 00208910
IČ: 00538744
IČ: CZ50838744
IČ: 16028900
IČ: CZ15028900
IČ: [redacted]
IČ: [redacted]

Cena bez DPH -17 464,53

Upr. základní srovnání: Základní cena: 17 464,53, Srovnání: 0,00, Výše daně: 3 267,46, Výše daně: 0,00

Cena s DPH v CZK -21 192,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odlehčovací služba Hradec Králové - Přeztápe Předměstí
Objekt: 800 01 - Odlehčovací služba
Soupis: Změnový list č. 61 - Změna stavby před dokončením podle revize PÚ z 03_2021 (požadavek objednatele)

Město: K.ú. Přeztápe předměstí č.p.l. 1738,929/1,930/2,2340

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové Česká republika
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 1.7.2021
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: [redacted]

Kód stavby: Podlaží: Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací celkem - méně práce - více práce -17 464,53

Náklady ze soupisu prací - méně práce -248 322,50

D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení -158 821,47

HSV - Práce a dodávky HSV -158 821,47

5 - Stavba a kompletní konstrukce -38 828,04

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení -34 455,10

938 - Práce a dodávky -288,81

PSV - PSV -85 550,57

713 - Instalace lepené -0,00

763 - Konstrukce suché výšlehy -4 859,67

765 - Konstrukce suché výšlehy -41 027,04

767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy -10 788,91

771 - Podlahy z dlažby -0 735,83

776 - Podlahy povrchové -2 050,36

781 - Dokumentace práce - obklady -24 708,63

784 - Dokumentace práce - malby -5 006,42

D.1.1.4.1 - Zdravotně technické instalace -44 080,00

PSV - Práce a dodávky PSV -44 080,00

731 - Zdravotnická - výhled kanalizace -18 583,11

732 - Zdravotnická - výhled vodovodu -8 100,18

735 - Zdravotnická - zdravotní přístroje -12 127,85

738 - Zdravotnická - předstílné instalace -7 178,86

D.1.1.4.3 - Vzduchotechnika -5 803,29

HSV - Práce a dodávky PSV -5 803,29

731 - Vzduchotechnika - zařízení č.4 -5 803,29

D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, bliskovod -38 528,74

PSV - Práce a dodávky PSV -38 528,74

741 - MA - Elektroinstalace - silnoproud materiál -35 816,42

741 - MO - Elektroinstalace - silnoproud montážní práce -3 010,32

Náklady ze soupisu prací - více práce 230 857,97

D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení 84 048,21

HSV - Práce a dodávky HSV 2 962,79

5 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 2 962,79

938 - Práce a dodávky -4,88

PSV - PSV 81 686,42

713 - Instalace lepené 760,07

763 - Konstrukce suché výšlehy 38 322,74

767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy 21 348,88

D.1.1.4.1 - Zdravotně technické instalace 349,85

PSV - Práce a dodávky PSV 359,85

732 - Zdravotnická - výhled vodovodu 359,85

D.1.1.4.2 - Vytápění 8 679,99

PSV - Práce a dodávky PSV 8 679,99

733 - Čistič vytápění - parní 8 679,99

D.1.1.4.3 - Vzduchotechnika 3 484,88

PSV - Práce a dodávky PSV 3 484,88

731 - Vzduchotechnika - zařízení č.4 3 484,88

D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, bliskovod 26 430,66

PSV - Práce a dodávky PSV 26 430,66

741 - MA - Elektroinstalace - silnoproud materiál 21 835,87

741 - MO - Elektroinstalace - silnoproud montážní práce 4 605,66

D.1.1.4.6 - Silnoproudá zařízení 11 177,78

PSV - Práce a dodávky PSV 11 177,78

742 - MA - Rozvody strukturované kabeláže - telefon, data, EKV, KAMERY materiál 3 010,47

742 - MO - Rozvody strukturované kabeláže - telefon, data, EKV, KAMERY montáž 1 398,11

742-4ma - TELEVIZNÍ ROZVODY materiál	411,60
742-4mo - TELEVIZNÍ ROZVODY montáž	3 460,63
VON - vedlejší a ostatní náklady	95 200,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady	95 200,00
002 - Ostatní náklady	95 200,00

SOUPIS PRACÍ - méněpráce

Stavba: Odlehčovací služba Honkova ulice Hradec Králová - Pražské Předměstí
Objekt: SO 01 - Odlehčovací služba
Soupis: Změnový list č. 6f - Změna stavby před dokončením podle revize PD z 05_2021 (požadavek objednatele)
Místo: K.ú. Pražské předměstí č.p. at. 1738,929/1,930/2,2340
Datum: 1. 7. 2021
Zadavatel: Statutární město Hradec Králová Českoslo. armády 408
Projektant: BKN, spol. s r.o. Vladislavova 29/II, 566 01 Vysočké Mýto
Lichazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Ing. Aiena Zahradníková

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	
Náklady soupisu celkem - méněpráce							-248 322,50	
D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení							-159 921,47	
D.1.1.1.1 - Práce a dodávky HSV							-64 370,90	
D.1.1.1.1.1 - Světlé a kompletní konstrukce							-29 628,94	
1	K	317188052	Překlady keramické vysoké osazené do matového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	-3,000	411,76	-1 235,28	CS ÚRS 2019 02
2	K	342244101	Příčky jednoduché z cihel dřevaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	-24,116	509,93	-12 297,47	CS ÚRS 2019 02
3	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel dřevaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	-24,337	631,51	-15 369,06	CS ÚRS 2019 02
4	K	342291121	Ukrojení přiček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	-19,140	37,99	-727,13	CS ÚRS 2019 02
D.1.1.1.1.2 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení							-34 458,10	
5	K	611311101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový potisk nanášený ručně celoplošně strop	m2	-36,600	66,27	-2 408,68	CS ÚRS 2019 02
6	K	611321141	Omítka výpencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouručně, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm	m2	-36,600	323,51	-11 840,47	CS ÚRS 2019 02
7	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový potisk nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-60,270	52,52	-3 165,38	CS ÚRS 2019 02
8	K	612321141	Omítka výpencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouručně, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm	m2	-60,270	270,99	-16 332,57	CS ÚRS 2019 02
9	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 25/30	m3	-0,082	4 712,00	-386,38	CS ÚRS 2019 02
10	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	-0,082	55,44	-4,55	CS ÚRS 2019 02
11	K	634112128	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo podlám podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	-25,600	8,87	-227,07	CS ÚRS 2019 02
D.1.1.1.2.1 - Přesun hmot							-286,86	
12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-7,551	37,99	-286,86	CS ÚRS 2019 02
D.1.1.1.2.2 - PSV							-95 550,57	
D.1.1.1.2.2.1 - Izolace tepelné							-853,65	
13	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohových, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	-10,000	36,76	-367,60	CS ÚRS 2019 02
14	M	763756713.1	deska pro kročejový útul tl. 25mm	m2	-10,000	23,40	-234,40	
15	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo stěch překrytím fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	-0,750	23,08	-17,31	CS ÚRS 2019 02
16	M	763230353	folie PE (500 kg/m3) separační podlahová odděluje tepelnou izolaci tl. 0,6mm	m2	-0,750	39,05	-29,29	CS ÚRS 2019 02
17	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,005	1 810,88	-9,05	CS ÚRS 2019 02
D.1.1.1.2.3 - Konstrukce suché výstavby							-4 509,67	
18	K	763131451	Podhled ze sádkartonových desek dvouručně zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše oplátněná deskou impregnovanou do dlouhodobého vlhkého prostředí tl. 12,5mm vyztužená rožně, faktor difúzního odporu $\mu = 18,2$, absorpce vody objemová < 5%, rozměrová stabilita < 1%, nosné profily a závěsy se zvýšenou antikorozní odolností (RCA dle ČSN EN 10169) pro podlahu v extrémně vlhkém prostředí (kategorie C dle ČSN EN 13 964), reakce na oheň t. A1, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-3,400	682,73	-2 321,28	CS ÚRS 2019 02
19	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nádrž	m2	-3,400	19,33	-65,72	CS ÚRS 2019 02
20	K	76312310R01	Instalace technika montáž revizních dvířek velikost do 200 x 200 mm do zdiva	kus	-2,000	609,20	-1 218,40	
21	M	99030710.1	revizní dvířka 150 x 150 mm tl. 12,5mm rám hliník elox dlouhodobě vlhké prostředí v příslušenství	kus	-2,000	430,64	-861,28	CS ÚRS 2019 02
22	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádkovlákenních, cementovlákenních nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,044	977,07	-42,99	CS ÚRS 2019 02
D.1.1.1.2.4 - Konstrukce truhlářské							-41 027,04	
23	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdiva, výšky do 1,6 m	m2	0,000	714,89	0,00	CS ÚRS 2019 02
24	M	811400004.1	okno vískřídlé otevírací a sklopné, plastové vícekomorový rám, Uw=0,81 W/(m2K), izolační sklo, Ug s 0,7 W/(m2K), a protažené, pokovením, zvukový útul tl. 2, tmavě šedá/antiréflex, uzamykací klíč, parapet interiéru	m2	0,000	5 551,46	0,00	
25	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky do 800 mm	kus	-4,000	679,41	-2 717,64	CS ÚRS 2019 02
26	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky přes 800 mm	kus	-1,000	749,11	-749,11	CS ÚRS 2019 02
27	M	811658103.1	ozn. T02, T03, T04, T04+, T04a, T05 dveře vnitřní plně HPL fólie 1křídlové 700-900x1970 mm v kování a záruku	kus	-4,000	7 315,02	-29 260,08	CS ÚRS 2019 02
28	M	811658103.2	ozn. T03+ dveře vnitřní plně HPL fólie 1křídlové 800x1970 mm v kování a záruku (elektromechanický)	kus	-1,000	8 165,11	-8 165,11	CS ÚRS 2019 02
29	K	76680120R01	Ozn. T20 kuchyňská linka 3800/600/2100 mm, s horními skříňkami, materiál - LTD desky s ABS hranou, prac. deska HPL tl. 38 mm, zdiva HPL deska tl. 8 mm, nerez chytky, vestavné spotřebiče - chladnička, dřež, stojánková kuch. baterie, MW trouba, v. výrobní dokumentace - kompletní dodávka a montáž	kus	0,000	62 515,94	0,00	CS ÚRS 2019 02
30	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,135	1 000,75	-135,10	CS ÚRS 2019 02
D.1.1.1.2.5 - Konstrukce zámečnické v. povrchové úpravy							-10 765,91	
31	K	76742035R01	Ozn. Z35 Příslušenství k umyvadlu klientů, materiál nerez - kompletní dodávka a montáž	kus	-1,000	4 880,84	-4 880,84	
32	K	76742037R01	Ozn. Z37 Příslušenství k WC klientů, materiál nerez - kompletní dodávka a montáž	kus	-1,000	5 877,05	-5 877,05	
33	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,020	551,04	-11,02	CS ÚRS 2019 02
D.1.1.1.2.6 - Podlahy z dlaždic							-6 735,93	
34	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnost 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-3,400	116,41	-395,79	CS ÚRS 2019 02
35	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem veformátových hladkých přes 2 do 4 k/m2	m2	-3,400	519,92	-1 767,73	CS ÚRS 2019 02
36	M	59761008	dlažba veformátová keramická slátná hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4 k/m2	m2	-3,400	456,90	-1 553,46	CS ÚRS 2019 02
37	M	7710110.1	hydroizolační tmel + spárovací hmota + systémová lišta	m2	-3,400	399,13	-1 367,04	
38	M	7710120.1	tmel + spárovací hmota + systémová lišta	m2	-3,400	141,80	-482,12	
39	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	-3,400	21,01	-71,43	CS ÚRS 2019 02
40	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby náter penetrační na podlahu	m2	-3,400	27,72	-94,25	CS ÚRS 2019 02
41	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	-8,600	89,28	-765,66	CS ÚRS 2019 02
42	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,145	1 575,53	-228,45	CS ÚRS 2019 02
D.1.1.1.2.7 - Podlahy paviakové							-2 050,38	
43	K	776411111	Montáž soklík lepením obvodových výšky do 80 mm	m	-14,700	60,92	-895,52	CS ÚRS 2019 02
44	M	284110070.1	folie soklová k přilepení linoleu	m	-16,170	71,42	-1 154,58	
45	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy paviakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,005	1 575,53	-7,88	CS ÚRS 2019 02
D.1.1.1.2.8 - Dokončovací práce - obklady							-24 700,69	
46	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem veformátových hladkých přes 4 do 6 k/m2	m2	-22,300	455,85	-10 164,46	CS ÚRS 2019 02
47	M	99761001	obklad veformátový keramický hladký přes 4 do 6 k/m2	m2	-24,530	397,03	-9 739,13	CS ÚRS 2019 02
48	M	7811010.1	tmel + spárovací hmota + systémová lišta	m2	-24,530	141,80	-3 478,35	
49	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-22,300	21,01	-468,52	CS ÚRS 2019 02
50	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,539	1 575,53	-849,21	CS ÚRS 2019 02
D.1.1.1.2.9 - Dokončovací práce - malby							-5 096,42	
51	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	-39,825	5,95	-236,96	CS ÚRS 2019 02
52	M	58124844	fólie pro malířské potahy zakrývající tl. 250 4x5m	m2	-39,825	3,97	-158,11	CS ÚRS 2019 02
53	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do 4,40mm	m	-19,913	21,82	-434,50	CS ÚRS 2019 02

SOUPIS PRÁČÍ - vícepráce																																																									
Objekt	Odvolávací služba Horního úřadu v Praze - Praha 6 - Předměstí																																																								
Objekt	SO 01 - Odvolávací služba																																																								
Místo	K.Ú. Praha 6 předměstí 3.p.k. 1736,0294;9302;2340																																																								
Zadání	Stisknutí tlačítka tlačítka tlačítka tlačítka tlačítka																																																								
Uchazeč	Výp. A. ústí																																																								
<table><tr><th>PČ</th><th>Typ</th><th>Kód</th><th>Popis</th><th>MJ</th><th>Množství</th><th>Jedn. cena [CZK]</th><th>Cena celková [CZK]</th></tr><tr><td colspan="7">Náklady soupisu celkem - vícepráce</td><td>230 657,97</td></tr><tr><td colspan="7">B.1.1.1 - Architektonické stavební řešení</td><td>64 649,21</td></tr><tr><td>B</td><td>HSV</td><td></td><td>Práce a dodávky HSV</td><td></td><td></td><td>2 962,79</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>S</td><td></td><td>Práce povrchu, podlahy, stěny</td><td></td><td></td><td>2 907,41</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>X</td><td>812133101</td><td>Práce povrchu podlahy, stěny a střešní</td><td>m2</td><td>3,150</td><td>714,74</td><td>2 246,88</td></tr></table>										PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celková [CZK]	Náklady soupisu celkem - vícepráce							230 657,97	B.1.1.1 - Architektonické stavební řešení							64 649,21	B	HSV		Práce a dodávky HSV			2 962,79		B	S		Práce povrchu, podlahy, stěny			2 907,41		1	X	812133101	Práce povrchu podlahy, stěny a střešní	m2	3,150	714,74	2 246,88
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celková [CZK]																																																		
Náklady soupisu celkem - vícepráce							230 657,97																																																		
B.1.1.1 - Architektonické stavební řešení							64 649,21																																																		
B	HSV		Práce a dodávky HSV			2 962,79																																																			
B	S		Práce povrchu, podlahy, stěny			2 907,41																																																			
1	X	812133101	Práce povrchu podlahy, stěny a střešní	m2	3,150	714,74	2 246,88																																																		

[illegible]

71	K	742330042	Montáž elektrického kabeleže z železných drátových podzemních, do nádrží: 0,6 kV napětí na železném podzemí kabeleže z vlnitého	ks	1 000	120,04	120,04	CS ÚRS 2010 02
72	K	742301	Montáž kabelů z mědi	ks	1 000	818,00	818,00	
73	K	742110001	Montáž trubice elektrorozvodných přístrojů dle specifikace výrobce	m	20 000	21,81	436,20	CS ÚRS 2010 02
74	K	850702103	Plátno hmotné pro elektrické stanovení z hmotnosti přibližně 100 g/m² v podrobné dopravě vzhledem do 50 m v objektech	t	0,005	330,21	1,65	CS ÚRS 2010 02
VON - vedlejší a ostatní náklady							95 200,00	
VON							95 200,00	
ostat							95 200,00	
78		013234301	Zpracování dokumentace včetně projektování a ČOV s výhledem VV	os/os	1 000	95 200,00	95 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba

Členění a výk. služba Huskova ulice Hradec Králové - Přechodový výhled

Objekt

SO 01 - Členění a výk. služba

Stručná

Změnový list č. 06 - Změny ve slaboproudých rozvodech (požadavek objednatele)

Místo

BO 01

K.Ú.Předměstí předměstí č.p. 1738/929/1, 930/2, 934/0

Datum

1.7.2021

Zadavatel

Stavutín město Hradec Králové Číslo zakázky: 00000000000000000000

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

Cena bez DPH

421 819,09

DPH - nákladní

objekt

Základní cena

421 819,09

Stavba - cena

21,00%

Výše daně

88 580,11

Cena s DPH

v Kč

510 399,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Služba

Členění a výk. služba Huskova ulice Hradec Králové - Přechodový výhled

Objekt

BO 01 - Členění a výk. služba

Stručná

Změnový list č. 06 - Změny ve slaboproudých rozvodech (požadavek objednatele)

Místo

BO 01

K.Ú.Předměstí předměstí č.p. 1738/929/1, 930/2, 934/0

Datum

1.7.2021

Zadavatel

Stavutín město Hradec Králové Číslo zakázky: 00000000000000000000

Projektant

Zpracovatel

Kód účtu - Práce

Cena celková (CZK)

Náklady stavby celkem

421 819,09

D.1.1.4.8 - Slaboproudá elektrotechnika, bleškování

7 556,80

PSV - Práce a dodávky PSV

7 556,80

741-1MA - Elektromotory - slabinový materiál

5 911,72

741-1MQ - Elektromotory - slabinový materiál - práce

1 645,08

O.1.1.4.8 - Slaboproudá zařízení

414 062,29

PSV - Práce a dodávky PSV

414 062,29

742-1ma - Rozvody strukturované kabeláže - telefon, data, EKV, KAMERY majetník

384 039,73

742-1ma - Rozvody strukturované kabeláže - telefon, data, EKV, KAMERY majetník

30 022,56

SOUPIS PRACÍ

Služba

Členění a výk. služba Huskova ulice Hradec Králové - Přechodový výhled

Objekt

SO 01 - Členění a výk. služba

Stručná

Změnový list č. 06 - Změny ve slaboproudých rozvodech (požadavek objednatele)

Místo

BO 01

K.Ú.Předměstí předměstí č.p. 1738/929/1, 930/2, 934/0

Datum

1.7.2021

Zadavatel

Stavutín město Hradec Králové Číslo zakázky: 00000000000000000000

Projektant

Zpracovatel

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

Účel účtu

PC

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

Cena (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Cena celková (CZK)

Náklady stavby celkem - vícepráce

421 819,09

D.1.1.4.8 - Slaboproudá elektrotechnika, bleškování

7 556,80

PSV - Práce a dodávky PSV

7 556,80

741-1MA - Elektromotory - slabinový materiál

5 911,72

741-1MQ - Elektromotory - slabinový materiál - práce

1 645,08

O.1.1.4.8 - Slaboproudá zařízení

414 062,29

PSV - Práce a dodávky PSV

414 062,29

742-1ma - Rozvody strukturované kabeláže - telefon, data, EKV, KAMERY majetník

384 039,73

742-1ma - Rozvody strukturované kabeláže - telefon, data, EKV, KAMERY majetník

30 022,56

O.1.1.4.8 - Slaboproudá zařízení

414 062,29

PSV - Práce a dodávky PSV

414 062,29

742-1ma - Rozvody strukturované kabeláže - telefon, data, EKV, KAMERY majetník

384 039,73

		Úprava místnosti - 330					
15	M	RSK0003	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6	m	0,000	7,35	0,00
16	M	34571511	Krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	ks	3,000	183,92	551,76 CS ÚRS 2019 02
17	M	RSK0008	Jednozářuvka 1xRJ45-8 Cat.6 + kryt	ks	1,000	143,69	143,69
18	M	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 (jednonásobný)	ks	2,000	17,86	35,72 CS ÚRS 2019 02
19	M	ABBR01	ABB zásuvka komunikační HDMI přímá	ks	1,000	4 195,00	4 195,00
		Úprava místnosti - 209					
20	M	RSK0003	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6	m	130,000	7,35	955,50
21	M	34571511	Krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	ks	3,000	183,92	551,76 CS ÚRS 2019 02
22	M	RSK0005	Dvouzářuvka 2xRJ45-8 Cat.6 + kryt	ks	1,000	183,92	183,92
23	M	34536705	Rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 (dvojnásobný, vodovodný)	ks	2,000	44,11	88,22 CS ÚRS 2019 02
24	M	ABBR01	ABB zásuvka komunikační HDMI přímá	ks	1,000	4 195,00	4 195,00
		Úprava kabeláže Wi-Fi pro pokoje					
25	M	RSK0003	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6	m	260,000	7,35	1 911,00
26	M	34571511	Krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	ks	4,000	183,92	735,68 CS ÚRS 2019 02
27	M	RSK0006	Jednozářuvka 1xRJ45-8 Cat.6 + kryt	ks	4,000	143,69	574,76
28	M	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 (jednonásobný)	ks	4,000	17,86	71,44 CS ÚRS 2019 02
		Posun kabelového žlabu 2.NP					
29	M	RSK0003	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6	m	60,000	7,35	441,00
30	M	SPN0042	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6e	m	48,000	5,48	262,08
31	M	TR0001	Koaxiální kabel vnitřní pro DVB, 31dB/100m/2300MHz	m	30,000	12,60	378,00
32	M	DP0002	Kabel EZS VL24 (2x0,5+4x0,22) - uložený volně	m	30,000	9,14	274,20
		Wi-Fi řešení FORTINET					
33	M	WR01	FortiGate 80F + UTP na 3 roky 8 x GE RJ45 ports, 2 x RJ45/SFP shared media WAN ports, Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)	ks	1,000	91 205,00	91 205,00
34	M	WR02	FortiAP 221F Indoor Wireless AP - Tri radio (802.11 b/g/n/ax 2x2 MU-MIMO, 802.11 a/n/ac/ax 2x2 MU-MIMO and 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 1x1), internal antennas, 2x 10/100/1000 RJ45 port, BT/BLE, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port, Ceiling/wall mount kit included. Zdroj není součástí dodávky.	ks	19,000	13 043,00	247 817,00
35	M	WR03	24x7 FortiCare Contract pro FortiAP 221F 24x7 Support, Advanced Hardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades	ks	19,000	1 551,00	29 469,00
D		742-1ma Rozvody strukturované kabeláže – telefon, data, ELKV, KAMERY montážní práce					30 022,56
		Úprava místnosti - 330					
36	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	0,000	8,82	0,00 CS ÚRS 2019 02
37	K	741112061	Montáž krabic elektronistalačních bez napojení na trubky a lisy, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	3,000	47,27	141,81 CS ÚRS 2019 02
38	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítkou, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozářuvky	ks	1,000	126,04	126,04 CS ÚRS 2019 02
39	K	74X01	Montáž HDMI zásuvky	ks	1,000	1 551,00	1 551,00
40	K	742110001	Montáž trubek elektronistalačních plastových ohebných uložených pod omítkou včetně zasekání	m	10,000	31,51	315,10 CS ÚRS 2019 02
		Úprava místnosti - 209					
41	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	130,000	8,82	1 146,60 CS ÚRS 2019 02
42	K	741112061	Montáž krabic elektronistalačních bez napojení na trubky a lisy, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	3,000	47,27	141,81 CS ÚRS 2019 02
43	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítkou, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzářuvky	ks	1,000	126,04	126,04 CS ÚRS 2019 02
44	K	74X01	Montáž HDMI zásuvky	ks	1,000	1 551,00	1 551,00
45	K	742110001	Montáž trubek elektronistalačních plastových ohebných uložených pod omítkou včetně zasekání	m	20,000	31,51	630,20
		Posun kabelového žlabu 2.NP					
46	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	168,000	8,82	1 481,76 CS ÚRS 2019 02
47	K	742110001	Montáž trubek elektronistalačních plastových ohebných uložených pod omítkou včetně zasekání	m	20,000	31,51	630,20 CS ÚRS 2019 02
48	K	742X02	Průraz stěnou pro kabelový žlab	ks	9,000	534,00	4 806,00
		Wi-Fi řešení FORTINET					
49	K	WR04	FortiGate 80F + UTP na 3 roky 8 x GE RJ45 ports, 2 x RJ45/SFP shared media WAN ports, Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)	ks	1,000	978,00	978,00
50	K	WR05	FortiAP 221F Indoor Wireless AP - Tri radio (802.11 b/g/n/ax 2x2 MU-MIMO, 802.11 a/n/ac/ax 2x2 MU-MIMO and 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 1x1), internal antennas, 2x 10/100/1000 RJ45 port, BT/BLE, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port, Ceiling/wall mount kit included. Zdroj není součástí dodávky.	ks	19,000	863,00	16 397,00
51	K	WR06	24x7 FortiCare Contract pro FortiAP 221F 24x7 Support, Advanced Hardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades	ks	19,000	0,00	0,00
Pozn.		V cenové nabídce je zahrnuta montáž prvků, součástí je základní zprovoznění.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odlehčovací služba Hlídková ulice - Hrádec Králové - Pražská předměstí
 Objekt: SO 01 - Odlehčovací služba
 Soupis: Změnový list č. 8h - Rozšíření zdravotně technických instalací (požadavek objednatele)

Kód: 801 90
 Místo: K.Ú. Pražské předměstí č.p. st. 1738, 929/1, 930/2, 2340

CC-CZ:
 Datum: 1.7.2021

Zastavěná: Stávající město Hrádec Králové Česká republika směr 408

IC:
 DIČ: 00208810

Uchazeč: STRABAG a.s.

IC:
 DIČ: 80838744
 CZ60838744

Uchazeč:

IC:

Zpracovatel:

IC:

Pracovník:

DIČ:

Cena bez DPH 19 404,69

DPH: Základní sazba 19 % 3 686,89 Výsledná cena 23 091,58
 DPH: Dávání 15,00 % 3 463,74 Výsledná cena 26 555,32

Cena s DPH v CZK 23 479,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odlehčovací služba Hlídková ulice - Hrádec Králové - Pražské předměstí
 Objekt: SO 01 - Odlehčovací služba
 Soupis: Změnový list č. 8h - Rozšíření zdravotně technických instalací (požadavek objednatele)

Místo: K.Ú. Pražské předměstí č.p. st. 1738, 929/1, 930/2, 2340
 Zastavěná: Stávající město Hrádec Králové Česká republika směr 408
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum:
 Pracovník:
 Zpracovatel:

Kód účt. - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem 19 404,69
 D.1.1.4.1 - Zdravotně technické instalace 19 404,69
 PSV - PSV 19 403,97
 721 - Zdravotnické - vnitřní kanalizace 17 894,17
 722 - Zdravotnické - vnitřní vodovod 1 247,22
 725 - Zdravotnické - zařízení příměsí 263,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odlehčovací služba Hlídková ulice - Hrádec Králové - Pražské předměstí
 Objekt: SO 01 - Odlehčovací služba
 Soupis: Změnový list č. 8h - Rozšíření zdravotně technických instalací (požadavek objednatele)

Místo: K.Ú. Pražské předměstí č.p. st. 1738, 929/1, 930/2, 2340
 Zastavěná: Stávající město Hrádec Králové Česká republika směr 408
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 1.7.2021
 Pracovník:
 Zpracovatel:

Pr.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady soupisu celkem							19 404,69	
D.1.1.4.1 - Zdravotně technické instalace							19 404,69	
PSV							19 403,97	
721 - Zdravotnické - vnitřní kanalizace							17 894,17	
1	K	721174042	Pořízení z plastových trub souvisejícího příslušenství DN 40	m	18,000	309,93	3 143,76	C8 ÚRS 2018 02
2	K	721174043	Pořízení z plastových trub souvisejícího příslušenství DN 50	m	8,000	276,86	1 438,50	C8 ÚRS 2018 02
3	K	72118116X19	Ochranná potrubí (plastová) DN 10 mm pro vstřední potrubí DN 100 mm	m	28,500	204,02	4 607,46	
4	K	721181163	Výměňní připojení na potrubí vstřední a vstřední vstředních výtoků DN 50	kus	6,000	33,73	378,05	C8 ÚRS 2018 02
5	K	72122814X10	Podmínky vnitřní vstřední kanalizace pro odvod kurdarství a příslušenství mechanickou zábradlovou uzávěrkou DN 30	kus	4,000	614,09	5 312,36	
6	K	721280117	Zdravotnické - vnitřní kanalizace v objektu výhledu do DN 100	m	23,000	21,63	485,10	C8 ÚRS 2018 02
7	K	721280117	Zdravotnické - vnitřní kanalizace v objektu výhledu do DN 100	m	23,000	21,63	485,10	C8 ÚRS 2018 02
8	K	721280117	Zdravotnické - vnitřní kanalizace v objektu výhledu do DN 100	m	23,000	21,63	485,10	C8 ÚRS 2018 02
9	K	721280117	Zdravotnické - vnitřní kanalizace v objektu výhledu do DN 100	m	23,000	21,63	485,10	C8 ÚRS 2018 02
10	K	721280117	Zdravotnické - vnitřní kanalizace v objektu výhledu do DN 100	m	23,000	21,63	485,10	C8 ÚRS 2018 02
11	K	721280117	Zdravotnické - vnitřní kanalizace v objektu výhledu do DN 100	m	23,000	21,63	485,10	C8 ÚRS 2018 02
12	K	721280117	Zdravotnické - vnitřní kanalizace v objektu výhledu do DN 100	m	23,000	21,63	485,10	C8 ÚRS 2018 02
13	K	721280117	Zdravotnické - vnitřní kanalizace v objektu výhledu do DN 100	m	23,000	21,63	485,10	C8 ÚRS 2018 02
14	K	721280117	Zdravotnické - vnitřní kanalizace v objektu výhledu do DN 100	m	23,000	21,63	485,10	C8 ÚRS 2018 02
15	K	721280117	Zdravotnické - vnitřní kanalizace v objektu výhledu do DN 100	m	23,000	21,63	485,10	C8 ÚRS 2018 02
16	K	721280117	Zdravotnické - vnitřní kanalizace v objektu výhledu do DN 100	m	23,000	21,63	485,10	C8 ÚRS 2018 02
17	K	721280117	Zdravotnické - vnitřní kanalizace v objektu výhledu do DN 100	m	23,000	21,63	485,10	C8 ÚRS 2018 02
18	K	721280117	Zdravotnické - vnitřní kanalizace v objektu výhledu do DN 100	m	23,000	21,63	485,10	C8 ÚRS 2018 02
19	K	721280117	Zdravotnické - vnitřní kanalizace v objektu výhledu do DN 100	m	23,000	21,63	485,10	C8 ÚRS 2018 02

Cena s DPH x CZK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible][illegible]

[illegible]

30 384.02

783 - Kongsuoka uueid vyalitny

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Stavba: Odvětvová služba Hradec Králové - Prácheň Předměstí			
Objekt: 80-01 - Odvětvová služba			
Součást: Změnový list č. III - Oprava chyby ve ZL č. 5			
Místo: K.Ú. Prácheň Předměstí č.p. 1738, 928/1, 930/2, 934/0	Objekt: 80-01	Datum: 12.05.2021	
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové Česká republika	Objekt: 80-01	00284810	
Uchazeč: STRABAG a.s.	Objekt: 80-01	00030744	
Pracovatel: STRABAG a.s.	Objekt: 80-01	C260030744	
Zpracovatel: STRABAG a.s.	Objekt: 80-01		
Cena bez DPH			22 109,38
Cena s DPH			26 752,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba	Odvětvová služba Hradec Králové - Prácheň Předměstí		
Objekt	80-01 - Odvětvová služba		
Součást	Změnový list č. III - Oprava chyby ve ZL č. 5		
Místo	K.Ú. Prácheň Předměstí č.p. 1738, 928/1, 930/2, 934/0	Datum	
Zadavatel	Statutární město Hradec Králové Česká republika	Projekční L.	
Uchazeč	STRABAG a.s.	Zpracovatel	
Kód dle Pop's		Cena celkem (CZK)	
Náklady stavby celkem		22 109,38	
Provozní a údržbové pasy dle požadavku statika a geologa		22 109,38	
1. Seznam prací		13 423,96	
2. Seznam prací		11 686,02	

SOUPIS PRACÍ									
Stavba		Odvětvová služba Hradec Králové - Prácheň Předměstí							
Objekt		80-01 - Odvětvová služba							
Součást		Změnový list č. III - Provedení základových pasů dle požadavku statika a geologa - Seznam prací							
Místo		K.Ú. Prácheň Předměstí č.p. 1738, 928/1, 930/2, 934/0							
Zadavatel		Statutární město Hradec Králové Česká republika							
Uchazeč		STRABAG a.s.							
		00284810							
		00030744							
		C260030744							
PČ	Typ	Název	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena s DPH	
Náklady soupisu celkem								10 423,38	
0	1	Práce a dodávky HSV					10 423,38		
0	1	Zetvárnění					10 423,38		
1	K	132201282	Hlasení zaplavených i nespázaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm s určení dnů do předepsaného profilu a spádu v horní části 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	58,190	183,05	-7,88		CS LRS 2018 02
2	K	132201282	Hlasení zaplavených i nespázaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm s určení dnů do předepsaného profilu a spádu v horní části 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	63,180	161,06	10 423,38		CS LRS 2018 02

SOUPIS PRACÍ									
Stavba		Odvětvová služba Hradec Králové - Prácheň Předměstí							
Objekt		80-01 - Odvětvová služba							
Součást		Změnový list č. 5 - Provedení základových pasů dle požadavku statika a geologa - Jižní křídlo							
Místo		K.ú. Prácheň předměstí č.p. 1738, 928/1, 930/2, 934/0					Datum		
Zadavatel		Statutární město Hradec Králové Česká republika					Projektant		
Uchazeč		STRABAG a.s.					Zpracovatel		
PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena s DPH
Náklady soupisu celkem									11 686,02
0	1	HSV	Práce a dodávky HSV					11 686,02	
0	1		Zetvárnění					11 686,02	
1	K	132201282	Hlasení zaplavených i nespázaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm s určením dnů do předepsaného profilu a spádu v horní části 3 přes 100 do 1 000 m3		m3	76,490	153,05	-7,00	CS ÚRS 2018 02
2	K	132201282	Hlasení zaplavených i nespázaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm s určením dnů do předepsaného profilu a spádu v horní části 3 přes 100 do 1 000 m3		m3	76,490	153,05	11 686,02	CS ÚRS 2018 02

0	K	010401011	Práce na vnitřní prodloužení a dokončení přístavkových dělů II. do 120 mm vlny s číselným měřítkem 1:20 m.m. s vyřazením a zahrnutím podle charakteru práce a podle výše vývoje z běžné platby II. do 120 mm s příslušným 256 m.m.	m	22,000	109,11	10 000 230	08 040 2016 09
2	K	010401012	Práce na vnitřní prodloužení a dokončení přístavkových dělů III. do 120 mm vlny s číselným měřítkem 1:20 m.m. s vyřazením a zahrnutím podle charakteru práce a podle výše vývoje z běžné platby III. do 120 mm s příslušným 256 m.m.	m	90,000	440,00	06 704,00	08 040 2016 09
4	M	060001010	Práce na vnitřní prodloužení a dokončení přístavkových dělů IV. do 120 mm vlny s číselným měřítkem 1:20 m.m. s vyřazením a zahrnutím podle charakteru práce a podle výše vývoje z běžné platby IV. do 120 mm s příslušným 256 m.m.	m	30,000	141,00	08 704,00	08 040 2016 09

O5 Honková, seznam věcí movité povahy

Oddíl	Položka	název	MJ	jednotková cena	Cena celkem
Architektonicko stavební	524	Šatnová skříňka s předsaženou lavicí	24	5 332,64	127 983,36
Zdravotně technické instalace					
	151	Koupací lůžko	1	146 784,15	146 784,15
	152	Sprchový a toaletní vozík	1	34 279,31	34 279,31
Ústřední vytápění					
	47	Demineralizační sada	1	20 996,55	20 996,55
Slaboproudé rozvody					
		Telefon, data, EKV, Kamery			
	9	Telefonní ústředna	1	92 101,11	92 101,11
	10	IP video telefon	6	7 226,01	43 356,06
	11	IP el. vrátný	4	34 277,21	137 108,84
	12	IP čtečka čipů	13	16 712,48	217 262,24
	14	Licence pro 5 zařízení	4	1 284,58	5 138,32
	15	IP docházkový terminál	1	19 360,10	19 360,10
	16	docházkový čip	50	63,02	3 151,00
	17	Licence pro docházkový systém	1	6 453,37	6 453,37
	18	Venkovní IP kamera	5	6 406,73	32 033,65
	19	Vnitřní IP kamera	8	6 709,86	53 678,88
	21	Datový switch PoE	1	9 755,67	9 755,67
	22	Megapixelové NVR	1	7 701,19	7 701,19
	23	Pevný disk HDD	2	2 911,58	5 823,16
	24	Záložní zdroj UPS	1	28 787,96	28 787,96
	29	Datový switch 24 portů	3	23 242,20	69 726,60
	30	WiFi Acces Point Indoor	1	4 411,48	4 411,48
	31	Záložní zdroj UPS	1	28 787,96	28 787,96
	32	Stabilizovaný zdroj	1	9 977,51	9 977,51
	33	Akumulátor	2	1 610,19	3 220,38
	60	Telefonní ústředna	1	32 893,26	32 893,26
	61	IP video telefon	6	2 580,72	15 484,32
	62	IP el. vrátný	4	12 241,86	48 967,44
	63	IP čtečka čipů	13	5 968,73	77 593,49
	65	Licence pro 5 zařízení	4	458,79	1 835,16
	66	Montáž docházkového terminálu	1	4 840,02	4 840,02
	67	docházkový čip	50	15,76	788,00
	68	Licence pro docházkový systém	1	1 613,34	1 613,34
	71	Montáž kamerového venkovního systému			
	72	Montáž kamerového vnitřního systému			
	74	Megapixelové NVR	1	1 925,00	1 925,00
	75	Pevný disk HDD	2	727,89	1 455,78
	87	WiFi Acces Point Indoor	1	1 102,87	1 102,87
		EZS			
	127	Ústředna EZS	1	23 618,23	23 618,23
	129	baterie gelové	2	1 106,44	2 212,88
		Systém sestra-pacient			
	179	Hlavní terminál	2	156 068,74	312 137,48
	181	Napájecí zdroj + lokální server	1	71 339,95	71 339,95
	183	SW licence provozu účastníka	35	757,62	26 516,70

	184	SW databáze historie volání	2	6 150,86	12 301,72
	185	SW aktivace sdruženého provozu	2	11 835,37	23 670,74
	186	SW prohlížeč historie	1	56 139,25	56 139,25
	194	Přenosný analogový přístroj	2	6 239,09	12 478,18
	195	Telefonní interface	2	1 890,63	3 781,26
	196	Datový switch	4	9 429,54	37 718,16
	198	Záložní zdroj UPS	1	28 787,96	28 787,96
	199	Záložní zdroj UPS	2	20 749,40	41 498,80
	207	Router	1	1 890,63	1 890,63
	208	Opakovač	6	3 778,12	22 668,72
	209	SQL server malý	1	1 890,63	1 890,63
	210	IP rádiový server	1	1 890,63	1 890,63
	241	Přenosný analogový přístroj	2	1 559,27	3 119,54
	242	Telefonní interface	2	472,66	945,32
	254	Router	1	567,19	567,19
	255	Opakovač	6	944,58	5 667,48
Přípravná práce					
	1	Konvektomat	1	109 302,84	109 302,84
	2	Digestor ke konvektomatu	1	43 248,27	43 248,27
	3	Podstavec pod konvektomat	1	9 999,36	9 999,36
	4	Nástěnná police	1	2 728,82	2 728,82
	5	Mikrovlnná trouba	1	9 878,57	9 878,57
	6	Mycí stůl	1	9 580,27	9 580,27
	7	Stojánková baterie	1	1 575,53	1 575,53
	8	Modulová deska	1	7 945,92	7 945,92
	9	plynový sporák	1	16 873,91	16 873,91
	10	podstavec pod modulovou plochu	1	7 588,80	7 588,80
	11	Fritéza	1	17 478,92	17 478,92
	12	Podstavec pod fritézu	1	5 803,20	5 803,20
	13	Pracovní stůl	1	4 106,88	4 106,88
	14	Profesionální chladnička	2	19 747,68	39 495,36
	15	Pracovní stůl	1	9 756,73	9 756,73
	16	Výdejní lžička dělená pojízdná	1	18 526,12	18 526,12
	17	Pojízdný talířový zásobník	1	14 187,11	14 187,11
	18	Pracovní stůl s policeí	1	7 070,97	7 070,97
	19	Chladicí vitrina pultová	1	12 503,40	12 503,40
	21	Vozík výdejní na přístroje	1	9 753,57	9 753,57
	22	Vozík regálový	1	9 231,55	9 231,55
	23	Vstupní stůl k myčce	1	13 396,20	13 396,20
	24	Sprcha s baterií ke stolu	1	4 039,66	4 039,66
	25	Stěrka na odpadky	1	3 991,34	3 991,34
	26	Odpadkový koš k myčkám	1	3 245,59	3 245,59
	27	Myčka	1	257 740,77	257 740,77
	28	Změkčovač vody	1	7 877,64	7 877,64
	29	Výstupní stůl k myčce	1	9 276,71	9 276,71
	30	Pojízdný talířový zásobník	1	14 187,11	14 187,11
	33	Mycí stůl	1	16 365,54	16 365,54
	35	Skladový regál	1	6 560,00	6 560,00
	36	Vozík na termoporty	1	5 646,70	5 646,70
	37	Skladový regál	1	10 415,30	10 415,30
	38	Mycí stůl	1	18 503,01	18 503,01
	40	Skladový regál	1	11 705,13	11 705,13
Vybavení prádelny a mandlu					
	1	Pračka	2	148 449,83	296 899,66
	2	Odtahová sušička	2	91 497,38	182 994,76
	3	Žehlící stroj	1	137 992,99	137 992,99
	4	Čištění mandlu	1	4 668,23	4 668,23