



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci díla s názvem:

„Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory – Polní 252/1, 682 01 Vyškov“  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### Článek I

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace

Se sídlem: Polní 252/1, Brňany, 682 01 Vyškov

Zastoupený: Mgr. DANA INDRÁKOVÁ, ředitelka

ve věcech technických: Alena Janušová, vedoucí prov. tech. odd

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 00226556

DIČ: CZ00226556

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Hrušecká stavební spol. s r.o.

se sídlem: U zbrojnice 588, 619 56 Hrušky

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35924

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Kubík, jednatel; Vladimír Kubík, prokurista

- ve věcech technických: Zdeněk Sedlák, prokurista

- ve věcech stavby: Ing. Peter Poulik, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Oberbank AG, Sberbank CZ

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25585142

DIČ: CZ25585142

dále jen „zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek“) ke Smlouvě o  
dílo č. zhotovitele 20256 uzavřené dne 26. 4. 2021 (dále jen „smlouva“).



## Článek II

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované ve změnovém listu a v položkových rozpočtech, které jsou součástí změnového listu, jenž je přílohou tohoto dodatku. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré změny rozsahu díla, jejich vliv a dopad na délku realizace a nabídkovou cenu je podrobně specifikován ve změnovém listu. Ve změnovém listu jsou jednoznačně definovány dotčené vícepráce a také méněpráce, které důsledkem změn rozsahu díla vznikly, přičemž se jedná zejména o opravu střechy poškozené extrémní bouří ze dne 24. 6. 2021.

Celková hodnota změny závazku je ve výši:

2 385 031,72 Kč

S ohledem na objem víceprací se tímto dodatkem upravuje a posouvá termín realizace díla, jelikož vzhledem k výše uvedeným změnám v rozsahu díla vznikla časová prodleva v realizaci díla (doloženo v přílohách dodatku). Změna termínu je nutná zejména v důsledku potřeby opravy střechy poškozené extrémní bouří ze dne 24. 6. 2021, tj. z důvodů, které nebylo možné v žádném případě předvídat. Další změny byly způsobeny nepředvídatelnými mezerami v projektové dokumentaci stavby.

Dohodou smluvních stran, s ohledem na objektivní skutečnosti definované výše, se termín realizace prodlužuje o 60 kalendářních dní.

## Článek III

### Změny smlouvy

1. Tímto dodatkem se tedy rozšiřuje a zároveň zužuje předmět díla, a to v rozsahu prací uvedených ve změnovém listu vč. položkových rozpočtů. Čl. III. odst. 1 smlouvy se doplňuje o písm. d), které zní:

*d) dle změnových listů č. 1-9 vč. položkových rozpočtů, jež je přílohou č. 4 této smlouvy.*

2. Tímto dodatkem se upravuje a posouvá termín realizace díla s ohledem na změny specifikované ve změnovém listu. Čl. VI. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se odstavcem novým tak, že zní:

*Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy do **240 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.*



3. Po započtení dodatečných stavebních prací a odečtení neprovedených stavebních prací ve výše uvedeném rozsahu, se tímto dodatkem mění čl. VII. odst. 1 smlouvy tak, že jeho nové znění je:

1. *Cena za provedené dílo dle této Smlouvy a dle dodatku č. 1 vč. změnových listů listu č. 1-9 a položkových rozpočtů je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:*

**30 108 533,92 Kč bez DPH**

**4 516 280,09 Kč DPH**

**34 624 814,01 Kč vč. DPH**

4. S ohledem na rozšíření a zúžení předmětu díla dochází též k doplnění příloh smlouvy dle čl. XX. odst. 3 smlouvy:

3. *Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:*

*Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby*

*Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací*

*Příloha č. 3 – Seznam předpokládaných poddodavatelů*

*Příloha č. 4 – Změnové listy č. 1-9 vč. položkových rozpočtů*

### Článek III

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru bude provedeno ze strany Objednatele.
3. Pokud bude dodatek vyhotoven v elektronické formě, musí být vyhotoven ve formátu PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude dodatek vyhotoven v listinné podobě, tak musí být vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.



5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č.1 – Změnový list č. 1-9 vč. položkových rozpočtů

Ve Vyškově dne: **- 7 -10- 2021**

za objednatele:



Mgr. Dana Indráková, ředitelka

V Hruškách dne 7.10.2021

za zhotovitele:



Vladimír Kubík, prokurista

**HSS** HROŠECKÁ STAVEBNÍ  
s.r.o.  
Mlýnská 888  
691 56 HRUŠKY  
IČ: 25585142  
DIČ: CZ25585142

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20256** **SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY, POLNÍ 252/1, 682 01 VYŠKOV**  
 ZL 1-9 Dodatek č. 1

Objednatel: **Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace** IČO: 00226556  
 Polní 252/1 DIČ:  
 68201 Vyškov-Brňany

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.** IČO: 25585142  
 U zbrojnice 588 DIČ: CZ25585142  
 69156 Hrušky

Vypracoval: *Ing. PETER FOULK*

Rozpis ceny	Celkem
HSV	172 309,66
PSV	1 984 664,06
MON	228 058,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>2 385 031,72</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	2 385 031,72 CZK
Snížená DPH	15 %	357 754,76 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **2 742 786,48 CZK**

v Hrušcech dne - 7 - 10 - 2021

**Hrušecká s**  
 U zbrojnice  
 691 56 1100  
 IČ: 25585142  
 DIČ: CZ25585142

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL 1-9</b>	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>2 385 031,72</b>	<b>0,00</b>	<b>357 754,76</b>	<b>2 742 786,48</b>	<b>100</b>
ZL01	Méněpráce-výplně otvorů	-316 872,11	0,00	-47 530,82	-364 402,93	-13
ZL02	Méněpráce-úkryty ptactva	-22 800,00	0,00	-3 420,00	-26 220,00	-1
ZL03	Méněpráce-žaluzie, síťky	-62 172,00	0,00	-9 325,80	-71 497,80	-3
ZL04	Vícepráce-úprava stávajícího systému MaR	59 758,00	0,00	8 963,70	68 721,70	3
ZL05	Vícepráce-pronájem mobilní kotelny	100 663,20	0,00	15 099,48	115 762,68	4
ZL06	Vícepráce-uzemnění	33 537,20	0,00	5 030,58	38 567,78	1
ZL07	Vícepráce-zámečnické konstrukce	47 100,00	0,00	7 065,00	54 165,00	2
ZL08	Vícepráce-oprava střechy budov A, B	2 424 814,64	0,00	363 722,20	2 788 536,84	102
ZL09	Vícepráce-úpravy střecha	121 002,79	0,00	18 150,42	139 153,21	5
Celkem za stavbu		2 385 031,72	0,00	357 754,76	2 742 786,48	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			30 000,00	1
766.1	ZL	HSV			-13 344,00	-1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-10 775,70	0
997	Přesun sutě	HSV			-1 824,41	0
D1	HROMOSVOD- - uzemnění	HSV			33 537,20	1
MK	Mobilní kotelna	HSV			100 663,20	4
OST	Ostatní	HSV			-22 800,00	-1
712	Povlakové krytiny	PSV			8 705,88	0
713	Izolace tepelné	PSV			-10 409,13	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			712 071,04	30

764	Konstrukce klempířské	PSV			243 737,07	10
765	Krytina tvrdá	PSV			1 173 343,07	49
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-366 444,00	-15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			47 100,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	PSV			176 560,13	7
M21	Elektromontáže	MON			168 300,00	7
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			59 758,00	3
S	Přesuny sutí	PSU			56 853,37	2
Cena celkem					2 385 031,72	100



## Položkový rozpočet

S:	20256	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY, POLNÍ 252/1, 6
O:	ZL 1-9	Dodatek č. 1
R:	ZL01	Méněpráce-výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9      Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-10 775,70</b>
1	9680623X1	Vybourání dřevěných a plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	-41,44500	260,00	-10 775,70
<b>Díl: 997      Přesun sutě</b>						<b>-1 824,41</b>
2	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-2,56959	140,00	-359,74
3	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-25,69590	12,00	-308,35
4	9970138X1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t	-2,56959	450,00	-1 156,32
<b>Díl: 766      Konstrukce truhlářské</b>						<b>-304 272,00</b>
5	76600O09.1	D+M O09 okno plastové s izolačním trojsklem 1500 x 2750 mm vč. vnitřní parapet, síťka proti hmyzu, vnitřní žaluzie, kování, gárnyže a příslušenství (dle PD)	kpl	-1,00000	27 447,00	-27 447,00
6	76600O13.1	D+M O13 okno plastové s izolačním trojsklem 1500 x 2200 mm vč. vnitřní parapet, síťka proti hmyzu, vnitřní žaluzie, kování, gárnyže a příslušenství (dle PD)	kpl	-8,00000	23 599,00	-188 792,00
7	76600O14.1	D+M O14 okno plastové s izolačním trojsklem 1200 x 2200 mm vč. vnitřní parapet, síťka proti hmyzu, vnitřní žaluzie, kování, gárnyže a příslušenství (dle PD)	kpl	-4,00000	20 664,00	-82 656,00
8	76600O24.1	D+M O24 okno plastové s izolačním dvosklem 600 x 600 mm vč. vnitřní parapet, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	-1,00000	4 467,00	-4 467,00
9	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m	kus	-14,00000	65,00	-910,00
<b>Celkem</b>						<b>-316 872,11</b>

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

S:	20256	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY, POLNÍ 252/1, 6
O:	ZL 1-9	Dodatek č. 1
R:	ZL02	Měněpráce-úkryty ptactva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: OST</b>		<b>Ostatní</b>				<b>-22 800,00</b>
1	OST000X05	D+M úkryt pro netopýry vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	-3,00000	3 800,00	-11 400,00
2	OST000X06	D+M úkryt pro rorýse vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	-3,00000	3 800,00	-11 400,00

<b>Celkem</b>						<b>-22 800,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	20256	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY, POLNÍ 252/1, 6
O:	ZL 1-9	Dodatek č. 1
R:	ZL03	Méněpráce-žaluzie, sít'ky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-62 172,00</b>
1	76600O13.1	D+M O13 okno plastové s izolačním trojsklem 1500 x 2200 mm vč. vnitřní parapet, síťka proti hmyzu, - vnitřní žaluzie, kování, gárnyže a příslušenství (dle PD)	kpl	9,00000	-1 969,00	-17 721,00
2	76600O15.1	D+M O15 okno plastové s izolačním trojsklem 3000 x 2200 mm vč. vnitřní parapet, síťka proti hmyzu, - vnitřní žaluzie, kování, gárnyže a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	-3 937,00	-3 937,00
3	76600O16.1	D+M O16 okno plastové s izolačním trojsklem 750 x 2200 mm vč. vnitřní parapet, síťka proti hmyzu, -3x vnitřní žaluzie, kování, gárnyže a příslušenství (dle PD)	kpl	4,00000	-1 040,00	-4 160,00
4	76600O17.1	D+M O17 okno plastové s izolačním trojsklem 880 x 1500 mm vč. vnitřní parapet, kování, gárnyže a příslušenství (dle PD) - žaluzie, síťka	kpl	20,00000	-1 750,00	-35 000,00
5	76600O23.1	D+M O23 okno plastové s izolačním dvosklem 1200 x 500 mm vč. - vnitřní parapet, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	-1 354,00	-1 354,00

<b>Celkem</b>	<b>-62 172,00</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	20256	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY, POLNÍ 252/1, 6
O:	ZL 1-9	Dodatek č. 1
R:	ZL04	Vícepráce-úprava stávajícího systému MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M36</b>		<b>Montáže měřících a regulačních zařízení</b>				<b>59 758,00</b>
1	1	Úprava rozvaděče, montáž	sada	1,00000	25 998,00	25 998,00
2	2	Materiál	sada	1,00000	7 460,00	7 460,00
3	3	Revize elektro	sada	1,00000	4 500,00	4 500,00
4	4	Úprava SW Amit, zprovoznění	sada	1,00000	13 500,00	13 500,00
5	5	Projektová dokumentace	sada	1,00000	8 300,00	8 300,00
<b>Celkem</b>						<b>59 758,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	20256	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY, POLNÍ 252/1, 6
O:	ZL 1-9	Dodatek č. 1
R:	ZL05	Vícepráce-pronájem mobilní kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: MK</b>		<b>Mobilní kotelna</b>				<b>100 663,20</b>
1	Pol_0001	Pronájem mobilní kotelny	den	45,00000	2 236,96	100 663,20

<b>Celkem</b>						<b>100 663,20</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

S:	20256	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY, POLNÍ 252/1, 6
O:	ZL 1-9	Dodatek č. 1
R:	ZL06	Vícepráce-uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D1</b>		<b>HROMOSVOD- - uzemnění</b>				<b>33 537,20</b>
1	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm <sup>2</sup> vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	320,00000	96,00	30 720,00
2	35441986R	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	m	30,00000	20,00	600,00
3	210220458R00	Nátěr nového svodového vodiče, 1x zákl.,2x krycí	m	46,00000	48,20	2 217,20

<b>Celkem</b>					<b>33 537,20</b>
---------------	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	20256	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY, POLNÍ 252/1, 6
O:	ZL 1-9	Dodatek č. 1
R:	ZL07	Vícepráce-zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>47 100,00</b>
1	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí jednotlivých dílů řezáním	kg	950,00000	18,00	17 100,00
2	Poi__0002	Dodávka a montáž kotvení přístřešků	ks	4,00000	7 500,00	30 000,00

<b>Celkem</b>						<b>47 100,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S:	20256	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY, POLNÍ 252/1, 6
O:	ZL 1-9	Dodatek č. 1
R:	ZL08	Vícepráce-oprava střechy budov A, B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>30 000,00</b>
1	080100101	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
2	079946111	Zřízení výtahového zařízení při opravách,v. do 35m	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>576 021,00</b>
3	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm - impregnovaná	m2	1 200,00000	284,00	340 800,00
4	762342812	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	1 200,00000	46,00	55 200,00
5	762342204R01	Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky latí 4/6 cm - impregnovaná	m2	1 200,00000	138,00	165 600,00
6	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	6,60000	2 185,00	14 421,00
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>243 737,07</b>
7	764362811	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	0,00000	0,00	0,00
8	764352801	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45°	m	0,00000	0,00	0,00
9	764322841	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, do 45°	m	127,79000	69,00	8 817,51
10	764816420R01	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 230 mm - r.š.200mm	m	127,79000	452,00	57 761,08
11	764816001R01	Oplechování prostupu prům. 100 mm	kus	10,00000	1 438,00	14 380,00
12	764816002R01	Oplechování prostupu prům. 300 mm	kus	2,00000	2 036,00	4 072,00
13	764816003R01	Oplechování prostupu prům. 500 mm	kus	10,00000	2 990,00	29 900,00
14	764222420R01	Oplechování okapů lakovaný pozink, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	127,79000	748,00	95 586,92
15	764292441R01	Užlabi z lakovaného pozink. plechu, rš 450 mm, klínové těsnění KN/01	m	16,50000	978,00	16 137,00
16	764252497	Montáž žlabů z lakovaného pozink., půlkruhových ze segmentů	m	0,00000	0,00	0,00
17	553442001	Žlab podokapní půlkulatý lakovaný pozink rš 500 mm	m	0,00000	0,00	0,00
18	553442021	Žlab podokapní půlkulatý lakovaný pozink rš 333 mm	m	0,00000	0,00	0,00
19	764430220	Oplechování zdi z lakovaného pozink plechu, rš 330 mm	m	20,98000	713,00	14 958,74
20	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,73872	2 875,00	2 123,82
<b>Díl: 765 Krytina tvrdá</b>						<b>1 173 343,07</b>
21	765312810	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	120,00000	98,00	11 760,00
22	765312813	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	1 053,00000	121,00	127 413,00
23	765318851	Demontáž hřebenáčů s větracím pásem, do suti	m	75,34000	69,00	5 198,46
24	765799310RK4	Montáž fólie na krokve přibitím podstřešní difúzní fólie Jutafol D 140 speciál	m2	1 200,00000	178,00	213 600,00
25	765331231	Hřeben s větracím pásem UH - Bramac - hřebenáč PROTECTOR PLUS - cihlově červen, BRAMAC Figaroll CČ	m	75,34000	1 553,00	117 003,02
26	765339925	Přířezání a uchycení beton.tašek dráž. rovné	m	23,04000	345,00	7 948,80
27	765331661	Větrací mřížka šířky 52 mm,tašky drážkové,bobrovky Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.	m	127,79000	104,00	13 290,16
28	765331523	Taška hromosvodová - příplatek -BRAMAC CL PP hromosvodová taška	kus	6,00000	414,00	2 484,00
29	765331221	Krytina betonová, střechy ostatní - Bramac - Classic PROTECTOR PLUS taška základní cihlově červená	m2	120,00000	1 369,00	164 280,00
30	765339211	M.zastřešení beton.tašk.drážk.střech jedn.na sucho	m2	1 053,00000	357,00	375 921,00
31	59243934.A	Taška odvětrávací - Bramac - Classic PROTECTOR PLUS taška odvětrávací	kus	196,00000	449,00	88 004,00

## Položkový rozpočet

S:	20256	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY, POLNÍ 252/1, 6
O:	ZL 1-9	Dodatek č. 1
R:	ZL08	Vícepráce-oprava střechy budov A, B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	765313188	Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm	m	127,79000	114,00	14 568,06
33	765311723R01	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	127,79000	132,00	16 868,28
34	998765103	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	8,69814	1 725,00	15 004,29
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>0,00</b>
35	766624042	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	0,00000	0,00	0,00
36	764238000R00	Lemování střešního okna - stávající lem	kus	0,00000	0,00	0,00
37	28323406	Fólie parotěsná PE Velux BBX 0000 MK06 78 x 118 cm	kus	0,00000	0,00	0,00
38	998766103	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>176 560,13</b>
39	941941042	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m Včetně kotvení lešení.	m2	0,00000	77,60	0,00
40	941941292	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	6 328,32000	27,90	176 560,13
41	941941842	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	0,00000	66,60	0,00
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>168 300,00</b>
42	210200020	Hromosvod včetně PD a revize	kompl	2,00000	84 150,00	168 300,00
<b>Díl: S Přesuny sutí</b>						<b>56 853,37</b>
43	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	12,56900	168,50	2 117,88
44	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,56900	362,50	4 556,26
45	979011219	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP	t	62,84500	337,00	21 178,77
46	979091295	Příplatek za vodo.přemístění sutí při rekonstrukci	t	12,56900	71,30	896,17
47	979087311	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	12,56900	298,00	3 745,56
48	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	12,56900	336,50	4 229,47
49	979082219	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	175,96600	10,90	1 918,03
50	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	25,13800	36,90	927,59
51	979990101	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	5,71300	1 363,00	7 786,82
52	979990161	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	6,00000	1 546,00	9 276,00
53	979990161R0X	Poplatek za skládku - směsný odpad	t	0,49071	450,00	220,82
<b>Celkem</b>						<b>2 424 814,64</b>

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S:	20256	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY, POLNÍ 252/1, 6
O:	ZL 1-9	Dodatek č. 1
R:	ZL09	Vícepráce-úpravy střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766.1</b>		<b>ZL</b>				<b>-13 344,00</b>
1	ZL_01_01	Roleta zatemňující DKL1085 béžová, pro MK06, bílé lišty, Standard	ks	-8,00000	1 668,00	-13 344,00
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>8 705,88</b>
2	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	16,38000	265,65	4 351,35

dle PD: 105\_Pudorys\_5NP\_-\_navrhovany\_stav ::

Střecha - vytažení mPVC (dl \* v) :::

16\*2\*(0,95+0,65)\*0,3 :::

2\*(1,2+0,5)\*0,3 :::

16,38 :

16,38

16,38000

3	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm barevná	m2	18,83700	228,85	4 310,85
---	----------	--	----	----------	--------	----------

16,38\*1,15 \*Přepočtené koeficientem množství :::

18,837 :

18,837

18,84000

4	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,03628	1 204,05	43,68
---	-----------	---	---	---------	----------	-------

<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>-10 409,13</b>
-----------------	--	------------------------	--	--	--	-------------------

5	713141163	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace do 130 mm budovy výšky do 20 m rohové pole	m2	-35,83600	57,50	-2 060,57
---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

dle položky č. 3: 71,672\*0,5 :::

-35,836 :

-35,836

-35,84000

6	631514X1	deska izolační minerální plochých střech nepochozích lambda=0,038 tl 50mm	m2	-43,00320	184,00	-7 912,59
---	----------	---	----	-----------	--------	-----------

35,836\*1,2 \*Přepočtené koeficientem množství :::

-43,0032 :

-43,0032

-43,00000

7	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	-0,39778	1 096,00	-435,97
---	-----------	---	---	----------	----------	---------

<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>136 050,04</b>
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	-------------------

8	762441111	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,přibíjením	m2	92,47200	158,50	14 656,81
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

dle PD: 105\_Pudorys\_5NP\_-\_navrhovany\_stav ::

Střecha - OSB na okraje :::

2\*0,4\*2\*15,2 :::

2\*0,3\*2\*(39,1+0,18\*2) :::

dle PD: 103\_Pudorys\_2NP\_-\_navrhovany\_stav ::

2\*0,4\*(11,35+14,65) :::

92,472 :

92,472

92,47000

## Položkový rozpočet

S:	20256	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY, POLNÍ 252/1, 6
O:	ZL 1-9	Dodatek č. 1
R:	ZL09	Vícepráce-úpravy střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	607250361	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm	m2	101,71920	1 168,00	118 808,03

92,472\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :::

101,7192 :

101,7192

101,72000

10	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,65294	1 564,00	2 585,20
----	-----------	---	---	---------	----------	----------

101,7192\*0,025\*0,650 :::

1,652937 :

1,65294

1,65000

<b>Celkem</b>	<b>121 002,79</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání




<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 01			
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.				
Investor:	Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace	Datum: - 7 -10- 2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory - Polní 252/1, 682 01 Vyškov					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	POLOŽKOVÝ ROZPOČET			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> Méněpráce – výplně otvorů					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Ve skutečnosti nižší počet výplní otvorů oproti projektové dokumentaci					
Počet připojených listů specifikací:		1			
<b>Důvod méněpráce:</b>  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
<b>Oznámení vydává:</b> <i>SOCIÁLNÍ SLUŽBY VYŠKOV, P.O.</i>					



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha: Položkový rozpočet**





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. PETER POULÍK	
Datum:	- 7 - 10 - 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Méněpráce – výplně otvorů</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Ve skutečnosti nižší počet výplní otvorů oproti projektové dokumentaci</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
316 872,11 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 316 872,11 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.		
Investor:	Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace	Datum: - 7 -10- 2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory - Polní 252/1, 682 01 Vyškov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	POLOŽKOVÝ ROZPOČET		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Méněpráce – úkryty ptactva			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dle odborného posudku není třeba realizace žádných úkrytů pro ptactvo.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
SOCIALNÍ SLUŽBY VYŠKOV, P.O.			



**Stanovisko technického dozoru stavby:**



**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha: Položkový rozpočet**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. PETER POLÍK	
Datum:	-7-10-2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Méněpráce – úkryty ptactva</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dle odborného posudku není třeba realizace žádných úkrytů pro ptactvo.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
22 800,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-22 800,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: -7-10-2021		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 03		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.			
Investor:	Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace	Datum:	- 7 -10- 2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory - Polní 252/1, 682 01 Vyškov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	POLOŽKOVÝ ROZPOČET			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> Méněpráce - žaluzie				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Investor nepožaduje dodávku a montáž žaluzií na vybraných výplních otvorů oproti projektové dokumentaci.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
<b>Důvod méněpráce:</b>				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
<b>Oznámení vydává:</b>				
SOCIALNÍ SLUŽBY VYŠKOV, P.O.				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**



**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha: Položkový rozpočet**





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. PETER POULÍK	
Datum:	- 7 - 10 - 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Méněpráce - žaluzie</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Investor nepožaduje dodávku a montáž žaluzií na vybraných výplních otvorů oproti projektové dokumentaci.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>62 172,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-62 172,- Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.		
Investor:	Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace	Datum: - 7 -10- 2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory - Polní 252/1, 682 01 Vyškov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	POLOŽKOVÝ ROZPOČET		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce – úprava stávajícího systému MaR			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Nutná úprava stávajícího systému MaR plynové kotelny po výměně technologie a kotlů			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
SOCIALNÍ SLUŽBY VYŠKOV, P.O.			



**Stanovisko technického dozoru stavby:**



**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha: Položkový rozpočet**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. PETER POULÍK	
Datum:	- 7 - 10 - 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce – úprava stávajícího systému MaR</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Nutná úprava stávajícího systému MaR plynové kotelny po výměně technologie a kotlů</p>		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	59 758,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
59 758,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 05		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.			
Investor:	Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace	Datum:	- 7 -10- 2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory - Polní 252/1, 682 01 Vyškov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	POLOŽKOVÝ ROZPOČET		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce – pronájem mobilní kotelny				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Pro zajištění nepřetržité dodávky teplé vody po dobu prací v kotelně při výměně kotlů, potrubí a příslušenství				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
SOCIALNÍ SLUŽBY VYŠKOV, p.o.				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**



**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**

**Příloha: Položkový rozpočet**





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	<i>Ing. PETER POULIČEK</i>	
Datum:	<i>- 7 - 10 - 2021</i>	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce – pronájem mobilní kotelny</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Pro zajištění nepřetržité dodávky teplé vody po dobu prací v kotelně při výměně kotlů, potrubí a příslušenství</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	100 663,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
100 663,20 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	<i>7 - 10 - 2021</i>	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.		
Investor:	Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace	Datum: - 7 -10- 2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory - Polní 252/1, 682 01 Vyškov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	POLOŽKOVÝ ROZPOČET		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce – uzemnění			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Provedení nového uzemnění hromosvodu v zemi, stávající uzemnění je v nevyhovujícím stavu			
Počet připojených listů specifikací:	1		
<b>Důvod vícepráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Oznámení vydává:</b>			
SOCIÁLNÍ SLUŽBY VYŠKOV, p.o.			





Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Položkový rozpočet



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	<i>Jay. PETER POULIK</i>	
Datum:	<i>- 7 - 10 - 2021</i>	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce – uzemnění</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Provedení nového uzemnění hromosvodu v zemi, stávající uzemnění je v nevyhovujícím stavu</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>33 537,20 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>33 537,20 Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>			číslo OZ: 07		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.				
Investor:	Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace	Datum:	- 7 -10- 2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory - Polní 252/1, 682 01 Vyškov					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	POLCŽKOVÝ ROZPOČET			
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce – zámečnické konstrukce					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Demontáž sloupů přístřešků zasahujících do kontaktně zateplovacího systému. Montáž kotev pro konstrukci nových přístřešků.					
Počet připojených listů specifikací:		1			
Důvod vícepráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:  <i>SOCIÁLNÍ SLUŽBY VYŠKOV, p.o.</i>					





**Stanovisko technického dozoru stavby:**



**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha: Položkový rozpočet**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	<i>Ing. PETER POULÍK</i>	
Datum:	- 7 - 10 - 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce – zámečnické konstrukce</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Demontáž sloupů přístřešků zasahujících do kontaktně zateplovacího systému. Montáž kotev pro konstrukci nových přístřešků.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	47 100,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
47 100,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5**

číslo OZ: 08

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Investor: Sociální služby Vyškov,  
příspěvková organizace

Datum: - 7 -10- 2021

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory - Polní 252/1, 682 01  
Vyškov

Způsob odeslání / předání  
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

**Předmět změny:** Vícepráce – oprava střechy budov A, B

**Popis a zdůvodnění změny:** Dle požadavku investora provedení opravy skladby střech budovy A a budovy B.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

SOCIÁLNÍ SLUŽBY VYŠKOV, p.o.



**Stanovisko technického dozoru stavby:**



**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha: Položkový rozpočet**



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. PETER PEULIK	
Datum:	- 7 - 10 - 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce – oprava střechy budov A, B</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dle požadavku investora provedení opravy skladby střech budovy A a budovy B.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	2 424 814,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 424 814,64 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POŠ		číslo OZ: 09			
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.				
Investor:	Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace	Datum: - 7 -10- 2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory - Polní 252/1, 682 01 Vyškov					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	POLOŽKOVÝ ROZPOČET				
na jinou část smlouvy:					
<b>Předmět změny:</b> Vícepráce - Úpravy střecha					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Odpočet 8ks rolet střešních oken, které nebudou instalovány dle požadavku investora. Provedení atiky střechy z desek OSB a vytažení folie.					
Počet připojených listů specifikací:		1			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:					
SOCIALNÍ SLUŽBY VYŠKOV, P.O.					






**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**



**Příloha: Položkový rozpočet**



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	<i>Ing. PETER POULIK</i>	
Datum:	- 7 - 10 - 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Vícepráce - Úpravy střecha</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Odpočet 8ks rolet střešních oken, které nebudou instalovány dle požadavku investora. Provedení atiky střechy z desek OSB a vytažení folie.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
23 753,13 Kč	144 755,92 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
121 002,79 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):