



TSKRP00AN9PK

DODATEK č. 2

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „MOST, X511, NN2951, V Chaloupkách, P9 – přetěsnění objektu; MOST, X522, Cíglerova, Poděbradská - Černý most, P14 - údržba mostních závěrů; MOST, X541..3, Wilsonova, Podjezd Těšnov, P8 - údržba objektu; Most, P518..1, 5.KVĚTNA, Baarova..1, P4 - oprava výtluků v oblasti mostního závěru; Most, V031..1, BARRANDOVSKÝ MOST, Barrandovský..1, P 4.“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/4056/038

číslo smlouvy zhotovitele: 210960

I.**Smluvní strany****Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě pověření uděleného představenstvem, Ing. Josef Richt, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE

se sídlem U Klubu 1741/5, Modřany, [REDACTED]

zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA

bankovní spojení: 21 [REDACTED]

účastníci společnosti:

BM Construction, spol. s.r.o.

se sídlem U Klubu 1741/5, Modřany, [REDACTED]

IČO: 28498771

DIČ: CZ28498771

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 146028

zastoupena: Ing. Michal Pánkem, MBA, jednatelem

OK-BE, spol. s r.o.

se sídlem Nový Knín 102, 262 03 Nový Knín

IČO: 47548916

DIČ: CZ47548916

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 20974

zastoupena: Ing. Bohumilem Venderem, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 21.5.2021 na akci: „MOST, X511, NN2951, V Chaloupkách, P9 – přetěsnění objektu; MOST, X522, Cíglerova, Poděbradská - Černý most, P14 - údržba mostních závěrů; MOST, X541..3, Wilsonova, Podjezd Těšnov, P8 - údržba objektu; Most, P518..1, 5.KVĚTNA, Baarova..1, P4 - oprava výtluků v oblasti mostního závěru; Most, V031..1, BARRANDOVSKÝ MOST, Barrandovský..1, P 4.“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2.3. Smlouvy, jak dále uvedeno.

Odůvodnění:

U mostního objektu X522, Cíglerova, Poděbradská - Černý most se prodlouží termín ukončení realizace do 31. 5. 2022 z důvodu klimatických podmínek. U tohoto mostního objektu jde o výměnu těsnícího profilu dilatačního závěru a PKO. Spáry jsou k 31. 8. 2021 zavřené na 25 mm resp. 10 mm na 2. straně. Dilatace Maurer má min. spáru na výměnu těsnícího profilu 30 mm. Zhotovitel předpokládá, že MZ je funkční a není sevřený třeba díky posunu opěry. Zhotovitel provede výměnu těsnícího profilu v zimním období a následně za vhodných klimatických podmínek, tj. do konce 31. 5. 2022 by dokončil PKO MZ.

III. Změna čl. 2.3 Smlouvy

1. Čl. 2.3. Smlouvy se mění takto:
 - 2.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 30. 9. 2021. Výjimku z tohoto termínu tvoří termín předání dílčího plnění ze Smlouvy, a to mostní objekt X522, Cíglerova, Poděbradská - Černý most („**Doba realizace**“), a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek, přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o registru smluv**“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

IV.: Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne


V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:


Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za společníky sdružené ve společnost
Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE:



Datum: 2021.11.08 12:33:39
+01'00'

Ing. Josef Richt
místopředseda představenstva



Datum: 2021.11.05
10:05:51 +01'00'

Ing. Michal Pánek, MBA
jednatel společnosti BM Construction, spol. s.r.o.