

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-475/20
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-O-3460-10653/20
Č. zakázky: 20100320

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
Zástupce
ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1930

Zastoupená: Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02, na základě plné moci
Manažer projektu: [REDACTED]
Hlavní inženýr projektu: [REDACTED]

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

ZV Bášť – Měšice, vodovodní propoj

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 22. 12. 2020.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, s ohledem na stále neukončená jednání s vlastníky dotčených pozemků a prodlevy ve vydání vyjádření dotčených orgánů a organizací, dohodly na posunu termínu dokončení díla.
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

| | Činnost: | Termín plnění: |
|----|--|----------------------|
| 1. | Předání dokumentace DUR + DSP | do 30.06.2021 |
| 3. | Předání dokumentace DPS: | do 31.1.2022 |
| 4. | Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci: | do 31.1.2022 |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 2 stejnopisech.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: -8. 11. 2021

V Praze dne: 27. 10. 2021

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
zástupce zhotovitele