

Dodatek č. 1


č. zhotovitele: 2-VYR-006-1-21


Smlouvy o dílo

uzavřené

na zhotovení stavby „Nemocnice Vyškov - Výměna vodovodního a odpadního potrubí na ODN“

Smluvní strany

Název: **Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**
Sídlo: Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
Zastoupený: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace ve věcech smluvních.
 provozně technickým náměstkem Nemocnice Vyškov příspěvková organizace ve věcech technických
IČO: 00839205
DIČ: CZ00839205
(dále jen „objednatel“)

Název: **TRASKO, a.s.**
Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Zastoupený: Petr Kapounek, předseda představenstva
IČO: 25549464
DIČ: CZ25549464
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění dne 9.4.2021 výše uvedenou smlouvu o dílo v rozsahu a specifikaci čl. II této smlouvy.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“).
2. Změna rozsahu díla.

V průběhu realizace stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které nebyly objednateli známy v průběhu zpracování projektové dokumentace. Zjištěné skutečnosti vyvolaly změny v provádění díla, bez kterých by nebylo možné smluvně ujednané stavební práce dokončit. Předmět díla uvedený v čl. II. smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o neprovedené práce (tzv. méněpráce) s tím, že jednotlivé změny jsou součástí změnového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.1.

3. Změna ceny díla dle smlouvy o dílo ve výši 7 814 934,10 Kč bez DPH se navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 150 005,29 Kč bez DPH a snižuje o hodnotu méněprací ve výši 405 421,91 Kč

bez DPH. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany, v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy, dohodly na změně smlouvy takto:

Článek VI. Cena

Bod č. 1 tohoto článku se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. **Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 7 559 517,48 Kč bez DPH.**

Sazba DPH 21% Cena DPH 1 587 498,67 Kč

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 9 147 016,15 Kč včetně DPH.

II. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou potvrzených výtiscích.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Příloha: č. 1 změnový ROZPOČET

Ve Vyškově dne **29-10-2021**

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
tel.: 517 315 111 fax: 517 315 118 195

JUD. BA
ředitel:, p.o.

Ve Vyškově dne **29.10.2021**

TRASKO (36)
a.s.
IČO: 451/8
Vyškov
trasko.cz
TEL 517 343 999
FAX 517 343 994
DIČ CZ25549464
IC 25549464

Petr Károunek
Předseda představenstva TRASKO, a.s.

příloha č. 1 - změnový rozpočet - rekapitulace

	-255 066,93 Kč

* Veškeré ceny jsou bez DPH

TRASKO 36

TRASKO, a.s.
Na Nouzce 487/8
682 01 Vyškov
www.trasko.cz

