



Č.j.: 282787/2021-ČRA

**Dodatek č. 3 Smlouvy
k veřejné zakázce s názvem
„Konceptce omezení rizik
transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulčanešti“**

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
zastoupený: Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem
se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 0000-72929011/0710

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

zhotovitel: **DEKONTA, a.s.**
zastoupený: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva a vedoucím
divize Sanační a ekologické projekty
se sídlem: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 12280
IČO: 25006096
DIČ: CZ 25006096
bankovní spojení: KB Praha 5, Nám. Junkových 2772/1, Praha-Stodůlky
číslo účtu: 0000-1452190217/0100

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní
strana“.

Článek 1

Předmět dodatku

- I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k projektu číslo MD-2020-003-FO-14050 s názvem „Konceptce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulčanešti“, uzavřené dne 31. 08. 2020 ve znění Dodatku č. 1, uzavřeného dne 15.12.2020 a Dodatku č. 2, uzavřeného dne 11.05.2021 (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 je potřeba úpravy časového harmonogramu a finanční alokace rozpočtu, v důsledku časové tísně vzniklé z důvodů na straně místního partnera projektu, konkrétně potřeby



odsouhlasení výstupů projektu moldavskou stranou i z důvodů zhoršujících se epidemiologických podmínek (COVID-19). Dodatkem dochází k posunu termínu realizace projektu do 28. 02. 2022 a přenesení části fakturace do roku 2022. Cena za kompletní realizaci celého předmětu plnění zůstává nezměněna.

I.2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změnách následujících odstavců Smlouvy, které budou nově znít takto:

2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:

- v roce 2020 částku 12 132 310,- Kč (slovy: dvanáct milionů sto třicet dva tisíc tři sta deset korun českých) včetně DPH; na rok 2020 případně jedno fakturační období, a to ode dne účinnosti smlouvy do 30.11.2020;*
- v roce 2021 částku 10 207 390,- Kč (slovy: deset milionů dvě stě sedm tisíc tři sta devadesát korun českých) včetně DPH; na rok 2021 případnou dvě fakturační období, první od 1. 12. 2020 do 30. 4. 2021 a druhé od 1. 5. 2021 do 30. 11. 2021;*
- v roce 2022 částku 279 980,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát devět tisíc devět set osmdesát korun českých) včetně DPH; na rok 2022 případně jedno fakturační období, a to od 1. 12. 2021 do 28. 02. 2022.*

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.

Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy stanovená v prvním fakturačním období realizace projektu, tj. ode dne účinnosti smlouvy do 30. 11. 2020, je nejvýše přípustná a neměnná. Části ceny plnění stanovené pro následující fakturační období provádění předmětu plnění, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 28. 2. 2022. Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

3.6. Po ukončení předmětu plnění je zhotovitel povinen předat objednateli závěrečnou zprávu o realizaci projektu v elektronické podobě, a to nejpozději do 28. 2. 2022. Tato závěrečná zpráva, bude zpracována na objednatelém stanoveném formuláři pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to jak v českém jazyce, tak v anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v českém jazyce v elektronické podobě. Po schválení závěrečné zprávy objednatelém zašle zhotovitel její finální verzi v elektronické podobě zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce a dále zašle anglickou verzi v elektronické podobě též partnerovi projektu v zemi příjemce.



- I.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění příloh Smlouvy:
- Příloha č. 1 Dodatku č. 2 s názvem Časový harmonogram výstupů a aktivit projektu, je nahrazena Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
 - Příloha č. 2 Smlouvy s názvem Strukturovaný rozpočet, je nahrazena Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
- I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.
- I.5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva. V případě elektronického podpisu smlouvy bude jen jedno vyhovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
- I.6. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- I.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- I.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - Časový harmonogram výstupů a aktivit projektu.
 - Příloha č. 2 - Strukturovaný rozpočet.

V Praze dne:

V Praze dne:



za objednatele:

Ing. Michal Minčev, MBA
ředitel
České rozvojové agentury

za zhotovitele:

Ing. Jan Vaněk, MBA
člen představenstva
DEKONTA, a.s.