



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 6.4.2021
na akci „HL Luže – Košumberk – energetické úspory pavilonu K“

číslo smlouvy objednatele: 2020504
číslo smlouvy zhotovitele: 2590/2021-A

ČLÁNEK I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé**
sídlo: Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže
zastoupený: **XXXXXXXXXX**
IČO: 00183024 DIČ: CZ00183024
státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,
zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012
bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**
tel a fax: **XXXXXXXXXX**

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat :

- ve věcech této smlouvy : **XXXXXXXXXX**
- ve věcech technických : **XXXXXXXXXX**
- ve věcech technického dozoru investora : **XXXXXXXXXX**

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

název: **STATING s.r.o.**
sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
kontaktní místo: Kostecká Lhota 100, 517 41 Kostelec nad Orlicí
zastoupený: **XXXXXXXXXX**
IČO: 25963864
Obchodní rejstřík: KS v Hradci Králové, Oddíl C, vložka 17 922
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**
Tel a fax: **XXXXXXXXXX**

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech této smlouvy: **XXXXXXXXXX**
- ve věcech technických: **XXXXXXXXXX**
- ve věcech předání a převzetí : **XXXXXXXXXX**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník) tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
v tomto znění:

PREAMBULE

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou změny a odlišnosti v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které se vyskytly v průběhu provádění prací (dodatečné stavební práce, dodávky a služby).

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku s názvem „HL Luže – Košumberk - pavilon K - Energetické úspory, lůžkový výtah, stavební opravy (2)“, kdy s vybraným dodavatelem byly uzavřeny 3 smluvní vztahy na tři části díla podle způsobu financování té které části díla (dotace z EU, dotace z MZ a vlastní prostředky) se stejným termínem dokončení všech částí díla (tedy i společným předáním a převzetím prací).

Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k rozsahu změn na celém díle dojde k jednotnému posunu termínu dokončení díla u všech částí, tedy i u této smlouvy, o 23 kalendářních dní, což koresponduje s již uzavřeným dodatkem č.1 na „stavební opravy“ a připravovaným dodatkem č.1 na „lůžkový výtah“. Dojde tak k jednotnému ukončení na všech částech díla a logickému předání a převzetí díla v jednom termínu.

I.

V čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje bod 9 následujícího znění :

9. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu podle odsouhlasených změnových listů E-1 až E-26, resp. oceněného Soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a podle zpracované změnové projektové dokumentace.

II.

V čl. IV. Termíny plnění se mění v bodě 1.2. termíny plnění díla takto :

1.2. Zhotovitel provede práce na stavbě v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky podpisem smlouvy

Dílčí termíny plnění :

Předání staveniště 7.4.2021

- 1. etapa (uzlový bod č.1) - dokončení změn ve střeše vč. zajištění proti zatečení do 30.7.2021

- 2. etapa (uzlový bod č.2) - dokončení dvou místností vždy ve 2., 3, a 4.NP
podle čl. XI, bodu 2 této smlouvy do 31.8.2021

Termín dokončení kompletního díla, předání a převzetí bez vad a nedodělků do 19.11.2021

Ostatní ustanovení tohoto bodu zůstávají v platnosti.

III.

V čl. V. Cena díla se mění bod 1 takto :

1. Smluvní cena díla v rozsahu článku III. této smlouvy se stanovuje na základě závazné nabídky zhotovitele ze dne 15.3.2021 a nabídky ze dne 8.10.2021 jako cena maximální, konečná, neměnná po celou dobu realizace a nejvýše přípustná a činí:

Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH)	11 767 240,66 Kč
Cena dle dodatku č.1, v rozsahu čl. III bod 9. (bez DPH)	317 238,63 Kč

Cena celkem (bez DPH)	12 084 479,29 Kč

Ostatní ustanovení tohoto bodu a smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání a obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli, prostou omylu a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. V případě aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 Oceněný Soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr

V Luži dne 18.10.2021

V Hradci Králové dne 8.10.2021

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX