

## Harmonogram prací k veřejné zakázce „Revitalizace Palackého sadů II“ - část revitalizace

Měsíc, rok	Činnost
Listopad 2021	Do 15. 11. 2021 odstranění doupných stromů navržených ke skácení
Listopad 2021 – Březen 2022	Kácení ostatních stromů
Březen - Květen 2022	Arboristické ošetření stromů Výsadby

### Dílčí mezitermíny

Plocha	Kácení, odstranění náletů včetně úklidu plochy	Ošetření stromů včetně úklidu, výsadba stromků, výsadba keřů
1A	15.11 - 19.11. 2021	1.3 - 11.3. 2022
1B	22.11 - 10.12. 2021	1.3 - 11.3. 2022
1C	13.12 - 31.12. 2021	14.3 - 25. 3. 2022
1D	13.12 - 31.12. 2021	14.3 - 25. 3. 2022
1F	13.12 - 31.12. 2021	14.3 - 25. 3. 2022
2A	3.1 - 21.1. 2022	28.3 - 8. 4.2022
2 B	24.1 - 4.2. 2022	28.3 - 8. 4.2022
2 C	7. 2 - 18.2. 2022	11.4 - 22.4. 2022
2D	21.2 - 25. 2. 2022	11.4 - 22.4. 2022
2 E	28.2 - 11.3. 2022	25.4 - 10.5. 2022
3A	14.3 - 18.3. 2022	25.4 - 10.5. 2022
3 B	21.3 - 30.3. 2022	25.4 - 10.5. 2022

Veškeré práce uvedené v dílčích mezitermínech se budou přizpůsobovat aktuálním klimatickým podmínkám a rychlosti postupu prací.