

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0530-2021-011

„Oprava opláštění budovy, oken, střešní krytiny, okolních chodníků“  
na b.č.1 MS – hospodářský prostor Chotěboř - Bílek  
uzavřené dne 15.9.2021 (dále jen „smlouva“)

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

#### Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technických:

Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

#### 2. Terchostav spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44066

Sídlo: Novinsko 47, 533 41 Neratov  
IČO: 08264694  
DIČ: CZ08264694  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 5639430389/0800  
Zastoupená: Marija Seneková – jednatelem společnosti

#### Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Marija Seneková – jednatel společnosti, tel. [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED] – stavbyvedoucí, [REDACTED]

Fax:

E-mail:

Datová schránka: 6km7p2m

Adresa pro doručování: Novinsko 47, 533 41 Neratov

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

**II.  
Účel dodatku**

Účelem dodatku je prodloužení termínu realizace zakázky, způsobeném zpožděním výroby a dodávky plastových oken a s tím souvisejících stavebních prací.

**III.  
Předmět dodatku**

**1. V článku č.4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst.4.3. se mění takto :**

**Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 10.12.2021.**

Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

*za objednatele*

Iveta Vamberová  
Vedoucí OdP Pardubice

27 -10- 2021

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

*za zhotovitele dne 26.10.2021*

Marija Seneková  
Jednatel společnosti

Terchostav spol. s.r.o.