

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo ODSH/21/72365 uzavřené ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Pardubický kraj

Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Zastoupený: Ing. Ladislavem Umbraunem, vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství
Kontaktní osoba: Ing. Leoš Beran, leos.beran@pardubickykraj.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
Číslo účtu: 107-1752200237/0100
(dále také jako „objednatel“)

a

Společnost MOVISIO s.r.o.

Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
spisová značka: C 85760
IČO: 26494183
DIČ: CZ26494183
Zastoupená: [redacted] jednatel
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 31644060/5500
(dále také jako „zhotovitel“)

a

(společně též jako „smluvní strany“).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. ODSH/21/72365 (dále jen „smlouva“), na jejímž základě měl zhotovitel pro objednatel zrealizovat „Zpracování mapové aplikace – Přehled infrastrukturních projektů na území Pardubického kraje“ (dále jen „dílo“).
2. K předání řádně dokončeného díla nedošlo v termínu do 3 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, jak bylo stanoveno v čl. III. odst. 3.1 smlouvy.
3. Objednatel si je vědom, že neposkytl včas potřebnou součinnost (nebyla včas zaslána tabulka obsahující přehled akcí, které objednatel požadoval ve webové aplikaci zobrazit)

zhotoviteli, v důsledku čehož nemohlo dojít k řádnému dokončení a předání dokončeného díla v termínu stanoveném smlouvou.

II.

1. Objednatel si je vědom, že neposkytl včas potřebnou součinnost (nebyla včas zaslána tabulka obsahující přehled akcí, které objednatel požadoval ve webové aplikaci zobrazit) zhotoviteli, v důsledku čehož nemohlo dojít k řádnému dokončení a předání dokončeného díla v termínu stanoveném smlouvou. Z tohoto důvodu nevznikl objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty a objednatel nebude po zhotoviteli žádat uhrazení smluvní pokuty.
2. Strany se vzájemně dohodly, že nový termín zhotovení díla s ohledem na výše uvedené bude následující: Ukončení doby plnění: do 31. 3. 2022. Zhotovitel upozorňuje, že dodržení náhradního termínu plnění bude možné toliko za předpokladu, že Objednatel poskytne řádně a včas požadovanou součinnost.
3. Mezi smluvními stranami tak není a do budoucna nebude sporu, že případná smluvní pokuta za prodlení s předáním díla dle smlouvy o dílo bude počítána až od nově sjednaného data pro dokončení díla.



III.

1. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4. Strany shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což potvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne 8. 11. 2021

V Praze dne 1. 11. 2021

Ing. Ladislav Umbráun
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství


MOVISIO s.r.o.

jednatel spol. MOVISIO s.r.o.