

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování
Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové
dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

Název zakázky: „Modernizace ŽST Rakovník“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-4744/2020/PAL

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 327 321 4901/521 352 0029

a

Společnost „VALBEK-PRODEX“

Vedoucí společník Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, středisko Praha, V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 4487

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Petrou Kopkovou**, jednatelkou společnosti

Korespondenční adresa:

V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

Společník VALBEK&PRODEX spol. s r.o.

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

odštěpný závod

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

zastoupena: **Ing. Františkem Hanušem**, vedoucím odštěpného závodu

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20PH61019

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava harmonogramu plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je skutečnost, že na základě upřesněného požadavku jiné organizační jednotky Objednatele (OŘ Praha) na budoucí podobu výpravní budovy ze dne 01. 07. 2021 se ukázalo, že časová náročnost zpracování návrhu a koordinace s ostatními profesemi je nutná ve větším rozsahu než původně předpokládaly smluvní strany. Dalším důvodem jsou zvýšené časové nároky na koordinaci řešení přednádražního prostoru v rámci této stavby s řešením přednádražního prostoru, které si projekčně zajišťuje město Rakovník. S ohledem na shora uvedené, se tak smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění Díla spočívající v posunu termínu odevzdání 1., 2., 4., a 5. dílčí etapy o tři měsíce.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1. U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4744/2020/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 20PH61019, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Specifikace Díla
Příloha č. 2:	Obchodní podmínky OP/DUSP+PDPS/05/20
Příloha č. 3:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP+PDPS/13/20 a VTP/ZP+DUR/12/20 c) Zvláštní technické podmínky ze dne 30.07.2020
Příloha č. 4:	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 5:	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9:	Související dokumenty

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním, platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku č. 2 a této Smlouvy.
3. Zaslání tohoto dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Osoby uzavírající tento dodatek č. 2 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 2 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj. E618-S-4744/2020/PAL, č. zhot.: 20PH61019 ve znění Smlouvy nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
6. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž **tři (3)** vyhotovení obdrží Objednatel a **dvě (2)** obdrží Zhotovitel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
8. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze 14. 10. 2021

Za Zhotovitele:

V Praze 11. 10. 2021

.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petra Kopková
jednatelka společnosti
Valbek, spol. s r.o.
oprávněná podepisovat za Společnost
„VALBEK-PRODEX“

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Oznámení EIA	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení)	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou
5. Dílčí etapa	Do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	-	-	-
7. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Nabytí právní moci společného povolení	Rozhodnutí s vyznačením právní moci
8. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí PM rozhodnutí o společném povolení	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
9. Dílčí etapa	(předpoklad 04/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 10/2024</u> (v závislosti na zahájení 9 Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)