



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY


## DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-25782-3/ČJ-2020-1900VZ uzavřené dne 16. 7. 2020

v kontinuitě s

Dodatkem č. 1 č. j. KRPK-25782-30/ČJ-2020-1900VZ ze dne 14. 8. 2020  
Dodatkem č. 2 č. j. KRPK-25782-32/ČJ-2020-1900VZ ze dne 10. 12. 2020  
Dodatkem č. 3 č. j. KRPK-25782-31/ČJ-2020-1900VZ ze dne 24. 5. 2021  
Dodatkem č. 4 č. j. 25782-35/ČJ-2020-1900VZ ze dne 24. 6. 2021  
Dodatkem č. 5 č. j. KRPK-25782-37/ČJ-2020-1900VZ ze dne 29. 7. 2021

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**  
Zastoupena: **plk. Mgr. Petrem Macháčkem**, ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje  
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory  
IČO: 72051612  
DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

***jako „objednatel“***

a

**Společnost: Inženýrská výstavba a pozemní stavby s. r. o.**  
Sídlo: Jeremiášova 803, 155 00 Praha 5  
Zastoupená: Bc. Pavel Siváň, jednatel  
IČO: 24257311  
DIČ: CZ24257311  
ID datové schránky: qycjy6



Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C 197916

***jako „zhotovitel“***

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

## tento Dodatek č. 6

### I. Změna ceny díla

1. Z důvodu změny podmínek (vícepráce a méněpráce) uvedených v Úředním záznamu Objednatele ze dne 3. 9. 2021 č. j. KRPK-32160-84/ČJ-2018-1900MN a Záznamu o posouzení změny stavby v průběhu realizace č. 1 ze dne 29. 9. 2021, které jsou jakožto relevantní dokumenty přílohami tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla takto:

#### Vícepráce činí:

638 763,47 Kč celkem bez DPH  
134 140,33 Kč 21 % DPH  
**772 903,80 Kč celkem včetně DPH**

#### Méněpráce činí:

830 277,55 Kč celkem bez DPH  
174 358,29 Kč 21 % DPH  
**1 004 635,84 Kč celkem včetně DPH**

2. Cena díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo ve výši 3 565 375,11 Kč včetně DPH se snižuje o částku 231 732,04 Kč včetně DPH a nově tedy celková cena za dílo činí:

**3 333 643,07 Kč včetně DPH**

**(slovy: Třimiliónykoruntřístatřicettřítisícšestsetčtyřicettři/07 haléřů)**

### II. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a příloha je jeho nedílnou součástí.


Přílohy:

-Úřední záznam Objednatele ze dne 3. 9. 2021 č. j. KRPK-32160-84/ČJ-2018-1900MN

- Záznamu o posouzení změny stavby v průběhu realizace č. 1 ze dne 29. 9. 2021
- Oznámení změny OPŽP 2014+
- Rozpočet vícepráce
- Rozpočet méněpráce

Za objednatele:

V Karlových Varech dne.....



Za zhotovitele:

V.....dne .....

