

**Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě**  
(dále jen „Dodatek č. 1“)

**Výkon technického dozoru investora (TDI) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (KBOZP)**  
na staveništi při realizaci akce:

**„Stavební úpravy ZŠ a stavba MŠ ve Zbyslavicích“**

Příkazní smlouva uzavřená podle ustanovení § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

**Smluvní strany**

**Obec Zbyslavice**

Se sídlem: Ve Dvoře 81, 742 83 Zbyslavice  
IČ: 00600695  
DIČ: neplátce DPH  
Oprávněný zástupce  
- ve věcech smluvních: Regína Vřeská, starostka obce  
- ve věcech technických: Regína Vřeská, starostka obce  
Telefon: +420 731 446 953  
E-mail: starostka@zbyslavice.cz  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1764770309/0800

(dále jen „Příkazce“ na straně jedné)

**ČECH – ENGINEERING, a.s.**

Se sídlem: Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz  
IČ: 25394983  
DIČ: CZ25394983  
Oprávněný zástupce  
- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Čech ml., předseda představenstva  
- ve věcech technických: Ing. Marek Novotný, technický dozor  
Telefon: +420 736 614 326  
E-mail: cechml@cech-eng.cz  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1649781379/0800

(dále jen „Příkazník“ na straně druhé)

oba účastníci smlouvy společně dále také jako „smluvní strany“.

**I.**

**Základní ustanovení Dodatku č. 1**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.9.2020 Příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“) na výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany při práci (dále jen „KBOZP“) pro realizaci akce „**Stavební úpravy ZŠ a stavba MŠ ve Zbyslavicích**“ (dále jen „stavba“).
2. Při realizaci stavby došlo k okolnostem oproti předpokladům uvažovaných ve výzvě k podání nabídky na výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KBOZP“) a následně v uzavřeném smluvním vztahu příkazní smlouvou, které nebylo možno předvídat ani ovlivnit. Jedná se o navýšení činnosti o nepředvídatelné práce k řešení nestandardních problematik provádění díla včetně prodloužení jeho dokončení oproti termínu dle smluvního předpokladu, a to místo do 29.7.2021 si skutečná situace vyžádá provádění činností TDS a KBOZP v delším čase, nově do 30.9.2021 (tj. o 63 kalendářních dnů více oproti původnímu předpokladu).