

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 82/KSÚS/2016

Číslo smlouvy Poskytovatele: 6822/MPP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

Jednající: Ing. David Krása, místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. David Krása, místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.2.2016 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/27922 Loukov, most ev.č. 27922-2 přes řeku Jizeru před Loukovem**“ (dále jen „**Služby**“).
2. S ohledem na skutečnost, že vyhotovení konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí je podmíněno úspěšným jednáním se soukromými vlastníky, které se z důvodu jejich exekuce a nesouhlasu s výkupem pozemku oproti původnímu předpokladu prodloužilo, Poskytovatel proto není schopen řádně dodržet lhůty plnění stanovené v čl. V. 5.1 Smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 5. bod 5.1.1 Smlouvy „Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept“ se upravuje následovně:

„Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept – do 31.12.2016“

2. Článek 5. Bod 5.1.3 Smlouvy „Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí – koncept“ se upravuje následovně:

„Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí – koncept“ – do 30.6.2017.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 12.4.2016

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

V Praze dne

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. David Krása, místopředseda představenstva
Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva