

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

č. smlouvy: 82/KSÚS/2016

(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418 zastoupený Ing. Davidem Krásou,

předsedou představenstva, Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

č. smlouvy: 6822/MPP

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé (Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 09.02.2016 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**111/27922 Loukov, most ev.č. 27922-2 přes řeku Jizeru před Loukovem**“ a dále uzavřely dne 12.04.2016 Dodatek č. 1 k této smlouvě.

Na základě **prodloužení doby realizace stavby** z 244 na 396 dní dle dodatku č. 2 ke smlouvě č. S-3160/00066001/2019 se smluvní strany v souladu s čl. 4 smlouvy dohodly na **prodloužení výkonu autorského dozoru**.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Celkový rozsah AD se navyšuje ze 115 hodin o 71 hodin na 186 hodin.

Dále nebude zpracována I.HMP a Mostní list - oboje bylo zpracováno zhotovitelem stavby.

Aktualizovaný rozpis cenové nabídky je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím,

že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Poskytovatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 2 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 2 podepisují.

Příloha č. 1 – Rozpis cenové nabídky

V Říčanech dne _____

V Praze _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. David Krása, předseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Rozpis cenové nabídky dle SoD 82/KSÚS/2016

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy	
Stanovení zatížitelnosti	Neobsazeno
Prohlídka mostu	13000
Diagnostický průzkum mostu	Neobsazeno
geologický průzkum	162000
Průzkumy celkem	175000
DÚR	320000
DSP	
geodetické zaměření mostu	70000
ověření sítí	33000
hydrotechnické posouzení Q100	40000
PD mostu	350000
DIO	70000
záborový elaborát	32000
havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	80000
BOZP	20000
DSP celkem	695000
IČ -zajištění vydání UR	80000
projednání dokumentace	90000
majetkoprávní podklady	8000
podání žádosti	8000
IČ celkem	106000
PDPS	
výkresová část	310000
ZTKP	15000
soupis prací a rozpočet	55000
PDPS celkem	380000
I.HMP, Mostní list	52000
celkem bez DPH	52000

	Hod. sazba bez DPH v Kč	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD bez DPH v Kč
Výkon AD	600	115	69000

Celkem bez DPH	1877000
21% DPH	394170
celková cena včetně DPH	2271170

Úprava cenové nabídky dle žádosti o navýšení AD

Předpokládané navýšení AD	600	71	42600
I.HMP, Mostní list			
celkem bez DPH	-52000	neprováděno	

Celkem bez DPH	1867600
21% DPH	392196
celková cena včetně DPH	2259796