

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy: 07PT-001192, TPR/19/111

ISPROFI/ISPROFOND: 5001550003

uzavřené dne 22.2.2019

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ659 93 390
Právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupeno: [REDAKCE], generálním ředitelem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel Správy Karlovy Vary
e-mail: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
(dále také jen „*Objednatel*“)

a

AQUAGEN s.r.o.

se sídlem: Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec
IČ: 03598993
DIČ: CZ 03598993
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34937
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupen: [REDAKCE], jednatelem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
(dále také jen „*Poskytovatel*“ na straně druhé)

2. Znění Dodatku

V průběhu plnění smlouvy došlo k nepředvídatelným okolnostem, které mění některé pracovní procesy a jejich náročnost. Proto jsou zde navrženy změny počtu hodin pro vybrané činnosti.



62280

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXCNKGS
Doručeno: 04.11.2021
Listů dokumentu: 0
: SVAZEK

Cena uvedená v Článku č. IV odst.1 se nemění a zůstává stejná dle Dodatku č.1, tj. 2.308.225,- Kč, a to dle položkového členění nového znění přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Poskytovatel obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o poskytování služeb ze dne 25.5.2017 zůstávají v platnosti a nemění se.


v Karlových Varech dne:






ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary



v Liberci dne:



jedenatel
AQUAGEN s.r.o.



PŘÍLOHA č.1 k dodatku č.2 Smlouvy o poskytování služeb č. 07PT-001192, TPR/19/111

D6 Technická pomoc - koordinátor ŽP

		Množství dle původní smlouvy a dodatku č.1	jednotková cena	Cena celkem dle původní smlouvy a dodatku č.1
1	Analýza podkladů	■		■
1.1	Analýza vydaných závazných stanovisek EIA pro dílčí stavební úseky D6, včetně dokumentace EIA a posudku EIA.	■	■	■
1.2	Analýza zpracovaných stupňů projektové dokumentace pro dílčí stavební úseky D6.	■	■	■
1.3	Analýza zpracovaných hodnocení vlivu stavby na území NATURA 2000.	■	■	■
1.4	Analýza zpracovaných biologických průzkumů a dalších biologických podkladů.	■	■	■
1.5	Analýza vydaných výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle zákona č.114/1992 Sb.	■	■	■
2	Koordinační činnost	■		■
2.1	Odborná pomoc projektantům při zpracování podmínek závazných stanovisek EIA do DSP pro jednotlivé stavby D6, včetně návrhů řešení úprav stavebních objektů z pohledu splnění jednotlivých podmínek závazných stanovisek.	■	■	■
2.2	Zpracování žádosti o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb. na území Karlovarského kraje na základě interpretace výsledků biologických průzkumů, včetně zajištění vydání této výjimky.	■	■	■
2.3	koordinace přípravy a realizace zmírňujících a kompenzačních opatření uložených závaznými stanovisky EIA a výjimkami ze zákona č. 114/92 Sb.	■	■	■
2.4	Technická pomoc při zajištění zpracovatelů biologických dozorů na stavbách, včetně technické pomoci při zpracování zadání pro práci těchto biologických dozorů a spolupráce s těmito dozory na již probíhajících stavbách.	■	■	■
2.5	Koordinace zpracovatelů hodnocení vlivu staveb na území NATURA 2000, včetně technické pomoci při přípravě zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele hodnocení vlivu staveb na území NATURA 2000.	■	■	■
2.6	Koordinace přípravy podkladů ke kácení dřevin rostoucích mimo les v rámci přípravy území pro jednotlivé stavby včetně zpracování podkladů pro zadávací dokumentace k výběrovým řízením na dodavatele služeb kácení dřevin a projednání návrhu kompenzačních opatření (náhradních výsadeb) s orgánem ochrany přírody.	■	■	■
2.7	Průběžné projednávání všech postupů, procesů a stanovisek se zadavatelem, příprava a průběžné úpravy časových a věcných harmonogramů jednotlivých procesů.	■	■	■
3	Ostatní práce	■		■
3.1	Zpracování měsíčních zpráv.	■	■	■
3.2	Zpracování závěrečné zprávy.	■	■	■

3.3	Jiná technická pomoc dle pokynů objednatele.			
Celkem Kč bez DPH				2 308 225,00
DPH 21%				484 727,25
Celkem Kč vč. DPH				2 792 952,25