

---

---

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: PSL000994

číslo smlouvy objednatele: DPMO/2021/70/059

uzavřené dle § 2623 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
v platném znění na realizaci díla s názvem:

## „Revize a prohlídka MR Střed DPMO pro účely prodloužení platnosti průkazů způsobilosti“

---

---

### Článek I. - Smluvní strany

1.01 **Firma objednatele :** **Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**  
Sídlo: Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc  
*zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 803*  
Zastoupený : Ing. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva  
Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva  
IČ: 4767 6639  
DIČ: CZ47676639  
Tel.: 585 533 150  
E-mail: [sekretariat@dpmo.cz](mailto:sekretariat@dpmo.cz)  
Datová schránka: mtsdrnx

a

1.02 **Firma zhotovitele :** **OHLA ŽS, a.s.**  
Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  
*zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695*  
Zastoupený : panem Romanem Dostálkem, ředitelem divize Technologie  
Adresa pro korespondenci mimo zasílání faktur: OHLA ŽS, a.s., divize Technologie,  
Světlá 5, 614 00 Brno  
Adresa pro zasílání faktur: [podatelna@ohla-zs.cz](mailto:podatelna@ohla-zs.cz)  
IČ: 4634 2796  
DIČ: CZ4634 2796  
Tel.: 541 574 001  
E-mail: [technologie@ohla-zs.cz](mailto:technologie@ohla-zs.cz)  
Datová schránka: xbcigd

## Článek II. - Předmět dodatku

2.01 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla tímto dodatkem č. 1. a to na zrušení odst. 3.01 smlouvy a jeho nahrazení následujícím zněním:

3.01 Lhůty realizace díla:

a) zahájení díla :

10/2021

b) dokončení díla :

30.11. 2021

## Článek III. - Závěrečná ujednání

3.01 Smluvní strany berou na vědomí, že s účinností od 1.10. 2021 dochází ke změně firmy a sídla u zhotovitele OHL ŽS, a.s. na OHLA ŽS, a.s. se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno.

3.02 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich.

V Olomouci dne - 8 -11- 2021  
Za objednatele:  
za Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

V Brně dne 27.10. 2021  
Za zhotovitele:  
za OHLA ŽS, a.s.

Ing. Jaroslav Michalík  
předseda představenstva

Roman Dostálek  
ředitel divize Technologie

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.  
člen představenstva