

Příloha č. 4

Harmonogram

Označení milníku	Název milníku	Nejzazší termín plnění
A	Uzavření smlouvy	T
B	Vytvoření Návrhu realizace	T + (7) dnů (= T1)
C	Tvorba prototypu klíčových komponent, editační nástroj a UX Rozsah prototypu bude specifikován v úvodním Návrhu realizace Předání prototypu k připomínkování ze strany zadavatele (zadavatel + dodavatel) Zpracování připomínek Vytvoření dokumentace	T1 + (42) dnů (= T2)
D	Předání díla k akceptaci Předání dokumentace Testování řešení Školení	T2 + (14) dnů (=T3)
E	Zahájení poskytování Služeb podpory provozu aplikace	T3 + 1 kalendářní den