

DODATEK Č. 2**ke smlouvě o dílo č. S936/2020/395 ze dne 14.01.2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavlem Rusem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted], specialista investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], technik stavebních investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Michal Jankovič

se sídlem: Saská 177/6, 405 02 Děčín – Děčín X - Bělá

IČO: 86966316

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Magistrát města Děčín

ve věcech technických jedná: Ing. Michal Jankovič, majitel

kontakt: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „**LC Dlouhé vřesoviště**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.**Předmět dodatku**

Z důvodu požadavků společnosti CETIN s.r.o. a dále z důvodu změny technického řešení (viz. příloha č.2) vznikají méněpráce a vícepráce ve výši:

Původní cena:	1 457 578,31 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 55 401,50 Kč bez DPH
Vícepráce:	<u>229 150,86 Kč bez DPH</u>
Nová cena:	1 631 327,67 Kč bez DPH

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – změnový list stavby

V Teplicích, dne
Za objednatele:

V Děčíně, dne
Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Rus
ředitele OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Michal Jankovič
majitel