

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 9/21

č. objednatele SML/1268/2021

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**Název zakázky:** „Stavební úpravy chodníku podél silnice III/4361 v obci Žeravice“

### I. Smluvní strany

#### 1.1. OBJEDNATEL:

##### Statutární město Přerov

Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupené : Ing. xxx, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č.8/2018 ve znění pozdějších předpisů  
Organizační řád

IČO : 00301825

DIČ : CZ00301825.

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu : 27-1884482379/0800 – transparentní účet

(dále jen objednatel)

#### 1.2. ZHOTOVITEL:

##### GALVA TRANS, s.r.o.

Na Trávníku 414, 796 07 Držovice

Zastoupená : xxx , jednatelem společnosti

IČO : 29195446

DIČ : CZ29195446

Bankovní spojení : ČSOB

Číslo účtu : 251468660/0300

(dále jen zhotovitel)

### II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.09.2021 smlouvu o dílo č. SML/1268/2021 (č. 9/21), jejímž předmětem jsou „Stavební úpravy chodníku podél silnice III/4361 v obci Žeravice“.

### III. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článku 15. Závěrečná ujednání, odst. 15.2. shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo:

#### čl. 4. Termíny, doba plnění díla

**Ukončení realizace díla: do 30 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla**

Nahrazuje textem:

**Ukončení realizace díla: do 30.listpadu 2021**

#### čl. 6. Cena díla

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

**Cena bez DPH 598 765,00 Kč**

**Sazba DPH 21 % 125 741,00 Kč**

**Cena včetně DPH 724 506,00 Kč**

Nahrazuje textem:

#### čl. 6. Cena díla

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>598 765,00 Kč</b>
<b>Cena víceprací</b>	<b>25 309,65 Kč</b>
<b>Nová cena bez DPH</b>	<b>624 074,65 Kč</b>
<b>Sazba DPH 21 %</b>	<b>131 055,68 Kč</b>
<b>Nová cena včetně DPH</b>	<b>755 130,33 Kč</b>

Statutární město Přerov uzavřelo dne 13.09.2021 Smlouvu o dílo č. SML/1268/2021 na realizaci stavby „Stavební úpravy chodníku podél silnice III/4361 v obci Žeravice“. Staveniště bylo předáno a stavba byla zahájena dne 06.10.2021. Dle Smlouvy o dílo byl termín realizace 30 kalendářních dní ode dne zahájení prací tzn. do 04.11.2021.

Vícepráce jsou z důvodu úpravy vjezdu k rodinnému domu č.p.57/3, tak aby byl zajištěn bezproblémový nájezd a oprava odvodňovacího žlabu. Z tohoto důvodu také dochází k posunutí termínu dokončení díla, protože zhotovitel nestihne do termínu uvedeném ve Smlouvě o dílo upravit vjezd a pokládku asfaltových vrstev.

#### IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každá má platnost originálu.
3. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě, a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Přerově dne

V Přerově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
xxx

Vedoucí odboru správy majetku a  
komunálních služeb

.....  
xxx, jednatel