

DODATEK Č. 4**ke smlouvě o dílo č. 11/I/956343/2020/6 ze dne 25.06.2020****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: Ing. Michal Rousek, náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted] specialista vodního hospodářství

číslo tel.: [redacted]; e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZEMPRA DC s.r.o.

IČO: 25480065

DIČ: CZ25480065

Zapsán v obchodní, rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19995

Sídlo: Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice na Labem

Statutární orgán: jednatel

Zastoupený: Ing. Radek Mrázek, jednatel

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

Č. telefonu: [redacted], email: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 123-2685380227/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo „**RN Vojenská**“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

SO 01.01 – hráz – vícepráce

Při skrytí vrchní vrstvy stávající hráze bylo zjištěno, že její stav je velmi špatný a neskýtá záruku vodonepropustnosti vody v nádrži – bude doplněno vhodným materiálem do sklonu 1:1 a opatřeno filtrem fr. 4/16 mm v tl. 20 cm a opevněním kamenem fr. 63/125 mm v tl. 25 cm. Z tohoto důvodu vznikají vícepráce.

SO 01.02 – zásyp zemníku a SO 02.02 – úpravy retenčního prostoru – méněpráce

Výkopek z původního dna zátopy, který je umístěn na levé straně konce litorálu bude s minimálními úpravami ponechán na místě. Z tohoto důvodu vznikají méněpráce.

objekt	cena dle SOD	méněpráce	vícepráce	celkem
SO 01.01	1 490 876,22 Kč	0,00 Kč	82 125,92 Kč	1 573 002,14 Kč
SO 01.02	169 382,38 Kč	7 855,26 Kč	0,00 Kč	161 527,12 Kč
SO 01.03	54 042,82 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	54 042,82 Kč
SO 02.01	45 542,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	45 542,04 Kč
SO 02.02	180 845,64 Kč	26 006,68 Kč	0,00 Kč	154 838,96 Kč
SO 03.01	291 295,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	291 295,49 Kč
SO 03.02	163 851,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	163 851,02 Kč
SO 03.03	76 762,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	76 762,25 Kč
SO 03.04	20 189,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 189,03 Kč
SO 03.05	84 246,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	84 246,02 Kč
SO 03.06	36 554,19 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	36 554,19 Kč
SO 03.07	131 774,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	131 774,92 Kč
SO 05	272 855,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	272 855,10 Kč
VON	109 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	109 000,00 Kč
Celkem	3 127 217,12 Kč	33 861,94 Kč	82 125,92 Kč	3 175 481,10 Kč

Celková cena víceprací: 82 125,92 Kč bez DPH

Celková cena méněprací: 33 861,94 Kč bez DPH

Celková cena za dílo po započtení víceprací a méněprací činí **3 175 481,10 Kč bez DPH** (slovy třímilionystosedmdesátpěttisícčtyřistaosmdesátjedenakorunčeskýchadesethaléřů)

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Teplicích dne
Za objednatele:

V dne
Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Rus
ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Radek Mrázek
jednatel společnosti
ZEMPRA DC s.r.o.