

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 13. 9. 2021, kdy
Předmětem smlouvy o dílo jsou stavební úpravy spojené s
modernizací sociálního zázemí 1. NP budovy J, Univerzity
Hradec Králové, Hradecká 1249, Hradec Králové**

Smluvní strany

objednatel: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
se sídlem: Rokitského 62, 500 03 Hradec Králové

zastoupená [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
a

zhotovitel: ERAMONT s.r.o.

Sídlem: Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové

IČO: 26001381

Zastoupený: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové; číslo účtu: 187 934 267/0300

kontaktní osoba: [REDACTED]

telefon/mail: [REDACTED]

I. Předmět dodatku

1/ Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na této nepodstatné změně Smlouvy – a sice **na základě zjištění stávajících konstrukcí stěn po vybourání obkladů a stávající skladby podlah po vybourání dlažeb a následném vynuceném použití jiné technologie pro jejich opravu a přípravu pro pokládku nových dlažeb aplikovaných i na stěnách včetně výměny obložek vstupních dveří do jednotlivých sociálek s ohledem na širší stěny s dlažbou a doplnění dávkovačů desinfekce vzhledem ke stávající epidemiologické situaci, byla zjištěna nezbytnost odpovídajících víceprací v rámci předmětu plnění dle původní smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany domluvily na změně předmětu plnění, a to v podobě víceprací, jež jsou specifikovány v příloze č. 1 k tomuto dodatku (rozpočet prací).**

2/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo v odstavci 1 v souladu s přílohou č. 1 tohoto Dodatku, který představuje rozpočet prací pro tyto dodatečné práce. Po jeho řádné a komplexní realizaci je Objednatel povinen uhradit částku odpovídající pracím dle přílohy č. 1. **Celková cena díla bude navýšena celkem o částku ve výši 162.466,-- Kč bez DPH (196.584,-- Kč s DPH).**

3/ Termín komplexního zhotovení stavebních prací na základě smlouvy ve znění Dodatku se nemění.

II. Ustanovení závěrečná

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
- 2) Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3) Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění Dodatku č.3 Smlouvy provede v souladu se zákonem objednatel.
- 4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že jde o nepodstatnou změnu smlouvy (§ 222 odst.3 zák.č. 134/2016 Sb., resp. analogicky podle §222 odst.4) a dále že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Příloha č. 1 Dodatku: Rozpočet prací

V Hradci Králové dne 8. 11. 2021

za zhotovitele:

ERAMCO
Balbín
500 03 Hra
IČO 260 01 381

V Hradci Králové, dne 5. 11. 2021

UNIVERZITA HRADCE KRÁLOVÉ
FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU
Děkanát

11.