



DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA
A KOORDINÁTORA BOZP ze dne 7.10.2016

Smluvní strany

Střední odborné učiliště, Hubálov 17
Hubálov 17, 294 11 Loukovec
(Objednatel)

a

REALSTAV MB spol. s r.o.
Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav
(Zhotovitel)

Dnešního dne uzavřely Smluvní strany:

Objednatel: **Střední odborné učiliště, Hubálov 17**
se sídlem: Hubálov 17, 294 11 Loukovec
IČO: 00069566
DIČ: CZ00069566
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupen: Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel p.o.

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **REALSTAV MB spol. s r.o.**
se sídlem: Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 25685210
DIČ: CZ25685210
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C61035
zastoupená: Václavem Sedláčkem - jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujících změnách textu Smlouvy o výkonu činností technického dozoru a koordinátora BOZP ze dne 07. 10. 2016 dříve na provádění výkonu inženýrsko investiční činnosti, při „TDS a činnost koordinátora BOZP pro projekt Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov“ v rámci projektů CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006654, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006656, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006657, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006658 (dále jen „stavba“).

Ve smyslu ustanovení článku 18., odst. 18.6. Smlouvy a na základě vzájemné dohody smluvní strany upravují vzhledem k prodloužení předpokládaného termínu (7 měsíců) realizace a dokončení stavebních prací na akci: „Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov“ cenu díla viz článek 4. s názvem „Cena“ Smlouvy takto:

4. Cena

Doplňuje se odst. 4.6 a 4.7 smlouvy takto:

4.6. Za činnost TDS prováděnou v termínu od 01. 08. 2021 do řádného provedení stavby, kolaudačního řízení a dokončení souvisejících činností, nejpozději však do 31. 05. 2022 náleží zhotoviteli odměna ve výši 104.400,00 Kč bez DPH; měsíčně ve výši 10.440,00 Kč bez DPH; z toho objekt domova mládeže a tělocvičny 5.220,00 Kč a objekt budovy svařovny a kovářny 5.220,00 Kč.

4.7. Za činnost BOZP prováděnou v termínu od 01. 08. 2021 do řádného provedení stavby, nejpozději však do 31. 05. 2022 náleží zhotoviteli odměna ve výši 21.000,00 Kč bez DPH; měsíčně ve výši 2.100,00 Kč bez DPH, z toho objekt domova mládeže a tělocvičny 1.050,00 Kč a objekt budovy svařovny a kovářny 1.050,00 Kč.

II. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto Dodatku, se nemění a zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Hubálově, dne 8. 11. 2021

V Mladé Boleslavi, dne 8. 11. 2021



Ing. Miroslav Kolomazník
Ředitel SOU Hubálov

sídla odborné služby, Hubálov, 17
Loukovec, Hubálov 17
511 Loukovec u Mlsovska Hradiště
Nová organizace, ul. 1. máje 1116
Číslo účtu: 108/0300000000000002



REALSTAV MB spol. s r.o.
Václav Sedláček, jednatel