

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený:
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Poskytovatel: DD plus v.o.s.
se sídlem Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
zastoupený:
IČO: 46962808, DIČ: CZ46962808

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-004485 ze dne 21. 1. 2021

(dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 1. 2021 mezi sebou zavřely Smlouvu o poskytování služeb „I/43 Letovice – Rozhraní, úsek I. - Majetkoprávního vypořádání pozemků vedoucí k realizaci stavby, včetně technických podkladů (GP)“ č. 03PT-004485 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení geometrických plánů včetně provedení majetkoprávního vypořádání stavby „I/43 Letovice – Rozhraní, úsek I“ , ISPROFIN: 500 151 0002.
- 1.2. Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že Objednatel zprovoznil v průběhu realizace předmětu Smlouvy informační systém majetkoprávního vypořádání (dále jen „IS MPV“). Smluvní strany berou současně na vědomí, že ve vazbě na potřebnost Objednatele vést veškerá majetkoprávní vypořádání jednotlivých staveb v systému IS MPV, je nezbytné v rámci věcného plnění Smlouvy zajistit předání veškeré dokumentace, jež má být výstupem plnění Smlouvy i formou postoupení výstupů do IS MVP.
- 1.3. Smluvní strany konstatují, že požadavek na předání výstupů plnění Smlouvy prostřednictvím IS MPV je objektivně nad rámec smluvně definovaného plnění Smlouvy, které v rámci smluvně dohodnutých výstupů zahrnovalo pouze předání zajištěných originálů smluvních dokumentů a správních rozhodnutí.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 3. článku II Předmět plnění, jenž nově zní:
 3. *Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy, zahrnující jednak originály zajištěných smluv a dalších zajištěných souvisejících dokumentů, tak i import veškerých dokumentů do IS MPV) převzít (akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou v čl. IV této Smlouvy.*
- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1. článku IV. Cena, jenž nově zní:
 1. *Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy a v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku **1.155.000,- v Kč bez DPH.***
- 2.4. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1. článku V. Platební podmínky, jenž nově zní:
 1. *Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou Cenu Služeb jednorázovým bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli, vyjma položky č. 3.1. Rozpisu ceny služeb, jež bude fakturována průběžně vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce v poměrové výši ku době plnění předmětu Smlouvy. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání Služeb Objednateli. Faktura musí být doručena na následující adresu Objednatele: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.*

Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4. Tento dodatek je sepsán v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy – Rozpis ceny služeb

Za objednatele:

V Brně dne

.....

Za zhotovitele:

V Brně dne

Digitálně podpsán
Ing. Petr Švec
Datum: 2021.10.13
18:25:58 +02'00'

.....

společník společnosti
DD plus v.o.s.

Příloha dodatku č. 1 - Rozpis ceny služeb

I/43 Letovice - Rozhraní, úsek I

položka	předmět plnění	m.j.	počet	cena	celkem
1. Majetkoprávní vypořádání trvalého záboru					
1.1.	Podklady na zpracování GP, zajištění GP na trvalý zábor stavby, projednání souhlasu stavebního úřadu s dělením a scelováním pozemků				
1.2.	Příprava a projednání pro majetkoprávní vypořádání pozemků pod trvalým zábořem, zejména: převodní smlouvy úplatné, bezúplatné, smlouvy o právu provést stavbu, nájemní a jiné inominátní smlouvy včetně vkladu do katastru nemovitostí a provedení záznamů (osobní jednání, cestovné)				
1.3.	zajištění podkladů pro vypracování znaleckých posudků včetně zajištění znaleckých posudků				
2. Majetkoprávní vypořádání IS					
2.1.	Podklady na zpracování GP na zřízení věcných břemen vyplývajících z rámcových dohod pro řešení v režimu před stavbou (zejména SO č. 421.1)				
2.2.	Inženýrské sítě k nimž existuje "rámcová smlouva, dohoda, memorandum" - vyhotovení a odsouhlasení návrhů smluv, projednání a uzavření smluvního vztahu (smlouva budoucí břemenná, smlouva břemenná se zápisem do KN) při uzavření smlouvy budoucí do 1 roku, projednání možnosti a následné uzavření nájemní smlouvy na DZ do 1 roku či smlouvy o právu				
2.3.	Inženýrské sítě k nimž neexistuje "rámcová smlouva, dohoda, memorandum" - projednání možnosti typu smluvního vztahu k majetkoprávnímu vypořádání (smlouva budoucí břemenná, smlouva břemenná se zápisem do KN), při uzavření smlouvy budoucí do 1 roku, projednání možnosti a následné uzavření nájemní smlouvy na DZ do 1 roku či smlouvy o právu - příprava a odsouhlasení návrhů smluv, - projednání a uzavření smluvního vztahu				
3. Majetkoprávní vypořádání - výstup do IS MPV					
3.1.	Vedení jendoltivých případů v IS MPV - založení případu v evidenci - průběžná aktualizace dat každého případu - finalizace dat každého případu				150 400,00
Cena celkem bez DPH					1 155 000,00
DPH 21%					242 550,00
Celkem včetně DPH					1 397 550,00

Předmětem ocenění nejsou správní poplatky- např. na KU

SO přeložek IS:

SO 301	Odvodnění silnice I/43	SBS
SO 311	Přeložka I. Březovského vodovodu	SO 311
SO 312	Přeložka vlkovského vodovodu	SO 312
SO 401.1	Přeložky sdělovacích kabelů Cetin	SO 401.1
SO 403.1	Přeložka místního rozhlasu Letovice	SO 403.1
SO 421.1	Přeložky vedení E.ON	SO 421.1
SO 431.1	Přeložka veřejného osvětlení Letovice	SO 431.1
SO 432.1	Veřejné osvětlení Letovice	SO 432.1
SO 441	Přeložka sdělovacích vedení Letoplast	SO 441
SO 501.1	Přeložka STL plynovodu	SO 501.1

Případy výkupů budou vedeny dle zákona č. 416/09 Sb. a 184/2006 Sb. , tak, aby v případě nemožnosti uzavření smluvního vztahu byly připraveny jako podklad k odnětí vlastnického práva - vyvlastnění

Případy E.ON budou vedeny dle zákona č. 416/09 Sb. a 184/2006 Sb. , tak, aby v případě nemožnosti uzavření smluvního vztahu byly připraveny jako podklad k omezení vlastnického práva - vyvlastnění, ostatní sítě budou uzavírány smlouvami budoucími břemennými bez uplynutí AL.

V Brně

Digitálně podepsal:

Datum: 04.11.2021 10:25:14 +01:00