



S009P00TT2B3

Číslo SOD objednatele: 2020/001787/SRM/DS-D2

Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.06.2021

podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : **město Blansko**
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ne
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]
Česká národní banka, č.ú. [redacted] (pouze v případě udělení
dotace)

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan, tel.: [redacted], mobil:

[redacted]
Ing. Sylva Vágnerová, tel.: [redacted] mobil: [redacted]
[redacted]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : **RONYTRANS,s.r.o.**
Sídlo : Přívrat 1454/12, Žabovřesky, 616 00 Brno
Zastoupený : Jiřím Bednářem, jednatelem
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53276
IČO : 277 03 568
DIČ : CZ 277 03 568
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s, číslo účtu: [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Krátký, tel.: [redacted]

Pavel Šafránek, tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“

a

vedlejší účastník smlouvy : **SP Mainoffice s.r.o.**
Sídlo : nám. Svobody 1711/8b, 678 01 Blansko
Zastoupený : Petrem Sedláčkem, jednatelem
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88612
IČO : 04178807
DIČ : CZ04178807
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Sedláček, tel.: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „SP Mainoffice“)

II. Předmět dodatku

II. 1. Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2020/001787/SRM/DS ze dne 29.06.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.06.2021 na realizaci stavby s názvem:

"Rozšíření parkování ve vnitrobloku mezi ulicemi A. Skotáka a ul. Žalkovského"

definovanou společným povolením č.j.: SÚ SH SR 36/2019-MBK 42534/2019/Bí ze dne 02.09.2019, právní moc 04.10.2019 a Stavebním úřadem ověřenou projektovou dokumentací vypracovanou Lukášem Kasalem v 01/2019.

II. 2. Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany a SP Mainoffice na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XIX. odst. 19.6. a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody a vedených jednání se smluvní strany a SP Mainoffice dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

II. 3. S ohledem na výskyt nutných víceprací a zjištěných méněprací se smluvní strany dohodly na úpravě sjednané celkové ceny díla, která dle smlouvy o dílo činila **5 489 576,43 Kč** bez DPH slovy **pětmilionů čtyřistaosmdesátdevět tisíc pět set setmdesát šest** korun českých bez DPH. Zjištěné méněpráce činí 64.333,50 Kč bez DPH, nezbytné vícepráce pak 74.987,95 Kč bez DPH. Dochází ke zvýšení ceny o 10.654,45 Kč bez DPH. Nová sjednaná cena díla tak činí 5.500.230,88 Kč bez DPH, tj. 6.655.279,37 Kč včetně DPH.

III. 4. Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2020/001787/SRM/DS, ve znění dodatku č. 1, se nemění.

Méněpráce:

- Sadové úpravy – třešeň accolade, menší obvod kmene; 3.000,00 Kč bez DPH,
- Přeložení kovové konstrukce na sušení prádla – neprovedeno; 8.000,00 Kč bez DPH
- Zrušení chodníku podél bytového domu č.p. 1376 z důvodu komplikovaného výškového napojení na fasádu domu; 31.425,00 Kč bez DPH,

- Izolace proti tlakové vodě (nopová fólie) – neprovedeno; 12.408,50 Kč bez DPH
- Šachty z betonových dílců (uliční vpust') – osazen pouze 1ks; 9.500,00 Kč bez DPH

Vícepráce:

- Odkop kabelů kolem budovy MěÚ – při výkopových pracích byly objeveny kabely sítě elektronických komunikací, které musely být posunuty; 27.874,00 Kč bez DPH,
- Palisáda – u chodníku navazujícího na bezbariérové stání byla osazena do betonového lože palisáda kvůli výškovému napojení chodníku a okolního terénu; 5.796,00 Kč bez DPH,
- Osazení obrub – vjezd z ul. Žalkovského – osazeny nájezdové obrubníky pro lepší napojení zámkové dlažby a asfaltového povrchu komunikace; 5.184,00 Kč bez DPH,
- Zásyp studny – 3.500,00 Kč bez DPH,
- Okapový chodník, úprava parkovacího stání u MěÚ – vytrhání obrubníků, kačirek, osazení obrubníků u stávajícího parkovacího stání budovy úřadu; 14.133,95 Kč bez DPH,
- Elektromontáže – změna trasy napojení veřejného osvětlení si vyžádala osazení nové pojistkové skříně; 18.500,00 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany a společnost SP Mainoffice shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran a společnost SP Mainoffice obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a společnosti SP Mainoffice a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Doložka dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl ze strany města schválen na **66. schůzi Rady města Blansko dne 26.10.2021 usnesením č. 45**, a to nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Blansko.
5. Zhotovitel a SP Mainoffice souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel, tj. město Blansko nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku.

IV.
Přílohy Dodatku č. 2

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se stává následující příloha:

- Příloha č. 1 – soupis méně/víceprací

V Blansku dne 27.10.2021

V Blansku dne 27.10.2021

Za objednatele

Za vedlejšího účastníka smlouvy




v z. starosty města Blansko
Ing. František Hasoň
1. místopředseda města Blansko

Město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

SP Mainoffice s.r.o.
Petr Sedláček
jednatel

V Blansku dne 27.10.2021

Za zhotovitele



RONYTRANS, s.r.o.

Jiří Bednář
jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: Méně - více práce - Blansko - ul. Žalkovského

Misto Blansko

Objednatel: **Město Blansko** IČ: **00279943**
 nám. Svobody 32/3 DIČ: **CZ00279943**
 67801 Blansko

Zhotovitel: **RONYTRANS, s.r.o.** IČ: **27703568**
 Přívrat 1454/12 DIČ:
 61600 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	56 487,95
PSV	0,00
MON	-45 833,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	10 654,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 654,45 CZK
Základní DPH	21 %	2 237,00 CZK

Zaokrouhlení -0,45 CZK

Cena celkem s DPH 12 891,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Vícepráce - Odkop kabelů kolem Měu	HSV			27 874,00
3	Vícepráce - Palisády	HSV			5 796,00
4	Vícepráce - Osazení obrub - vjezd	HSV			5 184,00
5	Vícepráce - Zásyp studny	HSV			3 500,00
91	Vícepráce - Okapový chodník, úprava parkovacího stání u Měu	HSV			14 133,95
M21	Vícepráce - Elektromontáže	MON			18 500,00
M22	Méněpráce	MON			-64 333,50
Cena celkem					10 654,45

Položkový rozpočet

S:	Méně - více práce - Blansko - ul. Žalkovského
O:	Blansko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Vícepráce - Odkop kabelů kolem Měu				27 874,00
1	139601102R00	Ruční výkop, pískování, zásyp, fólie Odkopání u sdělovacích kabelů kolem budovy Měu - 44*0,7*0,5=15,4 m ³	m3	15,40000	1 200,00	18 480,00
2	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	15,40000	110,00	1 694,00
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	15,40000	500,00	7 700,00
Díl: 3		Vícepráce - Palisády				5 796,00
4	338920012RA0	Palisáda z beton. kůlů tl. 110 mm, výška 420 mm	m	1,80000	3 220,00	5 796,00
Díl: 4		Vícepráce - Osazení obrub - vjezd				5 184,00
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 9*0,5=4,5m ²	m2	4,50000	60,00	270,00
6	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	9,00000	280,00	2 520,00
7	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	9,00000	106,00	954,00
8	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	2,25000	280,00	630,00
9	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	9,00000	90,00	810,00
Díl: 5		Vícepráce - Zásyp studny				3 500,00
10	564851111RXX	Zásyp studny	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl: 91		Vícepráce - Okapový chodník, úprava parkovacího stání u Měu				14 133,95
11	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	18,00000	280,00	5 040,00
12	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	8,50000	105,00	892,50
13	592173328R	Obrubník zahradní ABO 9-20 1000/50/200 mm šedý	kus	9,50000	69,20	657,40
14	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 5*0,6=3 m ² . Stávající parkovací stání za Měu.	m2	3,00000	60,00	180,00
15	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	6,00000	93,80	562,80
16	639571205R00	Kačírek pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm	m2	34,75000	175,00	6 081,25
17	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	8,00000	90,00	720,00
Díl: M21		Vícepráce - Elektromontáže				18 500,00
18	VL 1	Práce pan Borek	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
19	VL 2	Rozvodná skříň	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
Díl: M22		Méněpráce				-64 333,50
20	018-JNDS	Třešeň accolade - sleva	kus	6,00000	-500,00	-3 000,00
21	0056-JNDS	Přeložení kovové konstrukce na sušení prádla	kpl	1,00000	-8 000,00	-8 000,00
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	55,00000	-280,00	-15 400,00
23	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	60,00000	-70,00	-4 200,00
24	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	55,00000	-215,00	-11 825,00
25	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle, včetně dodávky fólie Technodren a doplňků	m2	41,50000	-299,00	-12 408,50
26	894411020RBF	Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem, DN 200, mříž litina 500x500 40 t. hl. 1,64 m	kus	1,00000	-9 500,00	-9 500,00