

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

**Janáčkova akademie múzických umění v Brně**

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

(dále jen „objednatel“)

**zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou**

a

**Václav Kůra**

Fryčajova 541/137, 614 00 Brno

IČO 18775632, DIČ CZ421003457

podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Brna, č.j. 2358/01/04

bankovní spojení: XXX, a.s., číslo účtu: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

**zastoupen: Alešem Gottvaldem**

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 27. 8. 2021 smlouvu o dílo.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vznikly v průběhu realizace díla a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

**II.**

**Předmět díla**

***Původní text článku II. se doplňuje o nový odstavec (8), který zní:***

(1) Dílo, jež má být podle tohoto dodatku č. 1 provedeno zhotovitelem, je vymezeno v příloze č. 1A tohoto dodatku. Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle rozpočtu změny díla zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako její příloha č. 1A.

**IV.**

**Místo a termín plnění díla**

***Z důvodů prodloužení lhůty při projednávání postupu a posouzení realizace díla dotčenými orgány na úseku památkové péče se upravuje termín plnění díla uvedený v článku IV., odstavci 2, bod c. smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:***

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- c. řádné dokončení a předání díla (bez vad a nedodělků bránících v užívání) do 6. 12. 2021.

**V.**

**Cena díla**

***Původní text článku V., odstavce (1) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:***

(1) Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena a změn díla, které jsou vymezeny v článku II. tohoto dodatku č. 1. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou, která nebude valorizována. Cena díla činí:

Sjednaná cena podle původní smlouvy	389 712,00 Kč
se snižuje o neprovedené práce dle přílohy č. 1A dodatku č. 1	- 24 231,19 Kč
<b>Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)</b>	<b>365 480,81 Kč</b>
DPH sazba 21 %	76 750,97 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>442 231,78 Kč</b>

*slovy: čtyřistačtyřicetdvatisícdvěstětřicetjedna a 0,78 korun českých včetně DPH*

**XXI.**

**Závěrečná ujednání**

***Původní text čl. XXI. se doplňuje o nové odstavce (16) – (17), které zní:***

(16) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

(17) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1A – Změnový list 1 s položkovým rozpočtem změn díla

V Brně 25. 10. 2021

V Brně 28. 10.2021

Zhotovitel

Objednatel

**PŘÍLOHA ČÍSLO 1A SMLOUVY O DÍLO  
ZMĚNOVÉ LISTY 1 - 4 S POLOŽKOVÝM ROZPOČTEM ZMĚN DÍLA**

---

# Tabulka evidence změn č.1

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
						čl. v. SOD	čl. v. SOD
základní smlouva						389 712,00	471 551,52
Změnový list č. 1					-24 231,19	-24 231,19	-29 319,74
<b>Součty</b>				<b>0,00</b>	<b>-24 231,19</b>	<b>365 480,81</b>	<b>442 231,78</b>

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 1

Předmět díla:	Doplnění venkovních rolet na objektu Divadelní fakulty		
Objekt:	Mozartova 647/1, Brno		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění		
Zhotovitel:	Václav Kůra		
TDS:			
Projektant:			
<p>Popis změny:</p> <p>Po dohodě objednatele se zhotovitelem nebude vyrobena a instalována vekovní roleta do okna č. 08 v místnosti č. 7 v 1.NP. Důvodem je, že nad tímto oknem se nenachází kastlík pro umístění rolet.</p>			
	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH		0,00
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH		-24 231,19
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Aleš Gottvald	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-24 231,19
	Výše DPH sazba: 21%		-5 088,62
	náklady na změnu vč. DPH		-29 319,81
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	20.10.2021	
	Objednatel:	22.10.2021	
	Projektant:		
přílohy	Přílohy - rozpočet:		

**Venkovní rolety oken**

Podlaží	Místn.č.	Název místn.	Okno č.	Rozměry venk.otvoru pro roletu š. x v. (mm)	Výška rolet. kastlíku (mm)	Počet (ks)	Ovládání rolet	Umístění ovladače rolet	Napojení rolety na ovladač	Cena b. DPH (Kč)
1.NP	7	Podatelna	<b>08</b>	1130 x 2360	350	1	motor	hotovo (u dveří)	krabice vlevo od okna, kabely zasekat do drážky	
Celkem										
Montáž vodicích lišt vč. spoj.materiálu										
Příprava dřevěných kastlíků (odstranění dřevěné lišty a tepel.izolace)										
Montáž rolet										
Materiál elektro										
Montáž elektro										
Doprava, zaměření										
Zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství										
Cena celkem										