



## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

### SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI DOMOVA MLÁDEŽE SOUS – část A) SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

#### smluvní strany

**Objednatel:** **Město Vodňany**, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany,  
**zastoupený:** Milanem Němečkem – starostou města  
**IČO / DIČ:** 00251984 / CZ00251984  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel se sídlem:** **STAVEKO, spol.s.r.o.**, Zdabořská 24, 261 01 Příbram - Zdaboř  
**zastoupený:** Ing. Jiřím Karpíškem, jednatelem společnosti  
**IČ / DIČ:** 45145580 / CZ45145580  
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 06. 05. 2021, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 06. 09. 2021 se na základě bodu 9.2. výše uvedené smlouvy **mění**:

**Článek 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod. 9.2), odst. 9.2.1** tímto novým zněním:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	10.128.500,90 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>2.126.985,19 Kč</u>
Cena s DPH	12.255.486,09 Kč

Cena díla se zvyšuje o 278.406,75 Kč bez DPH – vícepráce. Předmět změn – bourání části stávajících podlah v půdním prostoru západního křídla, změna provedení podlah půdního prostoru a změna specifikace schodiště vedoucího do 4. NP (popis změn přílohou tohoto dodatku).

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne ..... 2021

V Příbrami dne ..... 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Milan Němeček  
starosta města

\_\_\_\_\_  
Ing. Jiří Karpíšek  
jednatel společnosti