

Stanovisko projektanta stavby k změnám a následným vícepracím

Změna č.	
1	Záměna úprav omítek v prostoru ručního mytí Dle požadavku DPO a dohody na stavbě - souhlasíme
2	Oprava střechy Dle požadavku DPO a dohody na stavbě - souhlasíme
3	Demontáže kolejí v prostoru ručního mytí a myčky Navýšení hmotnosti demontované OK zabetonované ve stávajících konstrukcích - souhlasíme Projektant neměl k dispozici detailní výkresové podklady, nebylo možno ověřit (zabetonované konstrukce)
4	Odstranění nátěrů a nátěry OK - lešení, zaplachtování Dodavatel stavby provádí nátěry v reálném prostoru mycí linky – lešení bylo zahrnuto v položce nátěrů V technické zprávě ČSO 01.03 uvedeno "Pro výstup montérů k montovaným dílcům a provádění nátěrů bude sloužit lešení nebo mobilní plošina." Zaplachtování je součástí VRN v souhrnném rozpočtu stavby - je v ceně stavby
5	Doplnění vstupu do energetického kanálu v prostoru ručního mytí Dle požadavku DPO a dohody na stavbě - souhlasíme
6	Úprava rozsahu zateplení stropu v prostoru ručního mytí Dle požadavku DPO a dohody na stavbě - souhlasíme
7	Oprava stopní kce energetického kanálu v prostoru vjezdu do myčky Nutné řešení z hlediska nevyhovujícího stavu stávající konstrukce - souhlasíme
8	Doplnění ochrany hydroizolace asfaltových pásů v prostoru myčky Dohodnuto na stavbě - souhlasíme
9	Stavební úpravy, doplnění licovaného zdiva Dle dohody na stavbě - souhlasíme

Za Projekt HTL, s.r.o

Zpracoval:

Kontroloval:

Projekt HTL, s.r.o.
Pohraniční 27
703 00 Ostrava - Vítkovice

V Ostravě

Dne 17.8.2021