

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Vlkaneč SSZT, PO – oprava“

Čl.1 Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-1349/2021**

a

SEŽEV facility s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO: 292 44 960, DIČ: CZ29244960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 68071

zastoupena: Janem Rezkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SEŽEV facility s.r.o., Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: "2021-8-570-20021

Čl. 2 Předmět dodatku

V průběhu realizace Díla byl po vzájemné dohodě obou stran změněn rozsah prací viz příloha - Změnový list stavby č. 1. Proto se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo, Článek č. 3 – Předmět, Cena a harmonogram postupu Díla, bod 3.3 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 2 547 427,74 Kč

slovy: Dva miliony pět set čtyřicet sedm tisíc čtyři sta dvacet sedm korun českých sedmdesát čtyři haléřů.

Čl.3 Závěrečný ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo **E639-S-1349/2021** nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: č.1 Změnový list

Objednatel:

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Jan Rezek
jednatel společnosti
SEŽEV facility s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – Záznam o změně závazku

Č. j.: 18705/2021-SŽ-OŘ BNO-SPS

Název veřejné zakázky: Vlkaneč SSZT, PO - oprava

Označení/číslo původní Smlouvy: E639-S-1349/2021

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

01A stavební část vnější část

01B stavební část vnitřní část

02 zdravotnicka

03 elektroinstalace

04 vzduchotechnika

05 vytápění

Iniciátor změny: SŽ, OŘ Brno, Zhotovitel

Předběžný souhlas (kdy/kým):

Stručný popis změn:

Změnový list č. 1 řeší změny vyvolané provedením nutných prací k úspěšnému dokončení zakázky. Podrobný popis změn viz příloha č. 1.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Podrobný popis změn

Příloha č. 2 Přehled ocenění položek

Příloha č. 3 Rozpis ocenění a změn položek

Příloha č. 4 fotodokumentace, dokladová část

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 2.998.933,02 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 135.652,11 Kč, tj. 4,52 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -587.157,39 Kč, tj. -19,58 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí -451.505,28 Kč, -15,06 % z ceny dle SOD, absolutní hodnota ZL činí 24,10 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací:

§ 222/5 nezbytné dodatečné práce,

Práce nabyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a které jsou nezbytné pro ukončení díla; hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a celkový nárůst nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.

Navržený zdroj financování víceprací:

a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV

b) z rezervy stavby

c) z předschválených nákladů stavby

d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Název veřejné zakázky:**ZL č. 1**

Dačice ON - oprava

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změnách 1	N/K
§222/5 ZL č.1	2.998.933,02	135.652,11	587.157,39	2.547.427,74	N
souhrn	2.998.933,02	135.652,11	587.157,39	2.547.427,74	N

Celkem kofinancovatelných nákladů:

Celkem nekofinancovatelných nákladů:

1) **Zhotovitel:** Stavbyvedoucí, *2) **Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji ⁻⁰⁰⁻ Nedoporučuji 3) **Stanovisko autorského dozoru projektanta:**Doporučuji Nedoporučuji 4) **Stanovisko právníka OŘ:**Doporučuji Nedoporučuji 5) **Stanovisko věcně odpovědného zástupce SPS:**Doporučuji Nedoporučuji 6) **Stanovisko náměstka pro provoz infrastruktur:** Doporučuji Nedoporučuji 7) **Rozhodnutí ředitel Oblastního ředitelství Brno:** Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Libor Tkáč

Datum:

Podpis