

Projekt: II/422 Svatobořice Místřín - křiž. s II/380

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Dodatek č.1			
Objekt	Popis			Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 101	Okružní křižovatka a větve č 1,2,3	9 302 450,38	11 255 964,96			9 302 450,38	11 255 964,96
SO 101.1.01	Okružní křižovatka a větve č. 1,3 - komunikace	7 328 025,68	8 866 911,07			7 328 025,68	8 866 911,07
SO 101.1.02	Okružní křižovatka a větve č. 1,3 - dopravní značení trvalé	297 392,10	359 844,44			297 392,10	359 844,44
SO 101.1.03	Okružní křižovatka a větve č. 1,3 - výměna aktivní zóny	1 677 032,60	2 029 209,45			1 677 032,60	2 029 209,45
SO 104	KM 0,000 - 2,428 Svatobořice - Místřín - Šardice	13 918 978,19	16 841 963,61			13 918 978,19	16 841 963,61
SO 104.01	Komunikace	12 993 014,07	15 721 547,02			12 993 014,07	15 721 547,02
SO 104.02	Sjezdy	102 710,27	124 279,43			102 710,27	124 279,43
SO 104.03	Propustek v km 0,556	327 061,66	395 744,61			327 061,66	395 744,61
SO 104.04	Dopravní značení trvalé	496 192,19	600 392,55			496 192,19	600 392,55
SO 105	KM 2,428 - 3,883 Šardice	21 389 690,74	25 881 525,80			21 389 690,74	25 881 525,80
SO 105.01	Komunikace	19 352 448,90	23 416 463,17			19 352 448,90	23 416 463,17
SO 105.02	Sjezdy	371 002,50	448 913,03			371 002,50	448 913,03
SO 105.03	Předláždění chodníků	187 240,93	226 561,53			187 240,93	226 561,53
SO 105.04	Dopravní značení trvalé	396 196,41	479 397,66			396 196,41	479 397,66
SO 105.05	Výměna aktivní zóny	1 082 802,00	1 310 190,42			1 082 802,00	1 310 190,42
SO 106	KM 3,883 - 5,718 Šardice - Hovorany	14 130 711,53	17 098 160,95			14 130 711,53	17 098 160,95
SO 106.01	Komunikace	12 544 819,90	15 179 232,08			12 544 819,90	15 179 232,08
SO 106.02	Sjezdy	563 151,20	681 412,95			563 151,20	681 412,95
SO 106.03	Propustky	644 958,40	780 399,66			644 958,40	780 399,66
SO 106.04	Dopravní značení trvalé	377 782,03	457 116,26			377 782,03	457 116,26
SO 107	KM 5,718 - 7,988 Hovorany	33 097 540,42	40 048 023,91			33 097 540,42	40 048 023,91
SO 107.01	Komunikace	29 488 766,33	35 681 407,26	698 775,00	-1 249 340,00	28 938 201,33	35 015 223,61
SO 107.02	Sjezdy	860 277,47	1 040 935,74			860 277,47	1 040 935,74
SO 107.03	Předláždění chodníků	1 415 664,92	1 712 954,55			1 415 664,92	1 712 954,55
SO 107.04	Dopravní značení trvalé	416 895,70	504 443,80			416 895,70	504 443,80
SO 107.05	Výměna aktivní zóny	915 936,00	1 108 282,56			915 936,00	1 108 282,56
SO 181	Dopravní opatření	1 670 463,55	2 021 260,90			1 670 463,55	2 021 260,90
SO 181.1	Označení objízdné trasy přes Čejkovice	5 999,00	7 258,79			5 999,00	7 258,79
SO 181.2	Označení objízdné trasy přes Kyjov	176 790,00	213 915,90			176 790,00	213 915,90
SO 181.3	Označení pracovních míst - okružní křižovatka	103 483,00	125 214,43			103 483,00	125 214,43
SO 181.4	Označení pracovních míst - ostatní etapy	1 002 689,00	1 213 253,69			1 002 689,00	1 213 253,69
SO 181.5	Označení pracovních míst - provizorní objezd'ka mostu	381 502,55	461 618,09			381 502,55	461 618,09
SO 201	Most ev.č. 422-022	6 682 081,91	8 085 319,11			6 682 081,91	8 085 319,11
SO 202	Most ev.č. 422-025	2 916 568,43	3 529 047,80			2 916 568,43	3 529 047,80
SO 302	Přeložka vodovodu	1 276 215,76	1 544 221,07			1 276 215,76	1 544 221,07
SO 403	Přeložka kabelové televize - HC KABEL, s.r.o.	103 349,63	125 053,05			103 349,63	125 053,05
SO 404	Přeložka rozhlasu	153 587,50	185 840,88			153 587,50	185 840,88
SO 407	Přeložka veřejného osvětlení u mostu 422-025	32 693,21	39 558,78			32 693,21	39 558,78

Projekt: **II/422 Svatobořice Místřín - křiž. s II/380**

SO 802	Náhradní výsadba	179 783,00	217 537,43			179 783,00	217 537,43
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		104 854 114,25	126 873 478,24	698 775,00	-1 249 340,00	104 303 549,25	126 207 294,59

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
OSTATNÍ NÁKLADY	1 550 000,00	1 875 500,00			1 550 000,00	1 875 500,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY	100 000,00	121 000,00			100 000,00	121 000,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem	1 650 000,00	1 996 500,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 996 500,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	106 504 114,25	128 869 978,24	698 775,00	-1 249 340,00	105 953 549,25	128 203 794,59

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101	Okružní křižovatka a větve č 1,2,3	4 051 085,89	4 901 813,93			4 051 085,89	4 901 813,93
SO 101.2.01	Větev č.2 okružní křižovatky - komunikace	3 223 620,71	3 900 581,06			3 223 620,71	3 900 581,06
SO 101.2.02	Větev č.2 okružní křižovatky - dopravní značení trvalé	59 467,73	71 955,95			59 467,73	71 955,95
SO 101.2.03	Větev č.2 okružní křižovatky - výměna aktivní zóny	767 997,45	929 276,91			767 997,45	929 276,91
SO 301	Dešťová kanalizace	450 710,57	545 359,79			450 710,57	545 359,79
SO 802.1	Náhradní výsadba, nezpůsobilé	12 543,00	15 177,03			12 543,00	15 177,03
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		4 514 339,46	5 462 350,75	0,00	0,00	4 514 339,46	5 462 350,75

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
OSTATNÍ NÁKLADY	130 000,00	157 300,00			130 000,00	157 300,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY	945 148,00	1 143 629,08			945 148,00	1 143 629,08
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK	1 075 148,00	1 300 929,08	0,00	0,00	1 075 148,00	1 300 929,08

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady	5 589 487,46	6 763 279,83	0,00	0,00	5 589 487,46	6 763 279,83

I. + II. Rekapitulace SÚS	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	112 093 601,71	135 633 258,07	698 775,00	-1 249 340,00	111 543 036,71	134 967 074,42

Projekt: **II/422 Svatobořice Místřín - křiž. s II/380**