

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

**Název zakázky: „Oprava trati Suchdol nad Odrou –
Budišov nad Budišovkou v km 0,487 – 10,014 - PD“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření
č. 1906 ze dne 7. května 2015

Bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 14606011/0710

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-1577/2021**

a

Společnost pro Suchdol – Budišov

na základě Smlouvy o Společnosti ze dne 25. 3. 2021 se sídlem Společnosti: DRAWINGS
s.r.o., Opavská 845, Svinov, 721 00 Ostrava, uzavřené mezi

Správce Společnosti:

DRAWINGS s.r.o.

se sídlem: Opavská 845, Svinov, 721 00 Ostrava

IČO: 04650263

DIČ: CZ04650263

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C
64204

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 115-1668680207/0100

zastoupena: Ing. Tomáš Derka, jednatel společnosti

a Společníkem Společnosti:

PRODIN a.s.

se sídlem: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25292161

DIČ: CZ 25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka
B 2532

zastoupena: Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva

Korespondenční adresa za Společnost:

DRAWINGS s.r.o., Opavská 845, Svinov, 721 00 Ostrava

Korespondenční e-mail za Společnost: tomas.derka@drawings-ov.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **4510/21/009**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 9. 4. 2021 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 11, odst. 11.7 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.1-3.3 smlouvy.

1.2 V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce** (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce** (dále jen „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku ke smlouvě.

Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 smlouvy, projeví následovně:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	5 143 000,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 495 000,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- 15 000,00 Kč

Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1: 5 623 000,00 Kč

Slovy: pět milionů šest set dvacet tři tisíc korun českých

V návaznosti na úpravy ceny za dílo bez DPH se současně mění cena za dílo, sjednaná v čl. 3, odst. 3.2-3.3 smlouvy, a to následovně:

Výše DPH 21% celkem za PD	1 180 830,00 Kč.
Cena včetně DPH celkem za PD	6 803 830,00 Kč.

V návaznosti na úpravy ceny za dílo bez DPH se současně mění dílčí fakturace, sjednaná v čl. 3, odst. 3.6, bod 3.6.1-3.6.4, a to následovně:

3.6.1 Cena za provedení části díla dle čl. 4.2.1 této Smlouvy činí 25% z celkové částky za provedení díla (počítáno z celkové ceny díla před úpravou danou dodatkem č. 1):

bez DPH: 1 285 750,00 Kč

po dokončení této části díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami.

3.6.2 Cena za provedení části díla dle čl. 4.2.2. činí 35% z celkové částky za provedení díla (počítáno z celkové ceny díla po navýšení dle dodatku č. 1 se zohledněním nevyrovnaného navýšení v rámci fin. milníku dle bodu 3.6.1 této Smlouvy):

bez DPH: 2 088 050,00 Kč

po dokončení této části díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami.

3.6.3 Cena za provedení části díla dle čl. 4.2.3 činí 25% z celkové částky za provedení díla (počítáno z celkové ceny díla po navýšení dle dodatku č. 1):

bez DPH: 1 405 750,00 Kč

po dokončení této části díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami.

3.6.4 Cena za provedení části díla dle čl. 4.2.4 činí 15% z celkové částky za provedení díla (počítáno z celkové ceny díla po navýšení dle dodatku č. 1):

bez DPH: 843 450,00 Kč

po dokončení této části díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami.

1.3 Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídkce zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na služby.

1.4 Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

1.5 Smluvní strany se dále vzájemně dohodly na změně lhůt pro dokončení Díla uvedených v čl. 4. Místo a doba plnění, odst. 4.2, bodu 4.2.2-4.2.4 této Smlouvy, a to takto:

4.2.2 Předání kompletní PD se zpracovanými připomínkami:

do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

4.2.3 Inženýrská činnost a podání žádosti o stavební povolení:

do 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

4.2.4 Předání pravomocného stavebního povolení:

do 15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

Ke změně termínu dochází z důvodu uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

1.6 Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

1.7 Předmětem tohoto Dodatku je současně **změna korespondenčního e-mailu pro doručování faktur v elektronické podobě** tak, jak je uvedeno v části Smluvní strany tohoto Dodatku na straně Objednatele.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na Smlouvu jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.

- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **3** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **2** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:

Změnový list č. 1 včetně příloh

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 8. listopadu 2021

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Tomáš DERKA
jednatel Správce společnosti
s oprávněním k podpisu za všechny
společníky dle plné moci z 25. 3. 2021

Tento Dodatek byl uveřejněn v registru smluv dne