

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY:

1) O b j e d n a t e l:

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, Ostrava - Mariánské Hory

PSČ 709 00

zastoupena:

Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva

DIČ:

CZ25396544

IČ:

25396544

Bankovní spojení:

XXXX

Číslo účtu:

XXXXXX

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1886, dne 22. 4.1998

Ve věcech technických:

XXXX

Ve věcech smluvních:

XXXXXX

2) Z h o t o v i t e l:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Venclíkova 478/55, Ostrava – Výškovice

PSČ 700 30

zastoupena:

XXXXXXX

V plném rozsahu smlouvy je

oprávněn jednat:

XXXXXX

DIČ:

CZ27764613

IČ:

27764613

Bankovní spojení:

XXX

Číslo účtu:

XXXX

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142, dne 19.4.2006

Ve věcech technických:

XXXXXX

Na základě dohody smluvních stran a na základě nepředvídatelných okolností, kdy bylo nutná součinnost vč. koordinace postupu při akci MOB Slezská Ostrava s názvem „Veřejný prostor Bazaly“, do něhož spadá i lávka OV – 275L, došlo k výraznému rozšíření původního zadání PD. Změny (doplnění) byly následující:

- aktualizace průzkumu inženýrských sítí (původní PD stavební údržby byla v 8/2022)
- návrhy všech variant příčného uspořádání, které byly vyhotovovány a které se průběžně projednávaly
- sestavení návrhu rozsahu doplňkové diagnostiky s účastí dle potřeb firmy, která diagnostiku realizovala vč. konzultací výhledového řešení
- změna stupně PD ze stavební údržby na PD DSP+PD PS
- doplnění výkazu výměr a soupisu prací s ohledem na nové skutečnosti

- doplnění statického výpočtu zatížitelnosti o:
 - lávku a ramp pro prostá pole a prostá pole s jednostrannou konzolou
 - zatížení chodci na celou šířku lávky
 - výpočet s uvažováním truhlíků vč. substrátu, vegetace a zatopení truhlíku srážkovou vodou, Cortenového zábradlí a výhledového okna
 - výpočet zatížitelnosti pro dvounápravové vozidlo pro potřeby stavby
- inženýrská činnost – projednání PD DSP s požadovanými orgány a organizacemi

Na základě výše uvedeného se tímto dodatkem mění předmět smlouvy, částka za realizační dokumentaci, cena za dílo, platební podmínky a závěrečná ujednání ve vztahu k právu autorskému takto:

- 1) ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek III. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 1., 2. a 7.
- 2) ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek VIII. CENA DÍLA, odst. 1.
- 3) ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 1., věta první
- 4) ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ, odst. 4.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY:

1. Předmětem plnění smlouvy jsou projekční práce na zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby (PD DSP + PD PS) a pro zadání stavby „**Lávka ev. č. OV-257L přes ul. Českobratrskou z ul. Nejedlého v Ostravě**“.
2. Předmět plnění smlouvy plně respektuje podmínky stanovené v této smlouvě a v nabídce zhotovitele 2020 – 026/1 s názvem: „**Stavební údržba lávky ev. č. OV-257L přes ul. Českobratrskou z ul. Nejedlého**“, s doplněním dle Dodatku č. 2.
7. Součástí této smlouvy je cena za dokumentaci pro provádění stavby, která činí maximálně 349.650 Kč bez DPH; přesná částka bude uvedena v předávacím protokolu při předání díla a nesmí překročit výše uvedenou maximální částku. Dokumentaci si objedná zhotovitel stavebních prací za cenu, která je pro zpracovatele PD závazná a nejvýše přípustná a bude přenesena do zadávacího řízení pro zadání realizace stavby.

VIII. CENA DÍLA:

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí celkem **418 330,00 Kč bez DPH**.

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel vystaví daňový doklad - fakturu po předání a převzetí projektové dokumentace. PD bude předána ve dvou samostatných dílčích plněních takto:

a) k termínu **31. 10.2020**

Cena za PD	99 230,00 Kč
DPH 21 %	20 838,30 Kč
Cena celkem vč. DPH	120 068,30 Kč

b) k termínu **30. 11. 2021**

Cena za PD	319 100,00 Kč
DPH 21 %	67 011,00 Kč

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z hlediska ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají bez změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto Dodatku č. 2 nastává dnem jeho podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání Dodatku č. 2 do registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a. s. neprodleně po podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě dne
Za objednatele

V Ostravě dne
Za zhotovitele

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva

XXXX
XXXXX